

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

À Companhia Docas do Rio de Janeiro

Rua Dom Gerardo, nº 35, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Att.: Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

Prezados,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser detectados quando da sua verificação.

O nosso preço total para o **OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS DA GAMBOA ENTRE OS CABEÇOS 80 E 100 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO**, no regime de empreitada por preço unitário é de **R\$ 127.700.000,00(Cento e vinte e sete milhões e setecentos mil)** conforme preços unitários apresentados na planilha de nossa Proposta.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Dados Bancários: 237 – Banco Bradesco, Agência 0471, CC 71.520-4

Declaramos que nos preços apresentados já estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais, despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre o objeto desta licitação.

Atenciosamente,

IGOR GOMES MANHAES

COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR

GOMES MANHAES

COSENDEY:10173294782

Dados: 2024.09.25 18:05:01 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.

Igor Gomes Manhães Cosendey

Engenheiro Orçamentista

Alberto Couto Alves Brasil Ltda

CNPJ: 13.548.038/0001-45

Rua Assembleia, 85 Sala 201, Centro - RJ

E-mail: igor.cosendey@aca-brasil.com

Website: www.grupo-aca.com

Obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 80 e 100 no Porto do Rio de Janeiro

Planilha Orçamentária

	2.2.3	ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha)					R\$ 15.752.636,19
CPU00068	2.2.3.1	Perfuração submersa D=50,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha, com fornecimento e colocação de argamassa submersa, e colocação de armadura	FUN	m	9.084,00	R\$ 548,36	R\$ 4.981.302,24
CPU00070	2.2.3.2	Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã	FUN	m	6.056,00	R\$ 1.094,27	R\$ 6.626.899,12
CPU00049A	2.2.3.3	Fornecimento e colocação do argamassa submersa, para estaca raiz	FUN	m3	2.544,66	R\$ 536,42	R\$ 1.365.005,76
CPU00048	2.2.3.4	Fornecimento e colocação da armadura	FUN	tf	248,36	R\$ 11.191,04	R\$ 2.779.429,07
	2.3	SUPERESTRUTURA					R\$ 14.568.734,14
	2.3.1	CONCRETO ARMADO					R\$ 14.505.076,22
CPU00091	2.3.1.1	Preparo e demolição do topo do muro	EST	m3	1.599,54	R\$ 415,42	R\$ 664.480,90
CPU00092	2.3.1.2	Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microsilica 10% fck = 45 Mpa	EST	m3	4.032,00	R\$ 650,97	R\$ 2.624.711,04
CPU00093	2.3.1.3	Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microsilica 10% fck = 45 Mpa	EST	m3	1.182,35	R\$ 1.190,58	R\$ 1.407.682,26
CPU00094	2.3.1.4	Colocação dos elementos pré - moldados	EST	m3	1.182,35	R\$ 488,71	R\$ 577.826,26
CPU00095	2.3.1.5	Fornecimento e colocação das formas e contraventamento	EST	m2	6.857,63	R\$ 358,22	R\$ 2.456.540,21
CPU00048A	2.3.1.6	Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras (superestrutura)	EST	tf	579,19	R\$ 11.695,36	R\$ 6.773.835,55
	2.3.2	SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE					R\$ 63.657,92
CPU00097	2.3.2.1	Chumbadores da viga do muro - D=4,00cm	EST	m	641,33	R\$ 99,26	R\$ 63.657,92
	3.	ACESSÓRIOS					R\$ 57.812,58
CPU00100	3.1	Instalação de defesa para energia de 340 kNm	COM	un	21,00	R\$ 739,73	R\$ 15.534,33
CPU00103	3.2	Instalação de cabeços de amarração para 150 t	COM	un	21,00	R\$ 2.013,25	R\$ 42.278,25
		CD-1					R\$ 91.449.694,50
		BDI-1				33,42%	R\$ 30.562.487,90
		VD-1					R\$ 122.012.182,40
		Valor de Venda = CD-1+BDI-1					R\$ 5.119.547,79
	RJR-2	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2					R\$ 5.119.547,79
	A.	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO					R\$ 5.119.547,79
CPU00099	A.1	Fornecimento de defesa para energia de 340 kNm	EQ	un	21,00	R\$ 189.195,12	R\$ 3.973.097,52
CPU00102	A.2	Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t	EQ	un	21,00	R\$ 54.592,87	R\$ 1.146.450,27
		CD-2					R\$ 5.119.547,79
		BDI-2				11,10%	R\$ 568.269,80
		VD-2					R\$ 5.687.817,59
		Valor de Venda = CD-1+BDI-1					R\$ 96.569.242,29
		CD-T					R\$ 5.119.547,79
		VD-T					R\$ 568.269,80
		Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2					R\$ 127.700.000,00

lpy. M. T. S. S. S.

CNPJ: 13.548.038/0001-45
INSC. EST.: 79.589.837

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	TOTAL		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
1.0	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2			91.449.694,50	%	2,13%	4,04%	6,07%	9,96%	11,75%	8,48%	8,90%
						2.340.099,00	4.501.584,18	7.306.476,96	9.690.304,50	9.852.586,35	8.042.487,02	8.234.052,05
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			28.166.504,32	%	6,69%	7,13%	4,42%	5,75%	12,57%	2,32%	3,65%
					R\$	2.340.099,00	2.448.186,65	1.890.384,54	2.084.300,29	2.689.591,35	879.492,23	1.073.407,98
1.1.1	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			1.467.775,43	%	40,85%	40,85%					
					R\$	607.710,22	607.710,22					
1.1.1.1	Instalação de Canteiro	Conj.	1,00	589.936,04	%	50,00%	50,00%					
					Conj.	0,50	0,50					
					R\$	294.968,02	294.968,02					
1.1.2	Mobilização de equipe da obra	Conj.	1,00	625.484,40	%	50,00%	50,00%					
					Conj.	0,50	0,50					
					R\$	312.742,20	312.742,20					
1.1.3	Desmobilização de equipe da obra	Conj.	1,00	252.354,99	%							
					Conj.							
					R\$							
1.2	PROJETOS			4.569.031,08	%	21,38%	21,38%	21,38%	21,38%	1,11%	1,11%	1,11%
					R\$	1.041.789,47	1.041.789,47	1.041.789,47	1.041.789,47	30.897,16	30.897,16	30.897,16
1.2.1	Elaboração de projeto executivo	Conj.	1,00	4.043.569,24	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
					Conj.	0,25	0,25	0,25	0,25			
					R\$	1.010.892,31	1.010.892,31	1.010.892,31	1.010.892,31			
1.2.2	Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo	mês	17,00	525.461,84	%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
					mês	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					R\$	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16
1.3	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO			11.109.930,27	%	0,23%	1,00%	1,32%	3,61%	18,98%	1,32%	3,61%
					R\$	42.636,98	150.724,63	200.632,74	394.548,49	2.010.731,87	200.632,74	394.548,49
1.3.1	Topografia	mês	34,00	725.118,68	%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
					mês	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
					R\$	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98
1.3.2	CONTROLE TECNOLÓGICO			241.863,23	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
					R\$		16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28
1.3.2.1	Controle tecnológico de obras em concreto armado, m3 considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	10.090,80	179.919,04	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
					m3		673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06
					R\$		12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60
1.3.2.2	Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte	un	390,00	3.307,20	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
					un		26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01
					R\$		220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59
1.3.2.3	Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte	un	390,00	13.224,90	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
					un		26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01
					R\$		882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10

000035

ICEIRO

	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
	8,48%	8,90%	10,10%	6,84%	7,09%	9,22%	4,81%	1,89%	4,72%	1,49%	1,49%	1,02%
5	8.042.487,02	8.234.052,05	7.893.257,31	6.062.605,30	6.013.717,65	7.063.264,58	3.787.239,54	2.080.779,45	3.696.962,82	1.915.769,99	1.920.214,41	1.028.293,58
	2,32%	3,65%	12,57%	2,32%	3,65%	12,57%	2,32%	3,65%	12,57%	2,32%	2,32%	3,20%
5	879.492,23	1.073.407,98	2.689.591,35	879.492,23	1.073.407,98	2.689.591,35	879.492,23	1.073.407,98	2.689.591,35	879.492,23	878.681,98	1.028.293,58
												18,30%
												252.354,99
												100,00%
												1,00
												252.354,99
	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,16%
18	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	31.107,34
	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,92%
16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	30.897,16	31.107,34
	1,32%	3,61%	18,98%	1,32%	3,61%	18,98%	1,32%	3,61%	18,98%	1,32%	1,31%	0,52%
17	200.632,74	394.548,49	2.010.731,87	200.632,74	394.548,49	2.010.731,87	200.632,74	394.548,49	2.010.731,87	200.632,74	199.822,49	92.461,01
	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,92%
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
18	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.636,98	42.927,03
	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	0,00%
28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.132,28	16.011,35
	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%
	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	673,06	667,96
60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	12.000,60	11.910,64
	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%
59	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	25,86
	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	220,59	218,94
	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%
10	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01	25,86
	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	875,49

8

000036

Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.677,04	1.664,47	
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	963,95
971,24	971,24	971,24	971,24	971,24	971,24	971,24	971,24	971,24	971,24	971,24	6,62%
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	127,89
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,66
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,36
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	34,94
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	56,23	55,81
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,66
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	127,89
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,66
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	127,89
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,18
9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,66
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%	
1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,18
91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.955,38	91.266,06
0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,35%
49.908,11	243.823,86	1.860.007,23	49.908,11	243.823,86	1.860.007,23	49.908,11	243.823,86	1.860.007,23	49.908,11	49.908,11	49.533,99
		25,00%			25,00%			25,00%			
		25,00			25,00			25,00			
		207.909,45			207.909,45			207.909,45			
25,00%			25,00%			25,00%					
12,50			12,50			12,50					
193.915,75			193.915,75			193.915,75					
	25,00%			25,00%			25,00%				
	2,50			2,50			2,50				
	497.245,65			497.245,65			497.245,65				
	25,00%			25,00%			25,00%				

8

000037

CEIRO

Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
		2,50			2,50			2,50			
		337.281,28			337.281,28			337.281,28			
		25,00%			25,00%			25,00%			
		5,25			5,25			5,25			
		566.664,37			566.664,37			566.664,37			
		25,00%			25,00%			25,00%			
		138,00			138,00			138,00			
		200.998,38			200.998,38			200.998,38			
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%
1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.939,65	31.700,22
6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%
1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.968,46	17.833,76
5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,92%
647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	652.370,24
5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,92%
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	647.962,33	652.370,24
11,37%	11,37%	8,96%	8,96%	8,70%	7,66%	5,98%	1,06%	1,06%	1,06%	1,07%	
7.162.994,79	7.160.644,07	5.203.665,96	5.203.113,07	4.940.309,67	4.373.673,23	2.907.747,31	1.007.371,47	1.007.371,47	1.007.371,47	1.012.626,14	
9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	8,53%					
188.175,46	188.175,46	188.175,46	188.175,46	188.175,46	188.061,19	148.682,70					
10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,50%						
167,77	167,77	167,77	167,77	167,77	167,33						
40.114,88	40.114,88	40.114,88	40.114,88	40.114,88	40.000,59						
9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,56%					
121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,82					
51.468,79	51.468,79	51.468,79	51.468,79	51.468,79	51.468,79	51.685,05					
9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,56%					
273,03	273,03	273,03	273,03	273,03	273,03	274,16					
96.591,81	96.591,81	96.591,81	96.591,81	96.591,81	96.591,81	96.997,65					
12,33%	12,32%	9,33%	9,33%	9,02%	7,72%	5,70%					
5.967.447,85	5.965.097,12	4.008.119,01	4.007.566,13	3.744.762,73	3.178.240,57	1.751.693,14					
14,11%	14,10%	6,74%	6,73%	5,96%	2,77%						
3.639.796,23	3.637.445,51	1.680.467,40	1.679.914,51	1.417.111,11	850.069,12						
16,67%	16,65%										
665,13	664,35										
1.959.328,84	1.956.978,11										
14,29%	14,29%	14,29%	14,26%								
570,17	570,17	570,17	568,98								
263.356,28	263.356,28	263.356,28	262.803,40								
12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%							
446,25	446,25	446,25	446,25	446,25							

8

000038

ANCEIRO												
	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
94	308.871,94 12,50%	308.871,94 12,50%	308.871,94 12,50%	308.871,94 12,50%	308.871,94 12,50%	308.871,94 6,25%						
98	26,25 28.107,98 12,50%	26,25 28.107,98 12,50%	26,25 28.107,98 12,50%	26,25 28.107,98 12,50%	26,25 28.107,98 12,50%	26,25 28.107,98 14.053,99						
88	131,25 244.867,88 11,11%	131,25 244.867,88 11,11%	131,25 244.867,88 11,11%	131,25 244.867,88 11,11%	131,25 244.867,88 11,11%	131,25 244.867,88 11,12%						
21	231,43 186.658,21 11,11%	231,43 186.658,21 11,11%	231,43 186.658,21 11,11%	231,43 186.658,21 11,11%	231,43 186.658,21 11,11%	231,43 186.658,21 11,12%						
11	57,96 648.605,11 11,11%	57,96 648.605,11 11,11%	57,96 648.605,11 11,11%	57,96 648.605,11 11,11%	57,96 648.605,11 11,11%	57,96 648.605,11 11,12%						
73	577.533,73 11,11%	577.533,73 11,11%	577.533,73 11,11%	577.533,73 11,11%	577.533,73 11,11%	577.533,73 578.053,57 11,12%						
49	88,66 261.165,49 11,11%	88,66 261.165,49 11,11%	88,66 261.165,49 11,11%	88,66 261.165,49 11,11%	88,66 261.165,49 11,11%	88,66 261.165,49 261.400,56 11,12%						
15	88,66 40.950,15 11,11%	88,66 40.950,15 11,11%	88,66 40.950,15 11,11%	88,66 40.950,15 11,11%	88,66 40.950,15 11,11%	88,66 40.950,15 40.987,01 11,12%						
08	79,33 54.905,08 11,11%	79,33 54.905,08 11,11%	79,33 54.905,08 11,11%	79,33 54.905,08 11,11%	79,33 54.905,08 11,11%	79,33 54.905,08 54.954,50 11,12%						
47	4,67 4.996,47 11,11%	4,67 4.996,47 11,11%	4,67 4.996,47 11,11%	4,67 4.996,47 11,11%	4,67 4.996,47 11,11%	4,67 4.996,47 5.000,97 11,12%						
71	23,33 43.527,71 11,11%	23,33 43.527,71 11,11%	23,33 43.527,71 11,11%	23,33 43.527,71 11,11%	23,33 43.527,71 11,11%	23,33 43.527,71 43.566,89 11,12%						
81	52,41 42.267,81 11,11%	52,41 42.267,81 11,11%	52,41 42.267,81 11,11%	52,41 42.267,81 11,11%	52,41 42.267,81 11,11%	52,41 42.267,81 42.305,86 11,12%						
02	11,59 129.721,02 11,11%	11,59 129.721,02 11,11%	11,59 129.721,02 11,11%	11,59 129.721,02 11,11%	11,59 129.721,02 11,11%	11,59 129.721,02 129.837,78 11,12%						
78	1.750.117,88 11,11%	1.750.117,88 11,11%	1.750.117,88 11,11%	1.750.117,88 11,11%	1.750.117,88 11,11%	1.750.117,88 1.751.693,14 11,12%						
68	1.009,23 553.422,68 11,11%	1.009,23 553.422,68 11,11%	1.009,23 553.422,68 11,11%	1.009,23 553.422,68 11,11%	1.009,23 553.422,68 11,11%	1.009,23 553.422,68 553.920,81 11,12%						
49	672,82 736.248,49 11,11%	672,82 736.248,49 11,11%	672,82 736.248,49 11,11%	672,82 736.248,49 11,11%	672,82 736.248,49 11,11%	672,82 736.248,49 736.911,18 11,12%						
14	282,71 151.652,14 11,11%	282,71 151.652,14 11,11%	282,71 151.652,14 11,11%	282,71 151.652,14 11,11%	282,71 151.652,14 11,11%	282,71 151.652,14 151.888,64 11,12%						
57	27,59 308.794,57 6,84%	27,59 308.794,57 6,84%	27,59 308.794,57 6,84%	27,59 308.794,57 6,84%	27,59 308.794,57 6,84%	27,59 308.794,57 309.072,51 6,84%		6,84%	6,84%	6,84%	6,86%	
47	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.007.371,47 6,84%	1.012.626,14 6,83%	
42	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.002.654,42 6,84%	1.007.928,18 6,83%	

8

039



ANEXO III-A PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	TOTAL		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
					m3			533,13	1.066,41	
					R\$			221.471,48	443.009,42	
2.3.1.2	Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microsilica 10% fck = 45 Mpa	m3	4.032,00	2.624.711,04	%			7,69%		7,69%
					m3			310,06	310,06	
					R\$			201.840,28	201.840,28	
2.3.1.3	Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00 MPa, com microsilica 10% fck = 45 Mpa	m3	1.182,35	1.407.682,26	%		7,14%			7,14%
					m3			84,42	84,42	84,42
					R\$			100.508,51	100.508,51	100.508,51
2.3.1.4	Colocação dos elementos pré - moldados	m3	1.182,35	577.826,26	%		7,14%		7,14%	7,14%
					m3			84,42	84,42	84,42
					R\$			41.256,79	41.256,79	41.256,79
2.3.1.5	Fornecimento e colocação das formas e contraventamento	m3	6.857,63	2.456.540,21	%		7,14%		7,14%	7,14%
					m2			489,63	489,63	489,63
					R\$			175.396,97	175.396,97	175.396,97
2.3.1.6	Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras (superestrutura)	m2	579,19	6.773.835,55	%		7,14%		7,14%	7,14%
					tf			41,35	41,35	41,35
					R\$			483.651,86	483.651,86	483.651,86
2.3.2	SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE			63.657,92	%		3,70%		7,41%	7,41%
					R\$			2.355,34	4.717,05	4.717,05
2.3.2.1	Chumbadores da viga do muro - D=4,00cm	m	641,33	63.657,92	%		3,70%		7,41%	7,41%
					R\$			23,73	47,52	47,52
					R\$			2.355,34	4.717,05	4.717,05
3.	ACESSÓRIOS			57.812,58	%					
					R\$					
3.1	Instalação de defesa para energia de 340 kNm	un	21,00	15.534,33	%					
					R\$					
3.2	Instalação de cabeços de amarração para 150 t	un	21,00	42.278,25	%					
					R\$					
CD-1	Custo Total			91.449.694,50	%	2,13%	4,04%	6,07%	9,96%	11,75%
					R\$	2.340.099,00	4.501.584,18	7.306.476,96	9.690.304,50	9.852.586,15

000039

SOMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,72%	
	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	311,28	
	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	201.840,28	202.627,69	
	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%	
	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,89	
	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	100.508,51	101.071,59	
	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%	
	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,42	84,89	
	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.487,93	
	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%	
	489,63	489,63	489,63	489,63	489,63	489,63	489,63	489,63	489,63	489,63	489,63	492,44	
	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	175.396,97	176.379,59	
	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%	
	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35	41,64	
	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	483.651,86	486.361,39	
	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,42%	7,42%	7,41%	7,42%	7,42%	7,38%	
	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.697,95	
	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,42%	7,42%	7,41%	7,42%	7,42%	7,38%	
	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,35	
	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.717,05	4.697,95	
											50,00%	50,00%	
											28.906,29	28.906,29	
											50,00%	50,00%	
											10,50	10,50	
											7.767,17	7.767,17	
											50,00%	50,00%	
											10,50	10,50	
											21.139,13	21.139,13	
	11,75%	8,48%	8,90%	10,10%	6,84%	7,09%	9,22%	4,82%	1,89%	4,72%	1,49%	1,49%	1,02%
50	9.852.586,15	8.042.487,02	8.234.052,05	7.893.257,31	6.082.605,30	6.013.717,65	7.063.264,58	3.787.239,34	2.080.779,45	3.696.962,82	1.925.769,99	1.920.214,41	1.028.293,58

8


040



ANEXO III-A PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	TOTAL		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	
BDI-1	Bonificação e Despesas Indiretas			R\$ 30.562.487,90	R\$	782.061,08	1.504.429,43	2.441.824,60	3.238.499,76	3.292.734,29	2.6
VD-1	Valor de Venda = CD-1 + BDI-1	R\$	122.012.182,40		R\$	3.122.160,08	6.006.013,61	9.748.301,56	12.928.804,26	13.145.320,44	10,1
				Acumulado	R\$	3.122.160,08	9.128.173,69	18.876.475,26	31.805.279,52	44.950.599,96	55,1
					%	2,13%	6,17%	12,24%	22,20%	33,95%	
RJR-2	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2										
A.	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO			5.119.547,79	%						
A.1	Fornecimento de defesa para impacto de 340,00tf	un	21,00	3.973.097,52	R\$						
					%						
A.2	Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t	un	21,00	1.146.450,27	R\$						
					%						
					R\$						
CD-2	Custo Total			5.119.547,79	%						
					R\$						
BDI-2	Bonificação e Despesas Indiretas			568.269,80	R\$						
VD-2	Valor de Venda = CD-2 + BDI-2		5.687.817,59		Período	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Acumulado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
CD-T	Custo Total = CD-1 + CD-2			96.569.242,29	R\$	2.340.099,00	4.501.584,18	7.306.476,96	9.690.304,50	9.852.586,15	
					%	2,42%	4,66%	7,57%	10,03%	10,20%	
VD-T	Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2		127.700.000,00		Período	R\$	3.122.160,08	6.006.013,61	9.748.301,56	12.928.804,26	13.145.320,44
					Acumulado	R\$	3.122.160,08	9.128.173,69	18.876.475,26	31.805.279,52	44.950.599,96
					%	2,44%	7,15%	14,78%	24,91%	35,20%	

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2024.


 ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA.
 Igor Cosendey

000040


FINCO-FINANCEIRO

Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
292.734,29	2.687.799,16	2.751.820,20	2.637.926,59	2.032.806,69	2.009.784,44	2.360.543,02	1.265.695,46	695.396,49	1.235.524,98	640.250,33	641.735,65	343.655,71
145.320,44	10.730.286,19	10.985.872,24	10.531.183,90	8.115.412,00	8.023.502,09	9.423.807,61	5.052.935,00	2.776.175,94	4.932.487,80	2.556.020,32	2.561.950,06	1.371.949,30
950.599,96	55.680.886,14	66.666.758,39	77.197.942,29	85.313.354,29	93.336.856,38	102.760.663,99	107.813.598,99	110.589.774,93	115.522.262,72	118.078.283,04	120.640.233,11	122.012.182,40
33,95%	42,43%	51,33%	61,43%	68,27%	75,38%	84,58%	89,39%	91,28%	96,00%	97,49%	98,98%	100,00%
									33,33%	33,33%	33,34%	
									1.706.345,28	1.706.345,28	1.706.857,23	
									33,33%	33,33%	33,34%	
									7,00	7,00	7,00	
									1.324.233,40	1.324.233,40	1.324.630,71	
									33,33%	33,33%	33,34%	
									7,00	7,00	7,00	
									382.111,87	382.111,87	382.226,52	
									33,33%	33,33%	33,34%	
									1.706.345,28	1.706.345,28	1.706.857,23	
									189.404,33	189.404,33	189.461,15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.749,60	1.895.749,60	1.896.318,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.749,60	3.791.499,21	5.687.817,59	5.687.817,59	5.687.817,59	5.687.817,59
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
852.586,15	8.042.487,02	8.234.052,05	7.893.257,31	6.082.605,30	6.013.717,65	7.063.264,58	5.489.584,82	3.787.124,73	5.403.820,06	1.915.769,99	1.920.214,41	1.028.293,58
10,20%	8,33%	8,53%	8,17%	6,30%	6,23%	7,32%	5,89%	3,92%	5,60%	1,98%	1,99%	1,06%
145.320,44	10.730.286,19	10.985.872,24	10.531.183,90	8.115.412,00	8.023.502,09	9.423.807,61	6.948.684,60	4.671.925,55	6.826.806,18	2.556.020,32	2.561.950,06	1.371.949,30
950.599,96	55.680.886,14	66.666.758,39	77.197.942,29	85.313.354,29	93.336.856,38	102.760.663,99	109.709.348,59	114.381.274,14	121.230.080,32	123.766.100,64	126.328.050,70	127.700.000,00
35,20%	43,60%	52,21%	60,45%	66,81%	73,09%	80,47%	85,91%	89,57%	94,92%	96,92%	98,93%	100,00%

041

000041

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS)			
CONCORRÊNCIA Nº 05/2024			
 ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO			
DESPESAS INDIRETAS		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central		6,75	9,00
Despesas Financeiras		0,40	0,54
Seguros e Garantias Contratuais		0,25	0,33
Riscos		0,50	0,67
Sub-Total 1		7,90	10,54
BENEFÍCIOS		% sobre PV	% sobre CD
Lucro		6,00	8,00
Sub-Total 2		6,00	8,00
TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre CD
PIS		0,65	0,88
COFINS		3,00	4,00
ISS (*)		3,00	4,00
Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta		4,50	6,00
Sub-Total 3		11,15	14,88
Total BDI (%)		25,05	33,42


João M. Lorenzini

CNPJ: 13.548.038/0001-45
INSC. EST.: 79.589.837

000042



ANEXO II-C
CONCORRÊNCIA Nº 05/2024
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAIS)

1o. QUARTIL		
BDI	ADOTADO	11,10%
BDI= $\frac{(1+(TAC+TS+TG+TR)) \times (1+TDF) \times (1+TL)}{(1-(ISS + PIS+COFINS + CPRB))}$ Obs: Conforme Acórdão N°2622/2013-TCU-Plenário		

ACA
Igor G. M. Cordeiro
CNPJ: 13.548.038/0001-45
INSC. EST.: 79.599.837



ANEXO II
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
CONCORRÊNCIA Nº 05/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (R\$)	MENSALISTA (R\$)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Férlados	4,88	0,00
B3	Auxílio-enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de chuva	1,28	0,00
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,91	6,81
B10	Salário maternidade	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	45,85	16,56
GRUPO C			
C1	Aviso prévio Indenizado	5,63	4,31
C2	Aviso prévio trabalhado	0,32	0,24
C3	Férias (indenizadas)	5,06	3,87
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,83
C5	Indenização adicional	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,49	12,61
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	8,16	2,95
D2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio	0,51	0,39
D	TOTAL DAS TAXAS INCIDEÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS	8,67	3,34
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,81	50,31

Igo H. M. Loendey

 CNPJ: 13.548.038/0001-45

 INSC. EST.: 79.589.837

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 05/2024

Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão):



IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:1017329478
2

Nome: IGOR GOMES MANHÃES COSENDEY

Cargo: ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA

Identidade: 278033535

Rio de Janeiro/RJ, 24 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR
GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2024.09.24 11:37:36 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.

Igor Gomes Manhães Cosendey
Engenheiro Orçamentista

8

ANEXO VII

**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2024

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA inscrita no CNPJ nº **13.548.038/0001-45**, situada na **Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não inexistem fatos impeditivos da habilitação na Concorrência Nº. 05/2024.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de setembro de 2024.

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR
GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2024.09.24 11:37:52 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.
Igor Gomes Manhães Cosendey
Engenheiro Orçamentista

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2024

A **ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.548.038/0001-45**, com sede na **Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001**, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr.(a) **IGOR GOMES MANHÃES COSENDEY**, Engenheiro orçamentista, inscrito(a) no CPF sob o nº 101.732.947-82, portador(a) da cédula de identidade nº 278033535, expedida por DETRAN RJ, DECLARA, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº. 4.358/02, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de setembro de 2024.

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:1017329478
2

Assinado de forma digital por
IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2024.09.24 11:38:06
-03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.
Igor Gomes Manhães Cosendey
Engenheiro Orçamentista

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2024

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.548.038/0001-45**, com sede na **Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de setembro de 2024.

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR
GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2024.09.24 11:38:35 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.
Igor Gomes Manhães Cosendey
Engenheiro Orçamentista

8

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2024

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.548.038/0001-45**, com sede na **Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condição análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de setembro de 2024.

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR GOMES
MANHAES COSENDEY:10173294782
Dados: 2024.09.24 11:38:51 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.
Igor Gomes Manhães Cosendey
Engenheiro Orçamentista

8

A N E X O X I

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2024

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.548.038/0001-45**, com sede na **Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de setembro de 2024.

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR
GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2024.09.24 11:39:44 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.
Igor Gomes Manhães Cosendey
Engenheiro Orçamentista

8

Alberto Couto Alves Brasil Ltda
CNPJ: 13.548.038/0001-45
Rua Assembleia, 85 Sala 201, Centro - RJ
E-mail: igor.cosendey@aca-brasil.com
Website: www.grupo-aca.com

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2024

ALBERTO COUTO ALVES BRASIL LTDA inscrita no CNPJ nº **13.548.038/0001-45**, situada na

Rua da Assembleia, nº 85, sala 201, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001, DECLARA, que a

presente documentação apresenta 000052 páginas numeradas

sequencialmente.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de setembro de 2024.

IGOR GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782

Assinado de forma digital por IGOR
GOMES MANHAES
COSENDEY:10173294782
Dados: 2024.09.24 11:41:30 -03'00'

Alberto Couto Alves Brasil Ltda.
Igor Gomes Manhães Cosendey
Engenheiro Orçamentista