

ANEXO III - A - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNITARIO	UNID	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
2.2.1.5	Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm	m	1.050,00	4.897,358	%			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		m						131,25	131,25	131,25	131,25	131,25	131,25
		R\$						612.170	612.170	612.170	612.170	612.170	612.170
2.2.1.6	Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa	m3	2.083,11	1.656.844	%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		m3						231,46	231,46	231,46	231,46	231,46	231,46
		R\$						184.094	184.094	184.094	184.094	184.094	184.094
2.2.1.7	Fornecimento e colocação da armação	tf	521,67	6.396.968	%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		tf						57,96	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96
		R\$						710.774	710.774	710.774	710.774	710.774	710.774
2.2.2	ESTACAS METÁLICAS INCLINADAS	-	-	6.776.156	%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
2.2.2.1	Fornecimento de camisa metálica para estaca inclinada DN 800	m	798,00	2.971.513	R\$			752.906	752.906	752.906	752.906	752.906	752.906
		m						11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		R\$						88,67	88,67	88,67	88,67	88,67	88,67
2.2.2.2	Gravação de camisa metálica inclinada DN800, com lâmina d'água ou em solo SPI < 40	m	798,00	363.489	%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		m						88,67	88,67	88,67	88,67	88,67	88,67
2.2.2.3	Escavação e limpeza das camisas metálicas inclinada em água ou solo	m	714,00	696.229	R\$			40.388	40.388	40.388	40.388	40.388	40.388
		m						11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		R\$						79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33
2.2.2.4	Atravesamento de camisa metálica inclinada, sobre lâmina d'água ou em solo	unid	42,00	110.877	%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		unid						4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
2.2.2.5	Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica inclinada D=80,00cm	m	210,00	979,472	%			12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320
		m						11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		R\$						23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
2.2.2.6	Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa	m3	471,71	375.184	%			108.830	108.830	108.830	108.830	108.830	108.830
		m3						52,41	52,41	52,41	52,41	52,41	52,41
		R\$						41.687	41.687	41.687	41.687	41.687	41.687
2.2.2.7	Fornecimento e colocação da armação	tf	104,33	1.279.594	%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		tf						11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59
		R\$						142.155	142.155	142.155	142.155	142.155	142.155
2.2.3	ESTACA RAIZ SECAVANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha)	-	-	42.868,455	%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
		R\$						4.763.162	4.763.162	4.763.162	4.763.162	4.763.162	4.763.162