



**OBRA:** RCE 007 2021 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO TRUCK CENTER PARA O PORTO DE ITAGUAÍ

**ENDEREÇO:** TRUCK CENTER DO PORTO DE ITAGUAÍ – MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ – RJ

**CONTRATANTE:** COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	PREÇO TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 19.124,94 55,40%	R\$ 15.396,62 44,60%			R\$ 34.521,56
2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E SONDAGEM SPT	R\$ 23.018,67 50%	R\$ 23.018,67 50%			R\$ 46.037,34
3	ELABORAÇÃO DO LAY-OUT DE ARQUITETURA		R\$ 4.487,60 100%			R\$ 4.487,60
4	PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA			R\$ 5.067,20 100%		R\$ 5.067,20
5	PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL			R\$ 5.905,20 100%		R\$ 5.905,20
6	PROJETO BÁSICO DA COBERTURA			R\$ 2.593,92 100%		R\$ 2.593,92
7	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 4.100,00 100%	R\$ 4.100,00
8	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				R\$ 4.487,60 100%	R\$ 4.487,60
9	PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 5.385,12 100%	R\$ 5.385,12
10	PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO E GATES				R\$ 4.100,00 100%	R\$ 4.100,00
11	PROJETO BÁSICO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				R\$ 1.795,64 100%	R\$ 1.795,64
12	PROJETO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL				R\$ 1.013,44 100%	R\$ 1.013,44
13	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO BÁSICO E CRONOGRAMA DA OBRA				R\$ 11.724,00 100%	R\$ 11.724,00
14	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatório devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom"				R\$ 1.511,55 100%	R\$ 1.511,55
<b>CUSTO (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 14)</b>		<b>R\$ 42.143,62</b>	<b>R\$ 42.902,89</b>	<b>R\$ 13.566,32</b>	<b>R\$ 34.117,35</b>	<b>R\$ 132.730,17</b>
<b>BDI 36,25%</b>		<b>R\$ 15.277,06</b>	<b>R\$ 15.552,30</b>	<b>R\$ 4.917,79</b>	<b>R\$ 12.367,54</b>	<b>R\$ 48.114,69</b>
<b>TOTAL GERAL (CUSTO + BDI)</b>		<b>R\$ 57.420,68</b>	<b>R\$ 58.455,18</b>	<b>R\$ 18.484,11</b>	<b>R\$ 46.484,89</b>	<b>R\$ 180.844,86</b>
<b>PERCENTUAIS TOTAIS</b>		<b>31,75%</b>	<b>32,32%</b>	<b>10,22%</b>	<b>25,70%</b>	<b>100,00%</b>

Rio de Janeiro - RJ, 15 de junho de 2022

Paulo Henrique Mazoni  
E.C. Crea 16.521/D-DF  
Diretor Presidente