

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS							
Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.							até abril/2024
FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2024 (A)	LOA/2024 Ajustada* (B)	Executado (C)	% Executado (C/A)	% Executado (C/B)	% Peso (A/total LOA)	% Peso (B/total LOA Ajustada*)
RECURSOS PRÓPRIOS							
Geração Própria	208.544.141	208.544.141	73.961.482	35,5%	35,5%	46,6%	45,9%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Recursos do Tesouro - No Exercício	238.863.723	246.163.723	0	0,0%	0,0%	53,4%	54,1%
Direto (do Exercício)	237.514.442	237.514.442	0	0,0%	0,0%	53%	52,2%
Saldo de Exercícios Anteriores	1.349.281	8.649.281	0	0,0%	0,0%	0,3%	1,9%
Total	447.407.864	454.707.864	73.961.482	16,5%	16,3%	100,0%	100,0%

* Considerando o pedido de crédito suplementar aprovado, conforme Portaria nº 3.153 de 9 de maio de 2024.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS							
Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos			até abril/2024				
PROGRAMAS DE GOVERNO	LOA/2024 (A)	LOA/2024 Ajustada* (B)	Executado (C)	% Executado (C/A)	% Executado (C/B)	% Peso (A/total LOA)	% Peso (B/total LOA Ajustada*)
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais	20.930.275	20.930.275	2.050.344	9,8%	9,8%	4,7%	4,6%
3105 - Portos e Transporte Aquaviário	426.477.589	433.777.589	71.911.138	16,9%	16,6%	95,3%	95,4%
Total	447.407.864	454.707.864	73.961.482	16,5%	16,3%	100,0%	100,0%

* Considerando o pedido de crédito suplementar aprovado, conforme Portaria nº 3.153 de 9 de maio de 2024.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - por Programa							
						até abril/2024	
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais	LOA/2024	LOA/2024 Ajustada*	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Acumulado
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	8.237.258	8.237.258	0	0	0	745.065	745.065
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.824.100	1.824.100	0	0	0	0	0
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	10.868.917	10.868.917	0	0	440.907	864.373	1.305.280
Total (R\$)	20.930.275	20.930.275	0	0	440.907	1.609.438	2.050.344
3105 - Portos e Transporte Aquaviário	LOA/2024	LOA/2024 Ajustada*	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Acumulado
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
20HM - Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	6.208.762	6.208.762	0	0	0	40.178	40.178
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	6.621.664	6.621.664	0	0	0	0	0
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	22.832.721	30.132.721	6.624.155	3.950.851	0	11.284.500	21.859.507
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	60.000.000	60.000.000	164.994	75.237	0	46.297	286.528
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
15QL - Dragagem de Aprofundamento do Porto de Itaguaí	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro	87.514.442	87.514.442	0	0	0	0	0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro	81.300.000	81.300.000	0	13.962.200	20.847.115	14.915.610	49.724.925
Total (R\$)	426.477.589	433.777.589	6.789.149	17.988.289	20.847.115	26.286.586	71.911.138
Total dos Programas (R\$)	447.407.864	454.707.864	6.789.149	17.988.289	21.288.021	27.896.023	73.961.482

* Considerando o pedido de crédito suplementar aprovado, conforme Portaria nº 3.153 de 9 de maio de 2024.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - por Fonte							
Ações financiadas com Recursos Próprios							
até abril/2024							
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	LOA/2024	LOA/2024 Ajustada*	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Acumulado
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	8.237.258	8.237.258	0	0	0	745.065	745.065
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.824.100	1.824.100	0	0	0	0	0
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	10.868.917	10.868.917	0	0	440.907	864.373	1.305.280
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	22.832.721	22.832.721	6.624.155	3.950.851	0	11.284.500	21.859.507
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	60.000.000	60.000.000	164.994	75.237	0	46.297	286.528
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro	81.300.000	81.300.000	0	13.962.200	20.847.115	14.915.610	49.724.925
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	5.059.481	5.059.481	0	0	0	40.178	40.178
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	6.421.664	6.421.664	0	0	0	0	0
Total (R\$)	208.544.141	208.544.141	6.789.149	17.988.289	21.288.021	27.896.023	73.961.482
Ações financiadas com Recursos do Tesouro							
até abril/2024							
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO TESOURO	LOA/2024	LOA/2024 Ajustada*	Executado Janeiro	Executado Fevereiro	Executado Março	Executado Abril	Acumulado
15QL - Dragagem de Aprofundamento do Porto de Itaguaí	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro	87.514.442	87.514.442	0	0	0	0	0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	1.149.281	1.149.281	0	0	0	0	0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	200.000	200.000	0	0	0	0	0
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	0	7.300.000	0	0	0	0	0
Total (R\$)	238.863.723	246.163.723	0	0	0	0	0
Total das Fontes (R\$)	447.407.864	454.707.864	6.789.149	17.988.289	21.288.021	27.896.023	73.961.482

* Considerando o pedido de crédito suplementar aprovado, conforme Portaria nº 3.153 de 9 de maio de 2024.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS						
Relação dos projetos/atividades por ação						
AÇÃO	PROJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	até abril/2024 Acumulado
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro		6.624.155,28	3.950.851,16	0,00	11.284.500,11	21.859.506,55
▸	CONSÓRCIO PORTO RIO 1 - Obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa - contrato CDRJ nº 006/2022.	6.624.155,28	3.950.851,16	0,00	11.284.500,11	21.859.506,55
14KJ – Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios		164.993,69	75.237,03	0,00	46.297,32	286.528,04
▸	HIDROMARES PROJETOS AMBIENTAIS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Contratação de prestação dos serviços de engenharia para implantação do sistema de monitoramento ambiental (SMA) nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói - contrato CDRJ nº 017/2022.	35.493,69	75.237,03	0,00	46.297,32	157.028,04
▸	LSMATTOS ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME - Prestação dos serviços de instalação física e apoio aos testes e comissionamento de um sistema radar SBS 800-3 - contrato CDRJ nº 49/2023	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
15YF – Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro		0,00	13.962.200,36	20.847.114,50	14.915.609,78	49.724.924,64
▸	CONSÓRCIO JDN-CHECD - Obras de engenharia de dragagem por resultado para ampliação do Acesso da Infraestrutura Aquaviária ao Complexo Portuário do Porto do Rio de Janeiro/RJ, compreendendo ainda, a elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Dragagem, Projeto de Sinalização e Balizamento, e demais serviços e operações imprescindíveis e complementares, necessários e suficientes para a entrega da obra, conforme Anteprojeto de Dragagem e especificações do presente documento, incluindo, a retirada do Casco Soçobrado, retirada dos cabos de energia submarinos - contrato nº 040/2023	0,00	13.962.200,36	20.847.114,50	14.915.609,78	49.724.924,64
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframariútimas		0,00	0,00	0,00	40.178,38	40.178,38
▸	UMI SAN SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA - Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos Portos sob jurisdição da PortosRio - contrato nº 030/2023.	0,00	0,00	0,00	40.178,38	40.178,38
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	745.064,84	745.064,84
▸	FABIO BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA - Obras de demolição e de retirada de resíduos de imóveis no Porto de Itaguaí - contrato nº 046/2023.	0,00	0,00	0,00	542.124,30	542.124,30
▸	ENTEC EMPREENDIMENTOS LTDA - Obras de pavimentação da malha viária e da faixa operacional no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro - contrato nº 048/2023	0,00	0,00	0,00	202.940,54	202.941
4103 - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação e/ou Desenvolvimento de Software de Proc de Dados		0,00	0,00	440.906,50	864.373,00	1.305.279,50
▸	OPENPORT SISTEMAS LTDA - Fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva - contrato nº 017/2023	0,00	0,00	142.900,00	285.800,00	428.700,00
▸	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - Aquisição de microcomputadores (desktops) - O.F. 45/2023	0,00	0,00	298.006,50	573.208,70	871.215,20
▸	VG VIRTUAL COMERCIO ELETRÔNICO LTDA - Aquisição de 2 (duas) mesas controladoras IP para uso nas dependências do Centro de Comando e Controle da PortosRio - contrato nº 046/2023 - OF	0,00	0,00	0,00	5.364,30	5.364,30
Total Executado (R\$)		6.789.148,97	17.988.288,55	21.288.021,00	27.896.023,43	73.961.481,95