

ANEXO III - A - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNITÁRIO	UNID	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
1.3.2.1	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.	m3	10.090,80	354.894	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.2		un	390,00	6.525	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.3	Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte.	un	390,00	26.087	R\$		435	435	435	435	435	435	435
1.3.2.4	Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1)	un	15,00	49.590	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.5	Ensaio químico completo de cimento	un	15,00	28.770	R\$		3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306
1.3.2.6	Ensaio de amostra de areia	un	2,00	3.810	R\$		1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
1.3.2.7	Ensaio de amostra de material pétreo	un	2,00	288	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.8	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto.	un	2,00	70	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.9	Ensaio de resistência a tração na flexão de concreto.	un	2,00	1.041	%		5	5	5	5	5	5	5
1.3.2.10	Ensaio de resistência a tração na flexão de concreto.	un	2,00	1.663	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.11	Ensaio de recebimento e aceitação de agregado graúdo	un	2,00	288	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.12	Ensaio de amostra de areia.	un	2,00	3.810	%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%