

**ANEXO III - A - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNITÁRIO	UNID	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
1.3.2.1	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova. Transporte até o local de trabalho.	m3	10.090,80	354,894	%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.2	Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.	un	390,00	6,525	m3	672,72	672,72	672,72	672,72	672,72	672,72	672,72	672,72	672,72
1.3.2.3	Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte.	un	390,00	26,087	R\$	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660
1.3.2.4	Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1)	un	15,00	49,590	%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.5	Ensaio químico completo de cimento	un	15,00	28,720	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2.6	Ensaio de amostra de areia	un	2,00	3,810	R\$	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306	3.306
1.3.2.7	Ensaio de amostra de material pétreo	un	2,00	288	%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.8	Ensaio de resistência a compressão simples concreto.	un	2,00	70	un	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
1.3.2.9	Ensaio de resistência a tração na flexão de concreto.	un	2,00	1,041	R\$	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1.3.2.10	Ensaio de resistência a tração na flexão de concreto.	un	2,00	1,663	%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
1.3.2.11	Ensaio de recebimento e aceitação de agregado graúdo	un	2,00	288	un	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
1.3.2.12	Ensaio de amostra de areia	un	2,00	3,810	R\$	111	111	111	111	111	111	111	111	111
					%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
					un	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
					R\$	69	69	69	69	69	69	69	69	69
					%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
					un	19	19	19	19	19	19	19	19	19
					%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
					un	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
					R\$	254	254	254	254	254	254	254	254	254