PortosRio

AUTORIDADE PORTU

PRESIDENCIA DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITACAO
REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

1. DO OBJETO

11 A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, doravante denominada PORTOSRIO, visando a
contratacdo de sociedade empresarial especializada na realizacdo de “execuc¢do da obra de
engenharia de dragagem por resultado para ampliacdo do Acesso da Infraestrutura
Aquaviaria ao Complexo Portuério do Porto do Rio de Janeiro/RJ, compreendendo ainda, a
elaboracdo dos Projetos Béasico e Executivo de Dragagem, Projeto de Sinalizacdo e
Balizamento, e demais servicos e operagbes imprescindiveis e complementares,
necessarios e suficientes para a entrega da obra, conforme Anteprojeto de Dragagem e
especificagcbes do presente documento, incluindo, a retirada do Casco Socobrado, retirada
dos cabos de energia submarinos”, conforme as especificagbes constantes do Anexo | — Termo
de Referéncia e nos termos do Anexo XIX — Minuta de Contrato, torna publico que realizara
licitacdo, tendo como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de
execucao por contratacdo integrada, sem antecipagcéo da fase de habilitacdo, utilizando o modo de
disputa aberto, regido pelas normas da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n° 123/2006, dos
Decretos n°® 8.945/2016, 8.538/2015 e n° 7.983/2013, do Instrumento Normativo de Licitacbes e
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagbes e Contratos),
aprovado pelo Conselho de Administracdo da PORTOSRIO em sua 6942 Reunido, realizada em
25/06/2018, e atualizado em sua 7722 Reunido, realizada em 14/06/2021, disponivel na pagina da
PORTOSRIO na internet (www.portosrio.gov.br), menu “Licitagbes e Contratos”, do Instrumento
Normativo de Apuracéo e Aplicacdo de Sanc¢des Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e demais
disposicdes legais pertinentes.

2. DO FORNECIMENTO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

2.1 O Edital e seus Anexos estardo disponiveis para download, no sitio da PORTOSRIO, a partir de
22/03/2023, mais precisamente no seguinte endereco eletrbnico: www.portosrio.gov.br, menu
“Licitagdes e Contratos” e depois em “Regime de Contratagdo da Estatal”.

3. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

3.1 As 14:00 horas, do dia 26/05/2023, através de videoconferéncia pelo link a ser disponibilizado
pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL a todos os interessados no sitio da
PORTOSRIO na Internet.

3.2 Na eventualidade de ndo haver expediente na data marcada para a realizacdo desta licitacao, sera
ela automaticamente adiada para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo local e horario, salvo
comunicado expresso da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.

4.  DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 Conforme estabelecido no item “3” do Edital.

Rio de Janeiro, 22 de marc¢o de 2023.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL
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2.1

PRESIDENCIA DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, doravante denominada PORTOSRIO,
torna publico que a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, instituida pela
Portaria DIRPRE N°. 206, de 11/12/2020, realizara licitacdo, com o recebimento das
propostas de precos, na forma indicada neste Edital, em sessao publica a ser realizada
através de videoconferéncia pelo link a ser disponibilizado pela COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO — CPL a todos os interessados no sitio da PORTOSRIO
na Internet.

Na hipétese de ndo haver expediente na data marcada para a realizacdo desta licitacao,
por qualguer eventualidade, sera ela automaticamente adiada para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e horario, salvo comunicado expresso da PORTOSRIO.

Esta licitacdo é regida pelas normas da Lei n°. 13.303/2016, da Lei Complementar n°
123/2006, dos Decretos n°® 8.945/2016 e n° 7.983/2013 e do Instrumento Normativo de
Licitagbes e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 - Regulamento de
LicitacBes e Contratos), aprovado pelo Conselho de Administragdo da PORTOSRIO em
sua 6942 Reuniao, realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 7722 Reuniao, realizada
em 14/06/2021, disponivel na pagina da PORTOSRIO na internet (www.portosrio.gov.br),
menu “Licitagdes e Contratos”, e demais disposi¢des legais pertinentes.

O procedimento de licitacdo é o REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL - RCE,
previsto no subitem 3.61 do Instrumento Normativo de Licitagdes e Contratos da
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacbes e Contratos), tendo
como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, em conformidade com o art.
54, 1, da Lei n® 13.303/2016, sob o regime de execuc¢do por contratacdo integrada, sem
antecipacgéo da fase de habilitacdo, utilizando o modo de disputa aberto.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a sesséo publica observarao
obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF.

A sessdo publica deste certame ocorrerd por videoconferéncia, a ser realizada através do
Microsoft Teams®, que é uma ferramenta de colaboracdo corporativa pertencente a
plataforma Office 365.

O link de acesso a reunido por videoconferéncia sera encaminhado aos provaveis
licitantes pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL, através do endereco
eletrénico cpl@portosrio.gov.br, apds manifestacdo dos mesmos em participar do
procedimento licitatério, em até 2 (dois) dias Uteis antes da sessao publica.

DO OBJETO

O objeto desta licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a realizacdo de
“execucdo da obra de engenharia de dragagem por resultado para ampliacdo do
Acesso da Infraestrutura Aquaviaria ao Complexo Portuario do Porto do Rio de
Janeiro/RJ, compreendendo ainda, a elaboracdo dos Projetos Béasico e Executivo
de Dragagem, Projeto de Sinalizag&o e Balizamento, e demais servigos e operagdes
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3.

3.1

3.2

3.3

imprescindiveis e complementares, necessarios e suficientes para a entrega da
obra, conforme Anteprojeto de Dragagem e especificacdes do presente documento,
incluindo, a retirada do Casco Socobrado, retirada dos cabos de energia
submarinos”, conforme o0 que consta no Processo Administrativo n°.
50905.005511/2022-16 e de acordo com as especificagcdes constantes do Anexo | —
Termo de Referéncia.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo do objeto da licitacdo e que
atendam a todas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos.

Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se
engquadrem em uma ou mais das situacdes a seguir:

3.2.1 Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou
liquidac&o;

3.2.2  Estrangeiras, que nao funcionem no pais;

3.2.3 Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos arts. 38 e 44 da Lei n°
13.303/2016; e

3.2.4 Suspensas pela PORTOSRIO na forma do art. 83, inciso Ill, da Lei n°
13.303/2016, impedidas de licitar na forma do art. 7° da Lei n°® 10.520/2002 ou
declarada inidbnea na forma do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/1993.

Sera permitida a participacdo de consércios de instituicbes ou empresas nacionais e
estrangeiras, nos termos dos subitens 3.1 e 3.2 deste Edital.

3.3.1 Fica vedada a participacdo de instituicdo ou empresa consorciada, na mesma
licitacdo, através de mais de um consorcio ou isoladamente.

3.3.2  Alnstituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacédo
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

3.3.3 Os licitantes que participarem através de consorcio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, “Compromisso de Constituicao
do Consércio”, subscrito pelos consorciados, discriminando a instituicdo ou
empresa lider que, obrigatoriamente, cabera a instituicdo ou empresa brasileira,
estabelecendo que a responsabilidade das consorciadas serd solidaria pelos
atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na da execucgéo
do instrumento contratual, estendendo-se tal responsabilidade pelo prazo
definido no Cédigo Civil, quanto a solidez e a seguranca do objeto contratual.

3.3.4 O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

3.3.5 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a
constituicdo ou composicdo do consoércio, visando manter validas as premissas
gue asseguram a sua habilitacéo.

3.3.6  Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem
nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

consoércio ndo adotara denominacgéao prépria, diferente de seus integrantes.

3.3.7 Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
instrumento contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de
Constituicao do Consércio”, aprovado por quem tenha competéncia em cada
uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo
fixo, e registrado no 6rgdo competente. O Contrato de consorcio devera
observar, além dos dispositivos legais pertinentes, as clausulas deste Edital,
especialmente as constantes deste subitem 3.3.

E vedada a participacéo de instituicbes ou empresas em cujos quadros haja familiar de
agente publico, ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianca na
PORTOSRIO, em conformidade com o Decreto n°. 7.203/2010.

Somente serdo admitidas a participar desta licitagdo as empresas que se apresentarem a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL munidas de Carta de
Credenciamento, nos moldes do Anexo IV — Modelo de Carta de Credenciamento, por
pessoa com poderes para a pratica de todos os atos inerentes ao certame, inclusive
rendncia ao direito de interpor e desistir de recursos, comprovando tais poderes da
seguinte forma:

3.5.1 Se Titular, Diretor, S6cio ou Gerente: através de cépia do Estatuto ou Contrato
Social, ou instrumento especifico que Ihe confira poderes para tanto (com firma
reconhecida), devendo identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro
documento equivalente;

3.5.2 Se por outra pessoa: mediante apresentacdo de instrumento publico ou
particular de procuracdo (com firma reconhecida), com poderes para praticar
todos os atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive
rendncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente
identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

Os documentos referidos nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 deverdo ser apresentados em
separado do arquivo referido no subitem 5.1, durante o ato especifico para o
credenciamento e/ou representacao, e em forma de copias autenticadas, sendo que as
primeiras fardo posteriormente parte dos autos, ndo sendo necesséria sua apresentacéo
guando da fase de habilitacao, se for o caso.

Cada licitante sera representada por um Unico credenciado, vedado o credenciamento de
uma mesma pessoa como representante de dois ou mais licitantes.

Juntamente com a Carta de Credenciamento a que se refere o subitem 3.4, como
requisito para participacao na licitacao, o licitante devera elaborar:

3.8.1 Declaracao de que é microempresa ou empresa de pequeno porte e que, sob as
penas da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar
n°® 123/2006 e est4 apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, conforme Anexo V — Modelo de Declaragdo de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

a) A ndo apresentacdo da declaracdo prevista no subitem 3.8.1 apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que seja microempresa
ou empresa de pequeno porte.
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3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.8.7

b) O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢éo
de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver
ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser
declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
sem prejuizo das demais san¢des, caso usufrua ou tente usufruir
indevidamente dos beneficios previstos no Decreto n°® 8.538/2015.

Declaracdo de ciéncia e concordancia com as condi¢cdes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos
habilitatérios previstos, conforme modelo do Anexo VI — Modelo de Declaracao.

Declaracdo expressa de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
conforme modelo do Anexo VII — Modelo de Declaragdo Negativa de
Superveniéncia de Fato Impeditivo da Habilitacéo.

Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal, conforme modelo do Anexo VIII — Modelo de Declaracdo — Obrigagfes
Trabalhistas.

Declaracéo de elaboracédo independente de proposta, como exigido na Instrucdo
Normativa SLTI/ME n° 02/2009, conforme modelo do Anexo IX — Modelo de
Declaracéo de Elaboracéo Independente de Proposta.

Declaracéo de nao utilizagdo de trabalho degradante ou forgado, nos termos do
inciso Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal,
conforme modelo do Anexo X — Modelo de Declaragdo de N&o Utilizacdo de
Trabalho Degradante ou Forcado.

Declaracdo informando se o objeto é produzido ou prestado por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, de acordo com o disposto no art. 93 da
Lei n® 8.213/1991, conforme modelo do Anexo Xl — Modelo de Declaracéo de
Cumprimento de Reserva de Cargos.

A declaracédo falsa relativa aos subitens acima sujeitara o licitante as sancées previstas
no item 12 deste Edital e na legislagcéo vigente.

Os licitantes poderao visitar o local onde o objeto sera executado, a fim de tomar
conhecimento das condi¢des dos locais de trabalho, devendo, para tal, manifestar-se por
e-mail junto a Geréncia de Gestdo de Obras — GERGOB (gergob@portosrio.gov.br) ou
pelos telefones (21) 2219-8590 / (21) 2219-8542, com vistas ao agendamento de data e
hora para sua realizagéo.

3.10.1 Apos a diligéncia, o visitante recebera um atestado, nos moldes do Anexo Xl —

Modelo de Atestado de Visita Técnica, que é documento necessario para
habilitagdo nesta licitacdo, e que podera ser substituido por declaracdo formal do
proprio licitante, informando ter conhecimento das condi¢des locais de trabalho,
conforme disposto na alinea “d” do subitem 7.4.4 deste Edital.

5/142

SUPADM/GECOMP



PortosRio

3.11

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

A falta de data ou assinatura em sua proposta de precos e anexos (Anexos I, 1lI-A, IlI-B,
l1I-C e IllI-D) elou nas declaracdes elaboradas pela prépria licitante poderdo ser supridas
pelo Representante Legal presente a sessdo de abertura e julgamento, desde que
possua poderes para este fim nos instrumentos citados nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 deste
Edital.

DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Até as 17:00h (no horario de Brasilia-DF) do quinto dia atil anterior a data fixada para
abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar o Edital, podendo
apresentar a impugnacgao por meio do endereco eletrénico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br.

4.1.1 Caberd & COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL decidir no prazo
de 3 (trés) dias Uteis, contados da interposicéo, sobre a impugnacéao interposta.

4.1.2  Acolhida a impugnacao contra o Edital, a COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO — CPL designara nova data para a realizacao do certame.

4.1.3 Na hipétese da PORTOSRIO nao responder a impugnacdo no prazo
estabelecido no subitem 7.1.1., a licitacdo sera suspensa e a COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO — CPL convocara nova data para a realizacio
do certame, em conformidade com o subitem 5.4.2.5 do Instrumento Normativo
de Licitagcbes e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento
de LicitagOes e Contratos).

4.1.4 Para fins de cdmputo do prazo constante no subitem 7.1.1., serdo considerados
apenas os dias em que houver expediente na PORTOSRIO e a partir do
momento da ciéncia da impugnacéo por parte da COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACAO - CPL.

4.1.5 Se a impugnacgdo for julgada improcedente, a PORTOSRIO comunicara a
decisédo diretamente ao impugnante, dando seguimento a licitacdo, em
consonancia com o subitem 5.4.2.7 do Instrumento Normativo de Licitacdes e
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagbes e

Contratos).

Os pedidos de esclarecimento referentes a esta licitacdo deverdo ser recebidos pela
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL até as 17:00h (no horéario de
Brasilia-DF) do quinto dia util anterior a data fixada para abertura da sessao publica
através do endereco eletronico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br.

4.2.1 Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes estardo disponiveis no
sitio www.gov.br/compras, na parte de “esclarecimentos”.

422 A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL devera responder os
pedidos de esclarecimento em até 3 (trés) dias Uteis contados da interposi¢ao.

O disposto no subitem 7.2 ndo interfere na apresentacdo de impugnacao nos termos do
subitem 7.1.

Caso a impugnagcédo ou o pedido de esclarecimento envolva questdes de ordem técnica
do objeto ou de exequibilidade de pregos, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
— CPL podera solicitar analise e parecer prévio da area requisitante da PORTOSRIO.
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5.

5.1

5.2

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Os licitantes interessados em participar do certame deverdo encaminhar os envelopes
das Proposta de Precos, identificados na forma abaixo, via Correios, mediante Aviso de
Recebimento — AR, no endereco situado a Rua Dom Gerardo, n°. 35, 10° andar, Centro,
nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.090-905, até o dia anterior a data da
realizacdo da sesséo publica por videoconferéncia, ou entregar os referidos envelopes da
Propostas Comerciais, na Portaria do Edificio-Sede da PORTOSRIO, mediante protocolo
no endereco acima mencionado, no Ultimo dia anterior & sessdo a ser realizada,
atentando para o horério final do expediente da PORTOSRIO, que em razdo da
pandemia do novo Coronavirus, deverdo, previamente, contatar o telefone (21) 96980-
1525, para recebimento dos mesmos, conforme preconizado neste Edital.

RCE N° 02-2023 - (Nome Empresarial da Licitante) - PROPOSTA DE PRECOS ‘

5.1.1 A correspondéncia devera ser enderecada com Aviso de Recebimento — AR
para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.

5.1.2 Os envelopes contendo as Propostas de Precgos serdo enviados pelos licitantes,
devidamente lacrados, em suporte fisico e sé poderdo ser inseridos no Sistema
Eletrébnico de Informagdo — SEI da PORTOSRIO, apés a sua publicizacédo
através da videoconferéncia, pela Presidente da COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO - CPL.

5.1.3 Neste primeiro momento, para fins do disposto no subitem anterior, as licitantes
deverdo enviar a proposta de precos, nos moldes do Anexo lll, acompanhados
dos Anexos llI-A, 1lI-B, lII-C, 1lI-D, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

5.1.4 Caso haja a realizacdo da fase de lances prevista no subitem 6.4, deverdo ser
entregues propostas substitutivas ajustadas ao valor final ofertado, nos moldes
do Anexo I, 1lI-A, 1lI-B, 1lI-C, 1lI-D e os documentos de habilitagdo previstos
neste Edital.

No dia, hora e local previstos no subitem 3.1 do Aviso de Licitagdo, em sessao publica a
ser realizada através de videoconferéncia pelo link a ser disponibilizado pela COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO — CPL a todos os interessados no sitio da PORTOSRIO
na Internet, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL declarara aberta a
sessdo publica, momento a partir do qual passara a identificacdo dos representantes
legais das licitantes e realizara a abertura dos envelopes.

5.2.1 E recomendavel a presenca dos participantes com 10 (dez) minutos de
antecedéncia em relagédo ao horario previsto para a abertura da sesséao virtual.

5.2.2 Havera uma tolerancia de 15 (quinze) minutos a contar da hora marcada para a
abertura da sessao publica virtual.

5.2.3 Sera realizada a transmissdo de todos os procedimentos de abertura dos
envelopes contendo a Proposta de Precos dos licitantes concorrentes.

5.2.4 Ao final, serd lavrada a ata da sessdo, por membro da COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAC;AO — CPL, da qual constardo, pelo menos, os
nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da
remessa da documentacao.
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5.3

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

5.2.5 Os arquivos referentes a sessdo publica, deverdo ser salvos e possibilitada o
total acesso e manifestacdo dos interessados, em prazo razodvel e proporcional.

5.2.6  As remessas destinadas 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL,
deverao ser remetidas ao endereco indicado neste Edital.

Serdo requisitos indispensaveis a validade da proposta os seguintes:

5.3.1 Ser redigida em papel timbrado do licitante, em lingua portuguesa, datada,
digitada, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a ultima folha ser assinada (manualmente ou digitalmente) pelo
representante legal da proponente ou por procurador com poderes especificos,
conferidos na forma do disposto no subitem 3.4 deste Edital;

5.3.2  Ser apresentada com 2 (duas) casas decimais e expressa em moeda corrente
nacional (R$);

5.3.3 Conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante, para fins
de pagamento;

5.3.4  Conter prazo de validade néo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de sua apresentacgéo;

5.3.5 Conter expressamente que nos precos apresentados ja estéo incluidos todos os
tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios,
parcelas ou taxas de administracdo, lucro, despesas indiretas e eventuais,
despesas para a obtencdo de licencas e/ou autorizacdes, enfim, todos e
guaisquer 6nus incidentes sobre o objeto desta licitacéo.

5.3.6  Vincular o licitante, em especial no que se refere as condi¢bes, informacdes e
especificacbes técnicas nela apresentada.

DO PROCEDIMENTO E DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO (MODO DE DISPUTA
ABERTO)

Apés o credenciamento, serdo anunciadas as empresas legalmente representadas,
momento a partir do qual ndo mais serdo admitidos novos proponentes ao certame.

Ato continuo, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL abrir4 os envelopes
de Propostas de Precos das licitantes, as quais ficardo disponiveis para exame dos
demais interessados.

A escolha das propostas para a fase de lances sera precedida de verificacdo da
conformidade destas com as exigéncias do Edital, em especial o que consta nos subitens
3.11 e 5.3, procedendo-se a desclassificacdo daquelas desconformes, de forma a definir
aguelas que se encontrarem aptas para a fase de lances.

Apb6s a ordenacdo dos valores das propostas, a COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO — CPL dara inicio a fase de lances verbais, ocasiio em que os licitantes
poderdao formular seus lances, de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e
decrescentes a partir do autor da proposta de maior preco, observando-se o0 seguinte:

6.4.1 O lance inicial ofertado devera sempre ser inferior ao valor da proposta de menor
preco extraida dos Envelopes de Propostas de Precos.
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6.5

6.6

6.7

6.4.2 O lance deverd ser ofertado pelo valor global.
6.4.3 Asrodadas de lances verbais serao repetidas quantas vezes forem necessarias.

6.4.4 A cada nova rodada sera efetivada a classificacdo momentanea das propostas,
de forma a definir a sequéncia dos lances seguintes.

6.4.5 O licitante podera oferecer lance com valor igual ou superior ao menor lance
registrado, desde que seja inferior ao seu ultimo lance ofertado.

6.4.6 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
gue for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.4.7 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado,
implicara na exclusao do licitante quanto a fase de lances verbais, mantendo-se,
todavia, o Ultimo preco por ele apresentado para efeito da classificagdo final das
propostas.

6.4.8 A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL podera, motivadamente,
estabelecer limite de tempo para oferta de lances e intervalo minimo de
diferenca de valores entre os lances, que deve incidir tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
mediante prévia comunicagdo aos licitantes e expressa mencdo na ata da
sessao.

6.4.9 O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-a quando, indagados
pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL, todos os licitantes
participantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.4.10 ApoOs o encerramento da etapa de lances, se a diferenca entre a melhor proposta
e a segunda colocada for de, pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO - CPL podera admitir o reinicio da disputa
aberta, observado o rito previsto neste Edital, para a definicho das demais
colocacoes.

Apds o encerramento da etapa de lances, conforme o subitem 6.4.9 ou, quando for o
caso, o subitem 6.4.10, serd assegurada, em caso de empate, as microempresas e
empresas de pequeno porte preferéncia na contratacdo, caso a licitacdo tenha sido
vencida por licitante que ndo detenha tal condicao.

Entende-se por empate, para fins do subitem 6.5, aquelas situa¢cées em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, na forma da Lei
Complementar n°. 123/2006.

Ocorrendo empate, na forma do subitem 6.6, proceder-se-a da seguinte forma:

I — A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera
apresentar ou declarar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, definido segundo critérios das PORTOSRIO, sendo registrado posteriormente
em ata o valor ofertado.

Il — N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso |, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
situacdo de empate, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Il — No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem em situacdo de empate, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

O disposto no subitem 6.7 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

No caso do inciso | do subitem 6.7, a licitante deverd apresentar a nova proposta
ajustada quando da reabertura da sesséo, conforme subitem 6.13.

A proposta de preco inferior serd divulgada aos demais participantes e, da mesma forma,
a inocorréncia da sua apresentacao.

O sorteio, previsto no inciso Ill do subitem 6.7, serd realizado, se necessario, também em
ato publico.

Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica e eventual procedimento de
desempate, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL devera encaminhar
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar
condi¢Oes diferentes daquelas previstas neste Edital.

6.12.1 A negociagdo serd realizada em sessdo publica virtual, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.12.2 Apos a tentativa de negociacao, quaisquer propostas que permanecerem com 0
valor acima do valor estimado serao desclassificadas.

Na sequéncia, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL suspendera a
sessdo marcando de imediato nova data para que a licitante mais bem colocada na fase
de lances, observada a classificacao final, apresente a proposta de pre¢os nos moldes do
Anexo Ill — Planilha de Proposta de Quantidades e Precos ajustada ao valor final ofertado
bem como os seguintes anexos:

6.13.1 ANEXO IllI-A — PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DO BDI -
PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO DE SINALIZACAO
NAUTICA

6.13.2 ANEXO IllI-B — PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DO BDI -
EXECUCAO E DRAGAGEM

6.13.3 ANEXO IlI-C — PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DE BDI -
REMOCAO DE CASCOS E RETIRADA DE CABOS SUBMERSOS

6.13.4 ANEXO lII-D - PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO

Juntamente com o Anexo lll previsto no subitem anterior, o licitante deverd enviar
também dentro de 1 (um) envelope toda a documentacdo de habilitagdo prevista no
subitem 7.4, contendo: Nome Empresarial da licitante; Numero da licitacdo e a
Identificac&o, conforme exemplo abaixo:

RCE N° 02-2023 - (Nome Empresarial da Licitante) = DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

As marcas e modelos referenciados nos memoriais descritivos e planilhas referem-se
apenas a qualificacdo dos materiais a serem fornecidos, podendo a licitante ofertar
materiais e produtos similares, desde que comprove sua similaridade com as referéncias
especificadas no Edital.

No julgamento das propostas de precos, considerar-se-a vencedora aquela que,
obedecendo as condigbes, especificacdes e procedimentos estabelecidos neste Edital,
apresentar o “MENOR PRECO GLOBAL”.

N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital.
Serao desclassificados(as):

6.18.1 Os licitantes que ndo enviarem nos envelopes os documentos conforme subitem
6.13 deste Edital;

6.18.2 As propostas de precos que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio
da licitagdo ou que contenham outras condi¢cdes que ndo as constantes deste
Edital e de seus Anexos;

6.18.3 As propostas de precos que apresentarem valores superiores ao preco global
maximo fixado neste Edital, conforme discriminado no Anexo Il — Planilha
Estimativa Totalizadora de Quantidades e Pregcos, que é de
R$ 161.367.864,97 (cento e sessenta e um milhfes, trezentos e sessenta e
sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos),
bem como aos precos unitarios estimados na mesma Planilha;

6.18.4 As propostas com precos manifestamente inexequiveis;
6.18.5 As propostas que contenham vicios ou ilegalidades.

Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, para fins do disposto no subitem
6.18.4, as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

6.19.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado, constante do subitem 6.18.3 deste Edital; ou

6.19.2 Valor orgado pela PORTOSRIO, constante do subitem 6.18.3 deste Edital.

A proposta de pregos sera verificada quanto a eventuais erros aritmeticos, os quais serao
corrigidos pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, observado o
seguinte procedimento:

6.20.1 Verificados erros de operacao aritmética nos totais das parcelas dos precos
propostos, os resultados seréo corrigidos, considerados como corretos 0S precos
unitarios.

6.20.2 Verificadas diferencas a maior ou a menor no somatorio das parcelas dos precos
totais por item e global, serdo as referidas parcelas consideradas para retificacédo
do preco global proposto.

Se a proposta ndo for aceitavel, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
desclassificara o licitante e convocara o proximo colocado, na ordem de classificacdo
final, até a apuracdo de uma proposta que atenda o Edital.
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6.22

6.23

6.24

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

Por ocasido da aceitabilidade da proposta de precos, em especial quando houver
assuntos técnicos, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL podera solicitar
analise e parecer prévio da area requisitante da PORTOSRIO.

Constatando o atendimento da proposta as exigéncias fixadas no Edital, o licitante tera
sua proposta aceita, passando entdo para a fase de habilitacéo.

Sera divulgado na pagina da PORTOSRIO na internet (www.portosrio.gov.br) o
julgamento da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL sobre a classificacao
e, se for o caso, a desclassificagdo de propostas.

DA HABILITACAO

Como condigéo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante, conforme
subitem 7.4, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO — CPL verificarad o eventual
descumprimento das condi¢cbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impecga a participagdo no presente certame ou a futura contratagdo, mediante
consulta ao:

7.1.1 SICAF, a fim de se verificar a composi¢cdo societaria das empresas e certificar
eventual participagdo indireta que ofenda os art. 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016;

7.1.2 Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderecgo
eletrbnico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no enderecgo
eletrbnico www.portaldatransparencia.gov.br;

7.1.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, no endereco eletrénico
www.portaldatransparencia.gov.br;

7.1.5 Cadastro de Empresas Suspensas mantido no site da PORTOSRIO na internet,
no endereco eletrénico www.portosrio.gov.br, menu “Licitagdes e Contratos”; e

7.1.6 Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

As consultas previstas no subitem 7.1 realizar-se-do0 em nome da empresa licitante e de
seu soOcio majoritario.

Constatada a existéncia de sancdo, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -
CPL reputard o licitante inabilitado por falta de condi¢cao de participacao.

A regularidade quanto a habilitacdo juridica, fiscal, técnica e econémico-financeira da
licitante vencedora sera verificada através da apresentagdo dos documentos a seguir
relacionados:

7.4.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Cédula de identidade, no caso de pessoa fisica;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso
de sociedades por acdes, devera se fazer acompanhar da ata de eleicao
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d)

e)

f)

de seus administradores;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de ato formal de designhacao de diretoria em exercicio;

Ato constitutivo, devidamente arquivado na Junta Comercial ou no Registro
Civil das Pessoas Juridicas, ou documento equivalente expedido por uma
destas duas entidades, onde conste que a licitante é microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou ainda, mediante declaragdo emitida pelo
SICAF;

Decreto de autorizagcdo ou equivalente, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacao para funcionamento expedido pelo érgdo competente quando
a atividade assim o exigir;

7.4.2 REGULARIDADE FISCAL

a)
b)

Prova de inscricdo no CNPJ ou CPF, conforme o caso;

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com o INSS, mediante a
apresentacao da Certiddo Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa,
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co
(FGTS), mediante a apresentacdo do Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF).

7.4.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a)

Balangco patrimonial e demonstragfes contabeis referentes ao dltimo
exercicio social, exigiveis na forma da lei, comprovando indices de
Liquidez Geral (LG), Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

i. As empresas que se utilizam do Sistema Pudblico de
Escrituracdo Digital — SPED, deverdo comprovar a Escrituracéo
Contabil Digital — ECD por meio de recibo de entrega junto a
Receita Federal, igualmente, deverdo apresentar o Balango
Patrimonial do ultimo exercicio social exigivel.

ii. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstragfes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade.

iii. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverdo
apresentar copia da declaracdo de inatividade entregue a
Receita Federal, apresentando o Uultimo balango patrimonial
gue antecede a condicéo de inatividade.

iv. A comprovagdo do indice acima sera feita através da
apresentacdo, pela licitante, de demonstrativo de célculo a
partir do balanco apresentado: a) indice de Liquidez Corrente
(ILC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante); b) indice de
Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo); c)
Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total / Passivo circulante +
Exigivel a Longo Prazo).

V. Todos os documentos referentes a alinea “a” deverao conter as
assinaturas dos representantes legais da licitante e do contador
responsavel, registrado no Conselho Regional de
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b)

c)

Contabilidade.
Comprovacdo de capital social ou patrimdnio liquido correspondente a
10% (dez por cento) do valor proposto pela licitante para a prestacdo dos
servicos objeto desta licitacdo, exigida somente no caso de a licitante
apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos indices Liquidez Geral,
Liquidez Corrente e Solvéncia Geral.

i. Para fins do que dispbe o subitem 10.10.3, “b”, deste
Edital, admite-se o somatério dos valores de cada
consorciado, na propor¢cao de sua respectiva participacao.

il. Nos casos de consorcios, admite-se 0 somatoério dos
valores na proporcdo de sua respectiva participacdo, podendo
a PORTOSRIO estabelecer, para o consoércio, um acréscimo
de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para o
licitante individual, inexigivel este acréscimo para o0s
consorcios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte assim
definidas em lei.

Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em até no maximo 90
(noventa) dias da data da sessao publica deste certame.

7.4.4 QUALIFICACAO TECNICA

a)

b)

Atestados de capacidade técnica em nome do Licitante, individualmente ou
em consorcio, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando ter executado a qualquer tempo, servicos com complexidade
e caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcdo, compreendendo a
execucdo de obras de dragagem com draga autotransportadora (hopper) e
Backhoe com bateldo, com volume minimo de 1.000.000m3 (Acérdao
1.284/2003), dada a complexidade da obra que visa readequar a geometria
do canal de acesso, das bacias de evolucéo e atracacdo e dos acessos ao
bercos do Porto do Rio de Janeiro, tanto em profundidade gquanto _em
largura. Essa readequacgédo permitird o acesso de navios tipo 366 LOA x 52
BEAM, sem interromper a operacao portuaria.

Em consonancia com o teor do Ac6rdao n° 3.070/2013, justifica-se que a
motivagdo para a decisdo administrativa, evidenciando que a exigéncia de
um volume minimo de 1.000.000m3 (inferior a 50% do volume de

dragagem estimado) indispensavel a garantia do cumprimento da
obrigacdo a ser assumida pela vencedora do certame.

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a
ccomprovacgdo do Licitante possuir em seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestados de
responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA onde os
servicos foram executados, fazendo-se acompanhar da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, emitidas pelo CREA,
comprovando ter executado em qualquer tempo servicos e obras de
dragagem com uso de draga Backhoe e conjunto de batelbes e Hopper /
auto transportadora.

i Entende-se, para os fins deste Edital, como pertencente ao
guadro:
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Sécio;

Diretor;

Empregado;
Responsavel Técnico;
Profissional contratado.

A comprovacdo da vinculacdo dos profissionais das licitantes
devera ser feita mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos:

Socio: Contrato social devidamente registrado no 6rgao
competente;

Diretor: Cépia do contrato social, em se tratando de firma
individual ou limitada, e cépia da ata de eleicdo da diretoria,
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade an6nima;

Empregado: Copia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou do Contrato de Trabalho em
vigor,;

Responsével técnico: Copia da certiddo expedida pelo CREA
e/ou CAU da Sede ou da Filial da licitante onde consta o
registro do profissional como Responséavel Técnico;

Profissional _contratado: Carta de intencdo do licitante,
afirmando que contratard o profissional detentor do atestado
apresentado com a documentacao, caso a licitante venha a ser
contratada para execucdo do objeto, acompanhada de
declaracdo de anuéncia do profissional.

Os profissionais indicados pelo licitante, para o fim de
comprovacao da capacitacao técnico-profissional de que trata a
alinea “b”, deverao participar da execucdo do objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
PORTOSRIO.

Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a concluséo
do instrumento contratual ou se decorrido, pelo menos, 1 (um)
ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.

Em caso de necessidade de diligéncia por parte da
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, o licitante
disponibilizar4 todas as informagbes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do instrumento
contratual que deu suporte a contratacao, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servicos.

Atestado de Visita Técnica emitido pela GERGOB — Geréncia de Gestao
de Obras, nos moldes do Anexo Xlll — Modelo de Atestado de Visita
Técnica, atestando que a licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicbes locais para cumprimento das obrigacdes
objeto desta licitacao;

i.

O agendamento de data e hora para a realizagdo da visita ao
local onde o objeto seré& prestado, a fim de tomar conhecimento
das condi¢des locais de trabalho, devera ser realizado junto a
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

GERGOB - Geréncia de Gestdo de Obras, pelos telefones:
(21) 2219-8590 ou por e-mail: grupo_gergob@portosrio.gov.br.

ii. O atestado citado para sua habilitacdo neste certame nédo é
obrigatério e podera ser substituido por declaragdo formal do
licitante, informando ter conhecimento das condi¢des locais de
trabalho.

d) Declaragdo, em papel timbrado da licitante, datada e assinada pelo
representante legal, atestando que a licitante concorda com a disposicdo
do instrumento convocatoério sob referéncia e seus anexos, garantindo o
prazo de validade dos precos e condi¢cbes da proposta por 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir da data da apresentacéo da proposta, bem
como as demais condicbes da Declaracdo constantes do Anexo VI —
“‘Modelo de Declaracao”. A licitante ndo podera alegar, a posterior,
desconhecimento de qualquer fato.

Todas as certidbes deverdo estar com prazo de validade vigente na data de sua
apresentacao.

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL pode exigir, em diligéncia, que 0s
Atestados de Capacidade Técnico-Profissional e Operacional sejam acompanhados de
documentos que corroborem o seu teor, como cépias de Contratos, medi¢cbes, notas
fiscais, registros em 6rgéos oficiais ou outros documentos idéneos.

Somente serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica expedidos apds a concluséao
do Contrato.

Sempre que possivel, os documentos de que tratam os subitens 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3
poderdo ser substituidas pelas informagdes contidas no SICAF, para fins de habilitacao,
desde gue estejam dentro do prazo de validade, conforme disposto na IN SEGES/MP n°
3/2018, sendo confirmadas as informacdes, por meio de consulta online, realizada pela
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.

As licitantes que optarem pela utilizacdo do SICAF, conforme subitem 7.8, deveréo inserir
a Declaracdo do Anexo Xll — Modelo de Declaracdo — SICAF no envelope de que trata o
subitem 6.14.

Havendo irregularidade no Registro Cadastral da licitante perante o SICAF, a mesma
serd inabilitada.

Os documentos de habilitagdo poderéo ser apresentados nas formas abaixo:

a) em original;

b)  em copia autenticada por cartério competente;

c) em copia autenticada pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -
CPL, mediante apresentagéo dos originais; ou

d) em publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdes de documento em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo
estar em nome do licitante, com nimero do CNPJ e, preferencialmente, com o endereco
respectivo.
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7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.13.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz; ou

7.13.2 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente forem
emitidos somente em nome da matriz.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovacao da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de contratacéo e ndo como condi¢cdo
para participacéo na licitagéo.

7.14.1 Na hipotese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem 7.14, serd assegurado prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao,
a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissédo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.14.2 Para aplicacdo do disposto no subitem 7.14.1, o prazo para regularizacao fiscal
sera contado a partir da divulgacéo do resultado da fase de habilitacao.

7.14.3 A prorrogacdo do prazo prevista no subitem 7.14.1 podera ser concedida, a
critério da PORTOSRIO, quando requerida pela licitante, mediante apresentacao
da devida justificativa.

7.14.4 A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera
apos os prazos de regularizacao fiscal de que tratam os subitens 7.14.1 e 7.14.3.

7.14.5 A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto nos subitens 7.14.1. e
7.14.3 implicar4 decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas no subitem 12 deste Edital e na Lei n°. 13.303/2016, sendo facultado a
PORTOSRIO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
ou revogar a licitacao.

E de carater eliminatério o ndo atendimento das condicdes de habilitacdo solicitadas
neste item 7 e seus subitens. Ocorrido isto, sera retomada a sessao publica e chamadas
as demais licitantes, na ordem de classificacdo, e ap0s a tentativa de negociagéo, para
fazé-lo nas condicdes de suas respectivas ofertas, observando que a COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO - CPL examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e
valor, até que encontre uma proposta que atenda integralmente o Edital.

7.15.1 Por ocasiao da documentacdo de habilitacdo, em especial a que trata da
habilitagdo técnica, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
podera solicitar analise e parecer prévio da area requisitante da PORTOSRIO.

Constatando o atendimento as exigéncias fixadas no Edital, o licitante sera declarado
habilitado e, consequentemente, vencedor.

Estando todas as participantes presentes na sessdo e devidamente representadas,
poderdo declarar expressamente que ndo tém intencdo de recorrer, fato que sera
registrado em ata, a fim de produzir os devidos efeitos juridicos.

N&o havendo intencdo de recurso ou tendo ocorrido rentncia expressa dele, por parte de
todos os representantes, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL declarara
a sessdao encerrada.
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7.19

7.20

7.21

8.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Terminados os trabalhos, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
elaborard Relatério Final, consignando uma retrospectiva das fases da licitacdo e,
baseada na Classificacdo Final obtida de acordo com os critérios de julgamento,
concluird, formal e explicitamente, pela indicagéo da licitante vencedora da licitacao.

Em cada reunido sera lavrada ata, consigna~ndo todas as ocorréncias do prgcedimento,
assinada por todos os membros da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.

N&o sera concedido prazo de prorrogacdo para apresentacdo de qualquer documento
exigido no Edital, ressalvada a hipétese prevista no art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015, nem
serdo considerados documentos que ndo estejam previstos no Edital.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A intencdo de recorrer, direito assegurado a qualquer licitante, deve ser manifestada e
motivada por ocasido da declaragdo do vencedor, ao final da sessdo, com registro em ata
da sintese de suas razdes, momento a partir do qual sera concedido ao interessado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do dia Gtil subsequente ao término da sesséo
publica, para a apresentagdo das razbes do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar as contrarrazées em igual prazo, que comegara a correr
no dia util subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

7.1.1 No momento da apresentacdo da intencdo de recorrer, cabe & COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO — CPL avaliar td0 somente a existéncia dos
pressupostos recursais, 0 que se restringe a afericdo de sucumbéncia,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivacéo.

a) A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL examinara a
intencdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, caso a
licitante deixe de demonstrar algum dos pressupostos recursais constantes
do subitem acima;

b) E vedado rejeitar o recurso de pleno em raz&do da discordancia de mérito
com os motivos apresentados pelo licitante.

E de inteira responsabilidade dos licitantes a correta apresentacdo da intencdo e das
razdes recursais, podendo estes, caso seja detectado pela PORTOSRIO gque se trata de
mero recurso protelatério, sofrer a sangdo prevista no inciso | do subitem 12.5.1 deste
Edital.

Na hip6tese de interposicdo de recurso, 0s autos do processo permanecerao com vista
franqueada aos interessados mediante solicitagdo por endereco eletrénico (e-mail):
cpl@portosrio.gov.br.

No caso de ndo apresentacdo das razdes de recurso, apos o prazo estabelecido no item
8.1, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL desconsiderara a
manifestaco feita em sesséo, ndo conhecendo do recurso.

Os recursos deveréo ser dirigidos &8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL,
devidamente protocolados e observar:

7.5.1 Quanto a sua interposi¢cao, o prazo constante do subitem 8.1;

7.5.2 A forma escrita, com a assinatura manual ou digital do licitante ou seu
representante legal;

7.5.3 Alegitimidade e o interesse recursal; e
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7.5.4 A fundamentacéo.

7.6 A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL dispora de até 5 (cinco) dias (teis,
contados do dia util subsequente ao término do prazo previsto no subitem 8.1, para julgar
o(s) recurso(s) interposto(s).

7.6.1 Caso as razbes recursais envolvam questdes de ordem técnica ou de
exequibilidade dos precos propostos, a COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO — CPL podera solicitar andlise e parecer prévio da area requisitante
da PORTOSRIO;

7.6.2 Caso seja necessario devido a complexidade do assunto e com a devida
justificativa nos autos, 0 prazo constante no subitem 8.6 podera ser ampliado.

7.7 Ap6s julgamento do(s) recurso(s), a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
elaborard Relatorio circunstanciado com vistas ao Diretor-Presidente para decisdo
definitiva.

7.8 O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

9.1 A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante no prazo previsto no subitem 8.1,
guanto a intencdo de recorrer, importara na decadéncia desse direito, ficando a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL autorizada a adjudicar o objeto a
licitante declarada vencedora.

9.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor-
Presidente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.

10. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

10.1 Homologada a licitacdo pelo Diretor-Presidente, o adjudicatario sera convocado para
assinar o instrumento contratual em até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por
igual periodo, desde que devidamente justificado, observando ainda as demais
disposicdes deste item 10.

10.1.1 O prazo a que se refere o subitem 10.1 contempla inclusive o periodo necessario
para os procedimentos de cadastramento do(s) usuario(s) no Sistema SUPER,
nos moldes do subitem 10.5, sendo de inteira responsabilidade da propria
licitante realizar o passo a passo de acordo com as instru¢des, sob pena de
exclusao do certame e convocacao do proximo colocado.

10.2 Se o adjudicatério, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar,
nao aceitar ou ndo retirar o instrumento contratual, injustificadamente, ou ainda, néo
apresentar situacdo regular, estara sujeito as penalidades previstas no item 12 deste
Edital e na Lei n° 13.303/2016. Neste caso, a COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO — CPL examinara as ofertas subsequentes e a habilitacdo das licitantes,
observada a ordem final de classificacdo, até a apuracdo de uma que atenda ao Edital,
sendo 0 mesmo convocado para negociar a reducéo do preco ofertado em igual prazo e
nas mesmas condi¢cbes propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto aos precgos
atualizados em conformidade com o Edital.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

11.

111

11.2

11.3

O resultado final sera divulgado na pagina da PORTOSRIO na internet
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitacées e Contratos”.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XIV) com
base nos dispositivos da Lei n°. 13.303/2016 e do Instrumento Normativo de Licitacdes e
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagcbes e
Contratos).

Para assinatura do instrumento contratual, o(s) responsavel(is) legal(is) da licitante
devera(ao) realizar o cadastro prévio no Sistema SUPER, mediante o link externo:
<https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-no-sei-do-ministerio-da-infraestrutura>.

10.5.1 O(s) cadastro(s) devera(do) ser feito(s) por aquele(s) que efetivamente ira(ao)
assinar o(s) instrumento(s) contratual(is).

Apoés realizagdo do(s) cadastro(s), o ato de assinatura do instrumento contratual realizar-
se-a4 via plataforma do Sistema SUPER, mediante acesso através de link externo:
<https://sei.infraestrutura.gov.br/externo> a ser disponibilizado oportunamente pela
PORTOSRIO.

A assinatura do instrumento contratual ficard condicionada a afericdo da regularidade da
futura CONTRATADA, em conformidade com o item 7 — Da Habilitacao, e a consulta ao
CADIN, em conformidade com o disposto no art. 6°, inciso Ill, da Lei n°. 10.522/02.

A CONTRATADA deve manter durante a vigéncia do instrumento contratual as
condi¢cbes de habilitacdo para contratar com a PORTOSRIO, apresentando, sempre que
exigido, os comprovantes de regularidade, particularmente no que tange a capacidade
técnico-operativa e a regularidade fiscal.

O licitante, em vias de ser julgado vencedor ou ja vencedor da licitagéo, ou ja convidado a
assinar o instrumento contratual com a PORTOSRIO, poderé perder sua condigdo para
assinar o aludido instrumento, caso se encontre em estado de faléncia, insolvéncia
notdria ou situagdo econdmico-financeira comprometida.

O prazo de execugcdo do instrumento contratual corresponde ao prazo que a
CONTRATADA dispde para executar a sua obrigacdo. JA& o prazo de vigéncia
corresponde ao prazo em que ele é considerado apto a produzir efeitos até que todos os
seus efeitos sejam consumidos, inclusive recebimento e pagamento por parte da
PORTOSRIO, excetuando-se o prazo de garantia técnica.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado conforme o instrumento contratual a ser emitido, através de
depésito bancario em favor da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias da
apresentacéo da nota fiscal correspondente devidamente atestada pela FISCALIZACAO
da PORTOSRIO.

A(s) nota(s) fiscal(is) devera(ao) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas,
observada a legislacéo fiscal vigente.

Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faca constar, para fins de
pagamento, as informacgfes relativas ao instrumento contratual, ao nhome e numero do
banco, da agéncia e de sua conta corrente.
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11.4 Em hipGtese alguma havera pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto
contratado, podendo ocorrer, contudo, 0 pagamento correspondente a parte do objeto
gue, mediante autorizacdo da PORTOSRIO, for recebido parcialmente.

12. DAS SANCOES

12.1 A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacbes, garantido o
contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as
seguintes sancdes previstas no art. 83 da Lei n® 13.303/2016:

l. Adverténcia;
Il Multa;
Il. Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos.

12.2 A sancdo constante do inciso Il do subitem anterior poderd ser aplicada de forma
cumulativa com as constantes dos incisos | e Il do mesmo subitem, conforme a
gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.3 S&o consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sanc¢des, dentre outras:

l. Interpor recurso meramente protelatorio;
. N&ao manter a proposta ou abandonar o certame;
Il. Deixar de apresentar, apresentar em manifesta desconformidade ou apresentar
parcialmente documentacéo exigida no certame;

V. Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o Edital
as amostras solicitadas;
V. Declarar falsamente que cumpre algum dos requisitos previstos no subitem 3.7
deste Edital;
VI. N&o atender, sem justificativa, a convocagdo para assinatura do instrumento
contratual ou retirada do instrumento equivalente;
VII. Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela
PORTOSRIO;
VIII. Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a PORTOSRIO em virtude
de atos ilicitos praticados;
IX. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
X. Agir de ma-fé na relacao contratual, comprovada em processo especifico;
XI. Incorrer em inexecucgéo contratual;
XIl. Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo do procedimento licitatério;
XIII. Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do
procedimento licitatorio;
XIV. Ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
XV. Agir em conluio com empresa do mesmo grupo econémico com o objetivo de
manipular o carater competitivo da licitagao;
XVI. Ter fraudado licitacdo publica ou instrumento contratual dela decorrente;
XVII. Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar instrumento contratual;
XVIII. Ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes

ou prorrogacdes de instrumentos contratuais celebrados com a PORTOSRIO, sem
autorizacao em lei, no ato convocatoério da licitagdo ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

XIX. Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos
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XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

12.4

12.5

contratuais celebrados com a PORTOSRIO;

Ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgdos, entidades ou
agentes publicos;

Ter intervindo em sua atuacéo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizagao;

Ter sofrido condenacéo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Ter deixado de proceder ao pagamento de salarios, vale-transporte e de auxilio-
alimentacéo dos empregados na data fixada;

Ter deixado de cumprir com as obrigacbes relativas a encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas;

Deixar de manter o nivel de qualidade exigido pela PORTOSRIO na execuc¢do do
instrumento contratual, bem como deixar de evitar a sua degeneracéo quando for o
caso.

DA SANCAO DE ADVERTENCIA

12.4.1 A aplicagdo da sancéo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto
ao SICAF ou em outro sistema proprio para este fim.

12.4.1.1 A reincidéncia da sancdo de adverténcia ensejara a aplicacdo de
penalidade de multa pela PORTOSRIO.

DA SANCAO DE MULTA
12.5.1 A multa poderd ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

l. Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do
valor estimado para a licitagdo em questéo;

Il. Em decorréncia da ndo regularizacdo da documentacdo de habilitacdo, nos
termos do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n® 123/2006, no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado
pela licitante, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco
por cento) do valor estimado para a licitacdo em questéo;

Il. Em decorréncia da declaracdo falsa relativa aos requisitos previstos no
subitem 3.7 deste Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

V. Em decorréncia da ndo apresentacdo de documentagcdo exigida no
certame, poderd ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por
cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

V. Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser
aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor
estimado para a licitagdo em questao;

VI. Nos casos em que a licitante apresentar documento falso, cometer fraude
ou comportar-se de modo iniddneo, podera ser aplicada multa
correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a
licitagdo em questéo;

VII. Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no
prazo previsto no Edital, poderd ser aplicada multa correspondente a até
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

VIII. No caso de atraso na entrega da garantia contratual, apés 10 (dez) dias
Uteis contados da data de assinatura do instrumento contratual, incidira
multa correspondente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
instrumento contratual por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois
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12.6

12.7

por cento);

IX. Nos demais casos de atraso (ou no caso de atraso na execugao
contratual), incidird multa na razdo de 10% (dez por cento) ao dia sobre o
valor do instrumento contratual, como exemplo nos seguintes casos:

GRAU MULTA
01 0,01% por dia sobre o valor da parcela inadimplente do contrato
02 0,02% por dia sobre o valor da parcela inadimplente do contrato
03 0,03% por dia sobre o valor da parcela inadimplente do contrato
01 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos, ainda que ndo
previstos nesta tabela de multas (por item e por ocorréncia)
01 N&o cumprir o cronograma de dragagem, adiando a data prevista de conclusdo da etapa
informada no Projeto Bésico de Dragagem
01 Deixar de zelar pelas instalagdes da Autoridade Portudria ou de terceiros (por ocorréncia)
01 Permitir a execugdo de servigos sem utilizagdo de EPI/EPC (por profissional)
02 Manter profissionais sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados ou
deixar de fazer substituigdo, quando exigido pela Fiscalizagdo (por profissional)
02 Recusar-se a executar ou corrigir servigco determinado pela fiscalizagdo (por servigo)
02 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo da Fiscalizagdo (por ocorréncia)
03 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais
X. No caso de inexecuc¢do parcial, incidira multa na razao de até 20% sobre o
valor do instrumento contratual;
XI. No caso de inexecucao total, incidird multa na razéo de até 30% sobre o

valor do instrumento contratual.

12.5.2 Os casos previstos no subitem anterior sdo meramente exemplificativos,
podendo a PORTOSRIO sugerir a aplicacdo de um percentual de multa para
outros casos devendo, entretanto, levar em consideracdo a conduta praticada e
a intensidade do dano provocado e segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.

12.5.3 O nao pagamento da multa aplicada importar4 na tomada de medidas judiciais
cabiveis e podera ensejar a aplicagdo de suspensédo do direito de participar de
licitagdo e impedimento de contratar com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos.

12.5.4 A aplicagdo da san¢do de multa sera registrada no SICAF ou em outro sistema
préprio para este fim.

DA SANCAO DE SUSPENSAO

12.6.1 Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissao capaz de causatr,
ou que tenha causado dano a PORTOSRIO, suas instalacbes, pessoas,
imagem, meio ambiente ou a terceiros.

12.6.2 A sancado de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar importa, durante sua vigéncia, na suspenséo de registro cadastral, se
existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

12.6.3 A aplicacdo da sancdo de suspensdo serd registrada no SICAF ou em outro
sistema proprio para este fim.

Para aplicacdo de quaisquer das san¢des previstas no subitem 12.1, a PORTOSRIO
seguird o rito previsto no Regulamento de Aplicacdo de Sancbes Administrativas
(IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, 0 seguinte:

l. Notificacdo formal a CONTRATADA,;
Il. Garantia do contraditorio e da ampla defesa;
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12.8

12.9

13.

13.1

13.2

13.3

Concessao de prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar manifestagao.

No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e
certa, ficando a PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA o valor da multa devida.

12.8.1 Se o valor a ser pago a CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

12.8.2 Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicacéo oficial.

12.8.3 Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo acima, em ultimo caso, o valor
da multa seré cobrado judicialmente.

12.8.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, aquela devera ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis,
contado da solicitacdo da PORTOSRIO.

As decisfes oriundas dos processos administrativos sancionatérios serao publicadas no
Diario Oficial da Unido (DOU).

DAS DISPOSICOES FINAIS

A apresentacdo de uma proposta na licitacao fara prova de que a empresa licitante:

13.1.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que 0s
comparou entre si e obteve expressamente da PORTOSRIO as informacdes
necessarias, antes de apresenta-la;

13.1.2 Conhece e concorda com todas as especificagdes e condi¢des do Edital;

13.1.3 Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatéria;

13.1.4 Atende as condicdes de participacdo, ndo se enquadrando nas hipéteses de
impedimento previstas no Edital.

Fica também estabelecido que as especificacbes, os Anexos e a documentacdo da
licitacdo sdo complementares entre si.

A PORTOSRIO reserva-se o direito de revogar a presente licitacdo por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, anteriormente ao inicio da fase de lances ou propostas, ou anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
fundamentado.

13.3.1 Caso a revogacédo ou a anulagéo ocorra apés o inicio da fase acima, a mesma
serd precedida de Processo Administrativo no qual sejam asseguradas as
garantias do contraditério e da ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
para que os licitantes interessados oferecam manifestacdo, salvo no caso de
manifestacdo expressa e prévia de todos os licitantes renunciando o direito de
contestar o ato respectivo.
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.3.2 A anulacdo da licitacdo por motivo de ilegalidade nd&o gera obrigacdo de
indenizar.

No caso de meros erros formais em que a possivel alteracdo ndo afete a formulacédo das
propostas, a PORTOSRIO poder4 inserir aviso em sua pagina nha internet
(www.portosrio.gov.br) comunicando que realizou pequenas modificacdes e revisbes no
presente Edital a qualquer tempo, antes da data limite para a abertura da sesséo publica.
Contudo, qualquer outra modificacdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento
de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido.

E facultado & PORTOSRIO, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da licitac&o,
promover diligéncia(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrucdo do
procedimento licitatorio, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que
deveria constar no ato da sesséo publica.

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC;AO — CPL, durante a analise de documentos
e propostas, poderé solicitar de qualquer licitante informagBes sobre a documentagéo
exigida, fixando o prazo que julgar necessario para o atendimento.

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro instrumento contratual.

N&o serdo levadas em consideracéo as propostas que fizerem referéncia as propostas de
outros licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste
Edital, tal como proposta alternativa.

A PORTOSRIO néo aceitara, em hipétese alguma, futuras alegacdes de omissdo na
proposta necessaria a execugdo do instrumento contratual ou de inexatidao relativa as
guantidades contratuais, com o objetivo de alterar o prego proposto.

Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA acresceu,
indevidamente, a seus precos, valores correspondentes a tributos, contribuicdes fiscais
e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, ndo incidentes sobre a execugao
do objeto contratado, tais valores serdo imediatamente excluidos, com a consequente
reducdo dos precos praticados e o reembolso dos valores porventura pagos a
CONTRATADA.

Se, por ocasido do julgamento desta licitacdo, da celebracdo ou da execucdo do
instrumento contratual, ficar comprovada a existéncia de irregularidades que denunciem
dolo, ma fé ou grave omissdo por parte do licitante, este, a critério da PORTOSRIO,
ficara impossibilitado de contratar com a PORTOSRIO e sujeito as san¢fes previstas no
subitem 12 deste Edital e na Lei n® 13.303/2016.

Fica avencada a expressa concordancia da licitante com a adequacao do projeto que
integra o Edital, conforme o disposto no art. 13, 1, do Decreto n°. 7.983/13.

Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o
preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a ata de BDI
de referéncia, especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do or¢camento base e o valor global do
Contrato obtido na licitagcdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
instrumento e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA,

25/142

SUPADM/GECOMP



PortosR 0

AUTORIDADE PORTU

em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do
Decreto n°. 7.983/2013.

14. DOS DOCUMENTOS ANEXOS
14.1 Os documentos relacionados abaixo fazem parte integrante deste Edital como Anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I-A — ANTEPROJETO DE DRAGAGEM DO ACESSO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIARIA AO
COMPLEXO PORTUARIO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I|-B — ESTUDO E PESQUISA MANOBRABILIDADE E ACESSOS NAUTICOS/SIMULAGCAO REAL
TIME DE MANOBRAS/VERIFICAGAO POR NORMAS DE PROJETOS DE ACESSOS NAUTICOS
TERMINAL DE CONTENEIR

ANEXO I-C — LICENGCA AMBIENTAL DE INSTALAGCAO N° IN001580 / PLANO BASICO AMBIENTAL
ANEXO I-D — COMPOSICAO DE PRECO UNITARIOS — CPU, ELABORADA PELO INPH

ANEXO I|-E — ORCAMENTO ESTIMATIVO DOS PROJETOS BASICO, EXECUTIVO E DE SINALIZACAO E
BALIZAMENTO NAUTICO

ANEXO I-F — ESTUDO RETIRADA CASCO SOCOBRADO/ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA RETIRADA
ANEXO |-G — ORCAMENTO ESTIMATIVO RETIRADA DE CABOS SUBMERSOS

ANEXO I-H — MATRIZ DE RISCO

ANEXO Il — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PRECOS

ANEXO II-A — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DO BDI — PROJETO BASICO, PROJETO
EXECUTIVO E PROJETO DE SINALIZACAO NAUTICA

ANEXO II-B — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIGAO DO BDI — EXECUGCAO E DRAGAGEM
ANEXO II-C — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DE BDI — REMOGCAO DE CASCOS E
RETIRADA DE CABOS SUBMERSOS

ANEXO 1I-D — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ANEXO Il — PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PRECOS

ANEXO lIl-A — PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DO BDI — PROJETO BASICO, PROJETO
EXECUTIVO E PROJETO DE SINALIZACAO NAUTICA

ANEXO II-B — PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DO BDI — EXECUCAO E DRAGAGEM
ANEXO IlI-C — PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DE BDI — REMOGCAO DE CASCOS E
RETIRADA DE CABOS SUBMERSOS

ANEXO I1I-D - PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ANEXO IV — MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGCAO

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO NEGATIVA DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO — OBRIGACOES TRABALHISTAS

ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

ANEXO XIl — MODELO DE DECLARAGCAO — SICAF

ANEXO XIll - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

ANEXO XIX — MINUTA DE CONTRATO

Rio de Janeiro, 22 de marco de 2023.

JEAN PAULO CASTRO E SILVA
Diretor-Presidente
Substituto
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne. 02/2023

1. INTRODUCAO

O mercado global de mercadorias gira em torno de U$ 4,0 trilhGes de ddlares, e
esta troca de mercadorias se da principalmente pelos portos do mundo. Neste sentido, os
Portos Brasileiros passam a assumir um fator determinante da insergéo da economia brasileira
no mercado global.

No entanto, os grandes transportadores de cargas, “MEGACARRIES”, na
implantacdo de seu planejamento estratégico mundial, em especial no desenvolvimento de
suas frotas que interligam os centros produtores aos centros de consumidores, definiram que a
partir dos idos de 1980 itiam apenas encomendar aos estaleiros embarcacdes de grandes
dimensdes, os “MEGASHIPS”, que lhes proporciona ganhos de escala e eficiéncia.

PREVISAO DE ENTREGA DE NAVIOS

(Proximos anos)

Figura 1: Previsdo de entrega de navios nos préximos anos.
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50 YEARS OF CONTAINER SHIP GROWTH Container-carrying capacity has increased
by around 1,500% since 1968 and has
almost doubled over the past decade

1968 =~  Encounter Bay 1,530 teu
1972 Gl  Hamburg Express 2,950 teu
1980 il  Noptune Garnet 4,100 teu

2012
1984 _ American New York 4,600 teu Marco Polo (CMA CGM) 16,000+ tey
1996 _ Regino Maersk 6,400 teu

i Maersk Mc-Kinney Maller 18,270 teu
1997 _ Susan Moersk 8,000+ teu
2002 _ Charlotte Maersk 8,890 teu 2015 MSC Oscar 19,000+ tou
o _ T : -

2017

0OCL Hong Kong 21413 teu
2005 Gjertrud Maersk 10,000+ teu
0 ik HMM Algeciras 24,000
Emma Maersk 1,000+ tey e

Approximote ship capacity doto: Container-transportation.com; AGCS Source: Allianz Globol Corporate & Speciolty (AGCS)

Figura 2: Navios ja entregues.

A decisdo dos armadores vem impondo a todos os portos no mundo ha
necessidade constante de adequacdo de suas infraestruturas de acessos aquaviarios, dos
bercos de atracagéo, dos equipamentos e dos patios. Este assunto foi tratado recentemente no
Evento Summit Portos 2022, realizado na cidade de Santos —SP, que discutiu a falta de
investimentos na infraestrutura brasileira e baixa participacdo do pais no comércio internacional,
que proporciona “ao Brasil uma perda de R$ 48 bilhdes com ineficiéncia dos portos” (grifo
Nosso).

“Um exemplo das dificuldades dos portos nacionais esta no fato de
gue mais de 68% das encomendas internacionais de navios
contéineiros no mundo é de embarcagBes com capacidade superior
a 12.500 TEUs (um TEU é a unidade de carga de um contéiner
maritimo). No Brasil, 0os portos em sua maioria ainda operam com
navios de até 10.000 TEUs, mas ja se espera receber navios com
capacidade de 75.000 TEUs em 2023. ” (Fonte Grupo Tribuna de
Assuntos, evento Summit Portos 2022).[1]

Contudo, o Brasil desponta com grande potencial mercadoldgico e para que
nossos produtos tenham condi¢cdes de competir no mercado global os portos e as operagées
portuarias passam a ser o diferencial logistico do Pais em relagcdo a competitividade de seus
usuérios, exportadores, importadoresde insumos para a producdo e na diminuicdo de
custos logisticos dos produtos brasileiros.

Assim, realizar os investimentos necessarios para adequar 0s acessos maritimos
para atender as linhas regulares de navegacao dos novos navios que comecardo a frequentar a
Costa Brasileira se faz de forma imperiosa para manter o pais na rota do mercado mundial.

Neste sentido, em recente publicagédo realizada na revista Portos e Navios, foi
anunciado a chegada dos navios de 335 LOA X 51 Beam, que conforme matéria, ja impactarédo
restricbes de acesso em alguns portos nacionais, entre eles o Porto do Rio de Janeiro.

Tanto as mudangas do passado quanto as do “futuro” tinham em
comum o crescimento do tamanho dos navios e, portanto, a
necessidade de investimentos em canais de acesso maritimo
(calado, bacia de evolugéo, area de giro), reforgo/aprofundamento de
bercos de atracacdo, guindastes maiores (em altura e alcance),
expansdo dos patios, entre outros. Contudo, pragmaticamente
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falando, foram poucos, pontuais e/ou insuficientes o que se viu no
Brasil nos ultimos 10 anos em termos de investimentos para operar
0S mega havios!

Fato é que o futuro chegou! Partiu de Cingapura no ultimo dia 5 de
outubro o porta-contéineres "Rio de Janeiro Express", que sera o
primeiro “New Panamax” (tamanho méaximo capaz de cruzar o novo
Canal do Panam@) a operar na costa brasileira.

Embora j& existam outros navios com 335 metros de comprimento e
16 metros de calado operando na costa brasileira, esse serd o
primeiro navio com 51 metros de boca/largura (alguns terminais
brasileiros s6 conseguem operar navios de até 48 metros de largura)
e mais de 13.000 TEUs (que poderd esbarrar na produtividade,
capacidade de patio e/ou dos gates de alguns terminais) escalando
terminais portuarios brasileiros.

De propriedade da Hapag Lloyd, o "Rio de Janeiro Express" fez sua
viagem inaugural ha pouco mais de 2 meses e acaba de se juntar a
frota do servigo Ipanema/Ase/SX1, um consorcio entre MSC, Hapag
Lloyd e ONE que opera 13 navios com capacidade média de 10.600
TEUs na rota Asia <> Brasil.

O navio esta programado para chegar a Santos no proximo dia 25 de
outubro e tambem devera ‘visitar” outros portos brasileiros
(Paranagud, Navegantes e Rio Grande) antes de retornar a Asia

W https://diariodoporto.com.br/brasil-perde-r-48-hilhoes-com-ineficiencia-dos-portos/

Draft Restriction for Vessels = 330m

(Zero Tide, in meters)

16m
MANAUS 12,0 | I
PECEM | — M .

SUAPE |

SALVADOR N »w
RIO DE JANEIRO _1_3&_1
ITAGUA! & _w
SANTOS AR5 |
PARANAGUA J 12,3
TAPOA 11,0 |

TAJAYNAVEGANTES 12.7 |

RIO GRANDE | M

LOA 366m channel rotified (orin fingl process)

[
E

LOA 366m not allowed

Elaborated by SCLVE based on Terminals/Ports information

Figura 3: Navios com restricdo de calado.

O ponto € que esse navio partiu da Asia com 15 metros de calado e
nao fosse o combustivel a ser consumido durante a longa viagem até
0 Brasil ndo conseguiria acessar o porto de Santos, onde o calado
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méximo (aguardando a maré alta) gira em torno de 14,5 metros (sem
maré o calado maximo de Santos é de 13,5 metros). Ou seja, mesmo
que houvesse demanda, o navio precisaria sair de Cingapura a “meia
carga” devido as limitacOes fisicas do acesso ao principal porto
brasileiro.

Considerando que cada metro de limitagdo de calado num navio
desse porte representa cerca de 800 TEUs ndo embarcados, a perda
potencial de receita do armador é da ordem de US$ 2milhdes,
somente na ‘pernada” de importagdo. Porém, dado que Santos
também é o dltimo porto desse servico na “pernada” de retorno a
Asia (onde os fretes estdo em niveis mais baixos), pode-se
acrescentar outro US$ 1milhdo de perda de receita devido a essa
limitag&o de calado.

Vale destacar que o "Rio de Janeiro Express" passa a ostentar o
titulo de maior capacidade de transporte de carga refrigerada (2.220
tomadas) e, portanto, tende a ser dedicado a rotas com grandes
volumes de carnes e frutas, tais como as costas leste e oeste da
América do Sul. Antes do "Rio de Janeiro Express", os "Cap San" da
Hamburg Sud (que operam na rota Brasil <> Europa) detinham o
posto de maior capacidade para carga refrigerada (2.100 tomadas).

Esse navio é o primeiro de uma série de seis navios idénticos que a
Hapag Lloyd deve receber nos préximos meses, no entanto perdera
muito em breve a lideranca em carga refrigerada para uma série de
seis navios encomendados pela CMA CGM com 2.400 tomadas e
que deve entrar em operacao ao longo de 2023 e 2024.

Em outras palavras, tendo em vista que nos préximos anos podemos
ter cerca de 3 a 4 navios desse porte operando semanalmente nos
principais terminais brasileiros, apenas as restricbes de calado
representariam um “Custo Brasil” anual da ordem de US$ 500
milhdes (ou cerca de R$ 2,5 bilhées em moeda nacional)!!!

Tendo em vista que é dificil acreditar que os armadores pagaréo
essa conta ad aeternum (ou que esse custo ndo sera repassado de
alguma maneira para os fretes), para que nao percamos para outros
rotas as escalas diretas desses grandes navios (e passemos a ser
atendidos por navios feeder via  Caribe/Mediterraneo,
comprometendo a competitividade de muitas commodities), apds as
eleicbes sera necessario uma ampla coalisao de todos os integrantes
da cadeia logistica (exportadores, importadores, agentes de carga,
armadores, terminais portuarios e autoridades) visando agilizar em
muito esse debate e destravar investimentos imediatos na
infraestrutura portuaria brasileira para que os New Panamax possam
operar por aqui a full capacity.™!

W hitps://www.portosenavios.com.br/artigos/artigos-de-opiniao/desafios-da-infraestrutura-
portuaria-brasileira-pos-eleicoes

Os investimentos na infraestrutura de acesso aquaviario permitird e assegurara o
escoamento da producgdo nacional, dando condi¢bes de trafegabilidade para as embarcacdes que
estdo previstas a frequentar a Costa Brasileira, disponibilizando a geometria de canal com as
profundidades compativeis a estas embarcacfes que irdo demandar as instalacdes portudrias, de
modo a reduzir ao maximo os tempos meédios de espera para atracacao.
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A Obra de Dragagem de Ampliacdo da Geometria do Canal de Acesso, Bacia
de Evolucdo e Acesso aos Bercos de Acostagem,visa"oferecer condicdes de
navegabilidade e atracacdo aos navios que irdo frequentar o Porto do Rio de Janeiro/RJ,
bem como garantir o acesso do navio tipo New Panamax com calado de 15,3m, boca de
52,0m, de embarcacdes porta contéineres até 12.500 TEUs e navios graneleiros até. 120.000
tpb, em atendimento a demanda de comércio exterior."

Para tanto, o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviarias - INPH elaborou o
"Anteprojeto de Dragagem do Acesso da Infraestrutura Aquaviaria ao Complexo Portuario do Rio
de Janeiro/RJ" (Anexo I-A), com o objetivo de adequar a infraestrutura aquaviaria ao cais e o
canal de acesso ao Terminal de Contéineres, visando facilitar o trénsito dos navios de grande
porte supracitados, definindo as seguintes caracteristicas de projeto: Comprimento de 366,00m;
52,00 Beam e profundidade de 16,00m DHN, projetando um calado maximo de 15,3m.

Evolucdo da Frota de Navios

(dimensoes e capacidade)

Early Containerships (1956.) o inay 137x17x (LOA- Boam - Dralt Containers across z +6
500 - 800 TE meters

A i e— 200209 o e

Fully Cellular (1970-) 10

) - 2,500 TEU h 215x20x10 v e e 7:: e
G

Containers high below deck

13
PR ﬂ .
3,000 - 3,400 TE 250320125 s
B 8
e ) :
Post Panamax | (1988-) I '

L]
C
Post Panamax Il (2000-) R
6,000 - 8,500 TEU 20 bays i
D New-Panamax (2014-) 10 /
12,500 TEU Qbays =

VLCS (2006-) 10
11,000 - 15,000 TEV

ULCS (2013-)
18,000 - 21,000

21 000 TE
L19W 15V

Figura 4: Classes de navios full-containers
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2. DEFINICOES - GLOSSARIO
Para efeito das especificacdes contidas nesse Termo de Referéncia, se define:

- PORTOSRIO: Autoridade Portuaria do Porto do Rio de Janeiro/RJ, responsavel
pela gestédo da area do Porto Organizado;

- EMGEPRON: Empresa Publica vinculada ao Ministério da Defesa por
intermédio do Comando da Marinha do Brasil, que tem como uma das suas vertentes de
atuacao o gerenciamento de projetos de consultoria e assessoria has areas de engenharia civil;

. CIAW - Centro de Instrucdo Almirante Wandenkolk: Orgédo de capacitacdo
das Organizagdes Militares da Marinha;

- Contratada: a empresa ou consoércio de empresas que executara 0s servicos
técnicos especializados, vencedora do certame licitatorio;

- Contratante: PortosRio, Empresa Publica Federal que contratar4d a empresa
especializada para a prestacéo dos servi¢os contidos no objeto do presente documento;

- Equipamento disponivel: € aquele que estd mobilizado no local do
empreendimento e a disposi¢do para execuc¢do dos servi¢os durante todo o periodo de duracéo
do contrato, excetuando se o0s periodos necessarios ao abastecimento de combustivel e
viveres;

- Areas: Areas de dragagem de canal de acesso, bacia de evolugdo com limites
de profundidades, definidas no Objeto e especificacdes do anteprojeto INPH;

- Fiscalizacdo: equipe nomeada por ato do titular da PORTOSRIO, que
representard a Empresa perante a Contratada e a quem esta Gltima ira se reportar, que sera
exercida por empregados da Autoridade Portuaria — PORTOSRIO;

- INPH - Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviérias: unidade de pesquisa
vinculada ao MINFRA/DNIT, responsavel por promover e realizar estudos, pesquisas e projetos
técnico cientificos na area da infraestrutura portuaria e hidraulica maritima, fluvial e lacustre; e
pela avaliagdo técnica dos produtos a serem elaborados durante toda a execucdo dos
servicos objeto do presente Termo;

- Ordem de Servigo — OS: documento a ser expedido pela fiscalizacdo da
PORTOSRIO, tendo por fim especifico a autorizagdo a Contratada para inicio de tarefa
especifica relacionada aos servi¢os contratados, em conformidade com o Projeto Bésico e
Projeto Executivo elaborados pela Contratada e a Proposta apresentada;

- Plano de Ataque: plano definido no Projeto Executivo com a programacdo de
dragagem do canal de acesso, da bacia de evolugéo, dos bercos, derrocagem e retirada do
casco socobrado e dos cabos de energia elétrica submersos;

- Projeto Basico: conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacbes
técnicas, orgamento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a
precisa caracterizacdo da obra a ser executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislacao
vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade técnica
e operacional e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. Em tal fase, torna-se
essencial identificar e executar os estudos adicionais que, a critério e a expensas da
propria Contratada, ainda sejam considerados necessarios;

- Projeto Executivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra de acordo com as normas pertinentes, sejam estas oriundas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, PIANC e outras eventualmente aplicaveis;

- Profundidade de Dragagem: Profundidade referenciada ao marco da DHN,
definida conforme normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e
da Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC);
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- Profundidade de Projeto: Profundidade definida conforme ABNT e normas da
PIANC;

- Calado: Calado € o nome dado a profundidade a que se encontra o ponto mais
baixo da quilha de uma embarcacgéo, em relagéo a linha d’dgua. Mede-se verticalmente a partir
de um ponto na superficie externa da quilha e a superficie da &gua, ou seja, significa a
profundidade a que cada navio esta submerso na agua.

- DOU: Diario Oficial da Uniao;

- Proposta: Ato irrevogéavel e irretratavel praticado pela Contratada no ambito do
processo licitatorio de que trata o Edital;

- Subcontratacdo: quando a Contratada entregar parte da obra, servico ou
fornecimento a terceiro estranho ao contrato, para que execute em seu nome parcela do objeto
contratado;

- Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricdes
estabelecidas pela PORTOSRIO, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o
empreendimento e a metodologia relativos a uma determinada obra ou servi¢o a ser executado;

. Area: segmento operativo indicado pela Contratada no Projeto Executivo por
meio do seccionamento das areas a serem dragadas;

- Casco socgobrado: Termo utilizado para definir restos de naufragio de
embarcacgéo naufragada;

- BACIA DE EVOLUCAO: Area geralmente localizada ao término dos canais de
acesso destinada a guinada e giro dos navios antes de atracar ou depois de desatracar;

- CANAL DE ACESSO: Via navegavel principal de acesso a uma &area
relativamente protegida onde se localizam instalagfes portuarias para as quais se destinam as
embarcacoes;

. CANAL INTERNO (OU DE APROXIMACAO): Via navegavel dentro de uma
area relativamente protegida que permite a aproximagdo as instalacdes portuarias onde se
realizam transferéncias de carga;

- DRAGAGEM: Ato de retirada de material e sedimentos do leito dos corpos
d’agua, com finalidade especifica;

- DRAGAGEM DE IMPLANTACAO: Realizada para implantagéo, ampliacdo ou
aprofundamento de canais de navegacao, bacias de evolugcédo e em outras obras ou servi¢os de
engenharia na massa liquida;

- DERROCAMENTO: Consiste na desagregacdo e remocdo de materiais
submersos que prejudicam a navegacado e cuja dureza inviabiliza a remoc¢do pelo método
tradicional de dragagem;

- NAVIOS-TIPO DE PROJETO: Deve ser selecionado de modo a assegurar que
o projeto do canal permita, a ele e a outros navios que utilizem o canal, que naveguem com
seguranca. Pode ser apropriado considerar mais de um navio de projeto na fase inicial do
processo de projeto, a fim de determinar largura e profundidade do canal;

. SEGURANCA DA NAVEGACAO: Sdo medidas, ou conjunto de medidas, que
contribuem para o estabelecimento e/ou manutencdo das condicfes ideais necessarias para
qgue as aguas interiores e 0s espac¢os maritimos, incluidos ai rios, lagos, canais, lagoas, baias,
angras, enseadas e &reas maritimas abrigadas, possam ser utilizados sem comprometimento
de sua navegabilidade e sem riscos para a embarcacéo e seus tripulantes;

- AUXILIO A NAVEGACAO: Um auxilio & navegacéo é um dispositivo, sistema
ou servico externo a embarcacgdo, estabelecidos para auxiliar o navegante a determinar sua
posicdo e rumo, alertar sobre os eventuais perigos a navegacgao existentes na sua derrota e
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demarcar os limites dos canais de navegacao;

- SINAL NAUTICO: Entende-se por “Sinal Nautico” o auxilio visual & navegacéo,
construido pelo homem e externo a embarcacdo, estabelecido especificamente para
transmitir informacdes ao navegante, de forma a possibilitar-lne um posicionamento seguro;

- PLANTA DE LOCALIZACAO: Representacdo da obra pretendida e sua
posicdo em relacdo a uma area mais ampla. Sua escala devera permitir a analise da obra em
relacdo a areas mais afastadas. Normalmente as escalas utilizadas encontram-se na faixa de
1:10.000 a 1:50.000. Para obras planejadas em areas hidrografadas deve-se utilizar como
planta de localizac&o a carta nautica da DHN; e

. PLANTA DE SITUACAO: Termo utilizado na representacdo de projetos de
engenharia civil, que compreende o projeto da obra, em seus multiplos aspectos. Para efeito
desta norma, significa a representacdo grafica da obra com o maior nimero de detalhes
possivel, caracterizando-a perfeitamente em relagédo a area circunvizinha, e que possa mostrar
possiveis interferéncias com obras ja existentes mais proximas, com obras ja autorizadas, com
perigos & navegacdo mais proximos e possiveis restricdes ao trafego aquaviario. Normalmente
devem ser representadas nas escalas entre 1:500 a 1:2.000. Entretanto, podera ser utilizada
outra escala, caso tais escalas ndo sejam suficientes para permitir uma interpretacao facil e
clara da obra representada. Para obras planejadas em areas hidrografadas deve-se utilizar
como planta de localizagéo a carta nautica da DHN.

A utilizacdo das definicdes constantes do presente documento, no plural ou no
singular, no masculino ou no feminino, em caixa alta ou baixa, ndo altera o significado atribuido
aelas.

3. OBJETIVO

O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer os critérios de contratacédo e
execucgdo dos servigcos, bem como, 0s aspectos técnicos e a metodologia de execugdo a serem
observadas na contratacdo das obras e servicos de engenharia da dragagem e demais servicos
complementares, para adequa¢édo da geometria do canal de acesso aquaviario ao Complexo
Portuario do Porto do Rio de Janeiro, imprescindiveis e necessarios para a entrega do novo
canal de acesso para atender o0s navios de 366 LOA x 52 Beam.

Para tal, sera adotado o Regime de Contratacao da Estatal, nos termos previstos
na Lei n® 13.303, de 20 de junho de 2016, de forma eletrbnica, no modo aberto, com as fases
descritas no Art. 51 da Lei retro mencionada, com critério de julgamento menor precgo global,
com regime de execucdo por contratacdo integrada, permitindo a participacéo de consércios.

4. OBJETO

Estabelecer as normas e critérios para a contratagdo  por
processo licitatorio internacional, bemcomo a descricdo de obras e  servicos
a serem observadas na contratacdo de empresa ou consorcio de empresas, para a execucao
da obra de engenharia de dragagem por resultado para ampliacdo do Acesso da
Infraestrutura Agquaviaria ao Complexo Portuario do Porto do Rio de Janeiro/RJ,
compreendendo _ainda, a elaboracdo dos Projetos Béasico e Executivo de Dragagem,
Projeto de Sinalizacdo e Balizamento, e demais servicos e operacdes imprescindiveis e
complementares, necessarios e suficientes para a entrega da obra, conforme Anteprojeto
de Dragagem e especificacdes do presente documento, incluindo, a retirada do Casco
Socobrado, retirada dos cabos de energia submarinos, conforme especificagdes a seguir.
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5. DISPOSICOES GERAIS
5.1. DA FORMA DA LICITACAO

A Constituicdo Federal de 1988 determina que a Administracdo Publica deve
obedecer principios de eficacia e eficiéncia na consecucdo dos seus objetivos (Art. 37 e 74,
CF).

Para contratacdo sera adotado o Regime de Contratacdo da Estatal, de forma
eletrbnica, aberta, com critério de julgamento menor preco global, com regime de execucao por
contratacdo integrada, permitindo a participac@o de consércios.

Para tanto, devido ao que estabelece o Artigo 42, em seu Paragrafo 4°, da Lei n°
13.303, de 20/06/2016 e, dada a complexidade dos servigos abrangidos, a PORTOSRIO por
meio de sua Diretoria Executiva, apés as devidas justificativas, aprovou a contratacdo destes
servigcos pelo regime de execucgdo por contratacdo integrada previsto na Lei n® 13.303.

O critério de julgamento serd o menor preco global e considerara os menores
dispéndios para a PORTOSRIO, atendidos os parametros minimos de qualidade constantes do
instrumento convocatorio, cujas definicbes foram feitas de acordo com as decisfes proferidas
pelo TCU.

Para a adocdo da modalidade da "Contratagdo Integrada”’, neste caso
amparando a PortosRio, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatério, as
condigbes da disputa e do contrato a ser executado, alguns itens foram significativos para
escolha da modalidade:

- Busca por maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos;

- Aproximar as contratacdes publicas das sistematicas utilizadas pelo Setor
Privado;

- Compartilhar com a Contratada os riscos inerentes a empreendimentos deste
porte, que em contratacfes deste tipo recaem apenas ao Contratante;

- EficAcia da obra Contratada; e
- Economicidade.

Tal modalidade de contratagdo, é oriunda de de legislacdes anteriores e,
posteriormente, incorporado na Lei n® 13.303/16, possibilitando a PortosRio utilizar o regime
gue simplifique e agilize o procedimento licitatério, elevando a transparéncia e promovendo o
aperfeicoamento dos mecanismos de controle, significa dizer melhor aplicacdo de recursos
publicos.

5.1.1. Adocéao da contratacéo integrada

Verificando o arcabouco juridico vigente existente no Brasil, no art. 9° da Lei
12.462/2011, com as alteragbes normativas subsequentes, estabelece que, "nas licitacbes de
obras e servicos de engenharia, podera ser utilizada a contratacao integrada, desde que técnica
e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes condicdes:
| inovacao tecnoldgica ou técnica; Il- possibilidade de execucdo com diferentes metodologias;
ou lll- possibilidade de execugdo com tecnologias de dominio restrito no mercado”, prevendo
nessa hipétese o cabimento do regime de contratacdo integrada, autorizando sua utilizacdo em
licitagcbes para obras e servigcos de engenharia.

A Lei n° 13.303/2016 - Lei das Estatais, em seu bojo, prevé a adogdo da
modalidade de contratacdo integrada, conforme o inciso VI do art. 42, assim dispbe que
"a contratacdo integrada compreende a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e
executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes,
a pré-operagdo e todas as demais operacbes necessarias e suficientes para a entrega do
objeto". E o paragrafo 1° do art.42 da mesma lei estabelece gque a aplicacdo deste regime seja
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restrito para servicos e obras de engenharia, aplicavel ao caso em tela.

Esse dispositivo legal que permite contratar de forma conjunta ou unitaria varias
prestacbes contratuais que eram fracionaveis, constitui-se em uma das principais vantagens
advindas do novo regime. Deixa-se de licitar parcelas de obras ou servicos como unidades
autbnomas, mas que visam um mesmo propdésito a ser alcancado e contrata-se 0 objeto
perseguido final em um Unico certame, com um Unico executor.

A previsdo de transferéncia do encargo de formular o projeto béasico para
contratagcdo de obras e servicos de engenharia de dragagem promove uma légica de
cooperacdo mais acentuada com o particular, porgue envolve esse parceiro privado na
elaboracdo do projeto possibilitando a obtencdo de ganhos de eficiéncia na execucdo do
contrato, dada a sua potencial expertise.

A possibilidade de ganhos de eficiéncia € diretamente proporcional a
abrangéncia das responsabilidades transferidas pelo contrato ao parceiro privado, conferindo-
lhe uma margem mais ampla em relacéo a prestacao a ser executada.

Por outro lado, promove-se o deslocamento de uma parcela maior dos riscos
relativos a execucdo do contrato ao particular, na proporcional medida das novas
responsabilidades assumidas em razdo da concepg¢ao do projeto a ser implementado.

A CONTRATADA, ao assumir a responsabilidade pelos projetos basico e
executivo, também assume os riscos associados a execugdo da obra ou servi¢o, ndo podendo
alegar falhas nos projetos ou qualquer problema de execucdo para modificar o contrato, por
essa razdo, em geral, € vedado aditivo ao contrato, certo que os sucessivos aditivos séo
responsaveis por grande parte de aumento do custo da obra nao condizentes com o principio
da economicidade.

A utilizacdo da_contratacdo integrada beneficia no sentido de que a
CONTRATADA ¢é que devera planejar, gerenciar e executar integralmente as fases do
empreendimento, com 0s custos por ele apresentados na proposta financeira e no prazo

estabelecido no Edital a partir do Anteprojeto elaborado pela PortosRio.

A justificativa para a utilizacdo da contratagcdo integradaem obras de
engenharia portuaria, especificamente Dragagem, estd fundamentalmente baseada
na tecnologia de dominio _restrito, conforme inciso VI do art. 42 da Lei 13.303/2016, onde
temos atualmente no mundo, 10 grandes empresas de dragagem listadas no ano de 2014.

As maiores empresas de dragagem do mundo estdo localizadas nos Paises
Baixos, porem nos EUA, China e outros paises também ha grandes empresas. Entre as lideres
podemos destacar:

- Royal Boskalis
- Jan De Nul

- Van Oord

- Deme

Todas acima sao “batavas”, porem entre as grandes fora dos Paises Baixos,
destacam se as chinesas CDGC, e CHEC Group, também a estatal norte americana Great
Lakes Dredge.

Reafirmado na informacéo colhida da internet, listadas no ano de 2016.
- NO.1. Royal Boskalis Westminster:

- NO.2. CHEC (China Harbour Engineering Company):

- NO.3. Van Oord:
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- NO.4. DEME:

- NO.5. Jan de Nul:

- NO.6. Great Lakes Dredge and Dock:

- NO.7. Weeks Marine Inc

- NO.8. Inai Kiara:

- NO.9. National Marine Dredging Company:

- NO.10. Hyundai Engineering and Construction:

Cada empresa de dragagem, possui seu parque de equipamentos, com
tecnologias impares, que, durante o projeto basico e a execug¢do da obra, podem utilizar
diferentes _metodologias e know how (inciso VI do art. 42 da Lei 13.303/2016) para
atendimento com eficiéncia, eficacia e prazos para entrega da obra.

Atualmente no Brasil, das empresas acima listadas, pelo menos 6 grandes estédo
estabelecidas no territério Nacional, além de empresas de capital nacional que estdo
constantemente participando de licitagcdes e prestando servigcos de dragagem portuaria, com 0s
equipamentos-tipo compativeis com o objeto do certame, destacando algumas abaixo:

EMPRESA CNPJ
ROHDE NIELSEN DO BRASIL DRAGAGEM 09.269.836/0001-60
LTDA

JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. 08.651.815/0001-42

VAN OORD DRAGAGENS DO BRASIL LTDA 02.266.527/0003-50

Deme Brazil Servicos de Dragagem Ltda 08.061.614/0004-38

Sdc do Brasil - Servicos Maritimos Ltda. 04.453.945/0001-10

ENTERPA DRAGAGEM LTDA. 03.902.190/0002-01

BOSKALIS DO BRASIL DRAGAGEM E 10.787.103/0001-05
SERVICOS MARITIMOS LTDA.

DTA ENGENHARIA LTDA 02.385.674/0001-87

DRATEC ENGENHARIA LTDA 28.065.845/0001-84

Somado a tecnologia de dominio restrito, fazem parte deste objeto, Obra de
dragagem, que fundamentam o instrumento convocatério complexo (inciso VI do art. 42 da
Lei 13.303/2016), que envolve em fases anteriores, sendo necessarias ainda diversas
empresas e etapas para a conclusdo e entrega do objeto contratado.

5.1.1.1 Justificativa Econdmica para Adoc¢&o da contratacdo integrada

Por sua vez, a justificativa econdmica para adocdo da modalidade RCE para a
contratacdo dos servicos e obras de Dragagem de Adequacdo do Canal de Acesso, Bacia de
Evolucéo, visa a nova geometria do canal, com novas dimensfes para a bacia de evolucéo e,
profundidades compativeis, alem de todos os servicos complementares para a boa e eficiente
conclusao dos trabalhos e a efetivacao das condic6es operacionais do Porto, onde assegurara:

1. atendimento ao anuncio dos armadores de full container, que demandardo
com novas embarcacgdes (dimensdo de 366 LOA) a costa brasileira, no préximo ano;

2. ofertar melhores condi¢des operacionais, de seguranca e navegacao;

3. melhorar e manter a competitividade dos terminais do complexo portuario,
frente a atividade atual e futura, atendnedo a parametros e indices internancionais;

4. promover a potencializacdo e adequacdo da infraestrutura portuaria as
condicBes mercadoldgicas frente aos seus concorrentes;

5. promover no Porto do Rio de Janeiro, melhores condi¢des de infraestrutura e
opercionais, estando apto e adequado a enfrentar a competiticdo por linhas e cargas frente aos
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outros portos e terminais privados — tups concorrentes instalados na mesma regido de
influéncia (hinterlandia);

6. garantir a continuidade de crescimento da atividade portuéria, por meio da
adequacédo do canal de acesso a novos parametros de acordo com 0s navios anunciados, e por
conseguinte assegurar o desenvolvimento socioecondémico de sua hinterlandia;

7. segundo dados da FIRJAN/2019, a atividade portuéria representa em torno de
86% do PIB e desta forma os investimentos em infraestrutura, segundo o relatério, promovera o
continuo crescimento do PIB;

8. escolha da modalidade de RCE, que permitirA o ganho de celeridade na
contratagcdo das obras e servicos, de forma unificada.

Assim, consiste na concentracéo de todas as etapas do empreendimento e dos
riscos gerados pelo empreendimento, em um Unico processo, has maos de uma Unica empresa
que ensejard celeridade procedimental e economia de recursos humanos e materiais,
gerenciais, e de fiscalizacdo para a PORTOSRIO, em comparacdo a opc¢do de licitar
separadamente as diversas parcelas do objeto, correndo risco de uma delas nao performar a

tempo comprometendo e gerando custos adicionais a terceiros e a propria PORTOSRIO.

A elaboracdo dos projetos basico e executivo pela empresa contratada
proporcionara uma otimizacdo no ganho operacional do Porto, quando da intervencao de
dragagem, em funcdo da disponibilidade do seu parque de equipamentos, e ensejara uma
significativa reducdo dos prazos de execucdo na obtencdo das cotas de projeto em toda a
infraestrutura portuaria.

Nado h& motivacdo para a PORTOSRIO determinar, apenas, o tipo de
equipamento a ser utilizado nas obras, mas sim, realizar andlise conjuntural, obedecendo a
ordem econdmica mundial, assim como o0s requisitos de planejamento estratégico das
empresas de dragagem, associado as metas e objetivos, de modo que o mercado de dragagem
ao efetuar sua andlise de custo/beneficio em relagdo ao empreendimento tenha interesse em
apresentar proposta para execucdo da obra

A PORTOSRIO, ao transferir as empresas de dragagem o desenvolvimento dos
projetos Basico e Executivo e a definicAo do melhor método a ser utilizado na execucdo da
obra, por meio da contratacdo integrada, torna o certame atrativo, aproveitando o grande know-
how das empresas de dragagem detém, associados a disponibilizacdo de seus ativos (dragas)
compatibilizando com a melhor performance versus custos dos servicos, desta froma
franqueando aos mesmos a possibilidade de ganhos de escala, performance, e otimiza¢éo de
seus parques de equipamentos.

Assim, a possibilidade de absorcdo de metodologias diferenciadas pela atracdo
de empresas com vasto know-how em operagfes portudrias de dragagem esta em consonancia
com o inciso VI do art. 42 da Lei 13.303/2016.

A deliberacédo pela CONTRATADA desenvolver os projetos importa também na
realizacdo de levantamentos e estudos complementares, considerados necessarios para a
elaboragdo dos documentos. Esta busca de maior eficiéncia permitird & administragdo publica
cumprir seu papel de assegurar a infraestrutura necessaria, minimizar as incertezas de projeto
e efetivar a plena e boa execucéo do contrato.

Pelo exposto, a utilizacdo da contratacdo integrada €é economicamente
recomendavel, pois 0 anteprojeto contém parametros objetivamente definidos para elaboracéo
das propostas. A expectativa é de que a PORTOSRIO obtenha vantagens com o uso desse
regime, do tipo menor preco,em especial:

- celeridade tanto nos procedimentos de contratacdo quanto na execucdo dos
servigos contratados; e

- economia e eficicia na execucado dos servigos contratados.
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A definicdo de exigéncia de produtividade minima do conjunto de equipamentos
a serem utilizados na execucdo dos servigos que todos os licitantes deverdo atender, permite
adotar o regime de contratacao integrada pelo tipo menor preco.

Uma vez que a execucdo do projeto de dragagem exige a aplicacdo de diversos
equipamentos, utilizando-se métodos
especificos de dragagem que em conjunto alcancam determinada producéo e, em dado
momento, garantem 0 atingimento do  objetivo  pretendido em area e profundidade
especificada pela contratante dos servicos, ha a possibilidade de utilizagdo de Metodologias
Diferenciadas, conforme anteprojeto.

A selecdo adequada dos equipamentos a serem alocados na execucdo de
determinado projeto deve se compatibilizar os aspectos de frota, econdmicos e de meio
ambiente.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA devem examinar 0s requisitos contratuais
(producao e prazo, por exemplo), o tipo de material a ser removido (estudos geoldgicos e
geotécnicos executados) e o leiaute da area a ser dragada, distancia de transporte do Bota-
Fora (area de despejo) ao determinar o tipo de equipamento necessario a sua execugao.

Alguns aspectos que foram considerados nessa analise sdo:
- Capacidade de dragar de forma eficiente e econémica o material;

- Potencial para minimizar a dragagem de tolerAncias para alcancar a
profundidade de projeto;

- Capacidade de transportar o material dragado a area licenciada para despejo;

- Flexibilidade para operacdo em diferentes condicbes meteorologicas e de
trafego de embarcagoes;

- Aspectos ambientais, e
- Eficiéncia em termos de duracado do projeto e custos

O Instituto Nacional de Pesquisas, INPH, dado ao seu extenso conhecimento da
atividade Portuaria, em especial no Rio de Janeiro, sede do Instituto, além de que as ultimas
dragagens contaram com os Termos de Referencia, e CPUs realizados pelo Instituto, e que
permitiram obter excelentes resultados operacionais e concluséo dos servicos de dragagens.

Neste sentido, a PORTOSRIO definiu o INPH como o responsavel pelo
desenvolvimento dos anteprojetos de dragagem, onde o mesmo, utiliza-se de dois pilares
técnicos para escolha dos equipamentos que serdo utilizados para desenvolvimento dos
estudos: caracteristicas do material a ser removido e economicidade.

Dessa forma, é permitida a CONTRATADA a livre escolha do equipamento e
gquantidades a serem mobilizados para execucdo dos servicos, desde que a produtividade
minima e 0s pre¢cos Maximos que nortearam o processo licitatorio sejam garantidos.

5.1.2 Adocéo da Empreitada por Prego Unitéario

Ressalta-se estudo elaborado pela 12 Secretaria de Fiscalizacdo de Obras, atual
Secretaria de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuarias e de Edificacdo — Secob Edificacdo do
TCU, que resultou no Acérdao TCU 1977/2013, em que, de acordo com o “Roteiro de Auditoria
de Obras Publicas do TCU”, aprovado pela Portaria SEGECEX n° 38, de 08/11/2011, a adoc¢édo
da empreitada por pre¢o unitario é indicada para contratacdo de servicos de dragagem,
similares aos previstos neste Termo de Referéncia, conforme o quadro da Tabela 01, extraida
do estudo do TCU.
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VANTAGENS

DESVANTAGENS

INDICADA PARA:

Pagamento apenas
pelos Servigos
efetivamente
executados;

- Apresenta menor risco
para o0 construtor, na
medida em que ele ndo
assume risco quanto aos
gquantitativos de servicos
(riscos geoldgicos do
construtor séo
minimizados); e

- A obra pode ser licitada
com um projeto com
grau de detalhamento
inferior ao exigido para
uma empreitada por
preco global ou integral.

Exige rigor nas
medicdes dos servigos;
Maior  custo da

Administracao para
acompanhamento da
obra;

Favorece o jogo de
planilha;

- Necessidade frequente
de aditivos, para incluséao
de novos servicos ou
alteracéo dos
guantitativos dos servicos
contratuais;

O pregco final do
contrato é incerto, pois é
baseado em estimativa
de quantitativos que
podem variar durante a
execucéo da obra;

Exige que as partes

Contratacdo de servigcos de
gerenciamento e supervisao de
obras;

- Obras executadas "abaixo da
terra" ou que apresentam
incertezas intrinsecas nas
estimativas de quantitativos, a
exemplo de:

- Execucdo de fundacobes,
servicos de terraplanagem,
desmontes de rocha, etc.;

- Implantagdo, pavimentagao,
duplicacdo e restauracdo de
rodovias;

- Canais, barragens, adutoras,
perimetros de irrigacdo, obras
de saneamento;

- Infraestrutura urbana;

- Obras portuérias, dragagem
e derrocamento;

- Reforma de edificagdes;

renegociem precos
unitarios quando ocorrem
alteracdes relevantes dos
guantitativos contratados;
e

- Poco artesiano.

Ndo incentiva o
cumprimento de prazos,
pois o contratado recebe
por tudo o que fez,
mesmo atrasado.

Vantagens e Desvantagens da Empreitada por preco unitario. Fonte:
Acérdéo TCU 1977/2013.

5.1.3 Adocéo da Contratacéo Integrada

No caso especifico da obra de dragagem do acesso da infraestrutura aquaviaria
ao Complexo Portuario do Rio de Janeiro/RJ, além das vantagens que serdo elencadas, a
aplicabilidade deste regime de contratacdo vislumbra-se pela relevancia do empreendimento
portudrio.

O Porto do Rio de Janeiro atende a demanda do comércio exterior dos estados
do “Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e Goias” onde se concentra o mercado relevante do Porto, gerador de corrente de comércio
exterior num raio de cerca de 1.000 Km do Porto.

O Porto do Rio de Janeiro vem experimentando crescimento médio da
movimentacdo em tomo de 9% a.a. A participacdo da carga geral no total movimentando é de
70%, representada pela carga contéinerizada, automoéveis e produtos siderurgicos, ficando os
granéis solidos e liquidos com restante do total movimentado.

Com a realizacdo das obras de dragagem, partindo-se do mercado relevante do
Porto o tratamento das séries de movimentagdo permite apontar um crescimento médio de 2,8
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milhdes de toneladas no periodo de 10 (dez) anos.

Se as obras ndo forem executadas o Porto ndo reunira condi¢cdes para atender a
demanda de sua regido de influéncia, impossibilitando que seus potenciais usuarios possam
fazer uso de suas instalagbes e ganhar competitividade.

O inciso VI do art. 42 da Lei © 13.303/2016 dispbe que a contratacdo integrada
compreende a elaboracao e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, a execucdo de
obras e servicos de engenharia, a montagem, a realizacao de testes, a pré-operacao e todas as
demais operac¢des necessarias e suficientes para a entrega do objeto. E o paragrafo 1° do art.
42 da mesma lei estabelece que este regime se aplica para servicos e obras de engenharia.

Esse dispositivo legal que permite contratar de forma conjunta ou unitaria varias
prestacdes contratuais que eram fracionaveis, constitui-se em uma das principais vantagens
advindas do regime. Deixa-se de licitar parcelas de obras ou servicos como unidades
autbnomas, mas que visam um mesmo proposito a ser alcancado e contrata-se 0 objeto
perseguido final em um Unico certame, com um Unico executor.

A previsdo de transferéncia do encargo de formular o projeto basico para
contratagdo de obras e servicos de engenharia de dragagem promove uma légica de
cooperagdo mais acentuada com o particular, porque envolve esse parceiro privado na
elaboracdo do projeto possibilitando a obtencdo de ganhos de eficiéncia na execugcdo do
contrato, dada a sua potencial expertise.

7

A possibilidade de ganhos de eficiéncia é diretamente proporcional a
abrangéncia das responsabilidades transferidas pelo contrato ao parceiro privado, conferindo-
lhe uma margem mais ampla em relagéo a prestacédo a ser executada.

Por outro lado, promove-se o deslocamento de uma parcela maior dos riscos
relativos a execucdo do contrato ao particular, na proporcional medida das novas
responsabilidades assumidas em razdo da concepcéo do projeto a ser implantado.

A CONTRATADA, ao assumir a responsabilidade pelos projetos basico e
executivo, também assume os riscos associados a execu¢do da obra ou servi¢o, ndo podendo
alegar falhas nos projetos ou qualquer problema de execucdo para modificar o contrato, por
essa razdo, em geral, é vedado aditivo ao contrato, certo que 0s sucessivos aditivos séo
responsaveis por grande parte de aumento do custo da obra, ndo condizendo com o principio
da economicidade.

A utilizacdo da contratacdo integrada beneficia também no sentido de que a
CONTRATADA ¢é que devera planejar, gerenciar e executar integralmente as fases do
empreendimento com 0s custos por ela apresentados na proposta financeira e no prazo
estabelecido no Edital a partir do Anteprojeto elaborado pela Contratante.

5.1.3.1. Justificativa Técnica para Adoc¢édo da Contratacdo Integrada

A justificativa para utilizar o regime de contratacdo integrada, no presente caso,
deve-se pela relevancia do empreendimento portuario a ser contratado. A PortosRio entende
gue essa solucdo de deixar nas maos do particular todas as fases do empreendimento
(elaboracao de projeto basico, executivo e execucdo da obra) trara beneficios quanto a
celeridade e eficiéncia, além disso, tomard o mercado brasileiro mais atrativo diante das

empresas internacionais.

O acesso aquaviario ao porto vem passando, por um processo de
aperfeicoamento materializado pelos seus aprofundamentos e alargamentos, via dragagens e
derrocamentos, visando, a adequacéo do seu canal de navegacdo para nova era de navios,
cujas obras encontram-se em fase de planejamento.
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Imagem 5: Evolugcdo do comprimento e boca dos navios full containers

Tendo como base o estudo de manobrabilidade e simula¢des nauticas realizadas
na Universidade de Séao Paulo — USP, em agosto de 2020, com a presenca da Praticagem,
Autoridade Maritima e Autoridade Portuéria, com a realizagdo simulagdo de manobras (Real
Time/Full Mission - FMSS) de navios tipo Porta Conteiner LOA 366m no Terminal de
Conteiner do Porto do Rio de Janeiro (RJ), considerando o novo projeto de dragagem, 0 novo
projeto do canal de acesso foi validado.

As Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro/RJ —
2022 — NPCP/RJ — 22 Revisdo, indica como a literatura basica para a realizacao de estudos
tacnicos e simulacbes para estabelecer pardmetros operacionais adequados e o relatério
121/2014 - “Harbour Approach Channels Design Guidelines” da “Wolrd Association for
Waterbone Transport Infrastructure” (PIANC), ou outras publicacbes de boas praticas
internacionais, respeitando a Legislacdo Nacional sobre a competéncia devida a cada 6rgao.

O PIANC estabelece que simulagbes em tempo real do tipo full-mission séo
ideais para a verificagdo apés uma modificagcdo no layout de um canal de navegacédo, uma vez
que todas as informag8es visuais e outras relevantes sao fornecidas a um pratico capaz de
operar 0 navio e rebocar de maneira realista, exatamente para o caso especifico:

The most advanced real-time simulators for approach channel and port layout
design are full-mission simulators, which can also be used for pilot familiarisation and
mariner training (PIANC, 2014, p. 106).

Verification of the final layout of a channel, port area or port
modification should be studied using a full-mission simulator (PIANC,
2014, p. 106).

However, for verification of the final design a full-mission simulator
should be used (PIANC, 2014, p. 109).

Como resultado das simulacdes, foi produzido o relatério: Estudo e Pesquisa
sobre Manobrabilidade e Acessos Nauticos / Simulacdo Real-Time de Manobras / Verificacdo
por Normas de Projeto de Acessos Nauticos Terminal de Conteiner, Porto do Rio de Janeiro
(RJ), em acordo com a PIANC e NPCP/RJ (Anexo I-B).

Para que o novo desenho do canal de navegacao simulado, se torne realidade, é
necessarios contratar, por licitagdo publica, executar as obras e em etapa posterior, seguir com
o rito de homologacédo junto a Autoridade Portuaria, com a coordenacdo da Autoridade
Maritima.

42/142
SUPADM/GECOMP



=

PortosRio

AUTORIDADE PORTUARIA

Para a modalidade ja justificada no PB, ado¢do da contratacdo integrada mostra-
se mais eficiente para a contratacdo de obras de infraestrutura em comento, pois as toma mais
econdmicas e pode agregar-lhes maior qualidade técnica.

Para atingir tamanho obijetivo, e justificando que as obras seréo executadas com
0 porto em operacdo, a capacidade dos equipamentos torna-se um dos principais parametros
para a escolha da contratada capaz de realizar o empreendimento, sem provocar a interdicdo
dos canais de acesso e bacias de evolucdo, a exemplo, dragas autotransportadoras de arrasto,
bateléo, backhoe, entre outras.

Outras variaveis fundamentais a influenciar a ado¢do dos equipamentos de
dragagem, bem como na equacao de custo-beneficio da obra, sdo: tipo de material, localizagéo
do bota-fora (abrigado ou néo), profundidade a ser atingida, local de realizagdo da obra
(abrigado ou néo) e o prazo de execucao.

Nesse sentido, a definicAo da periodicidade da intervencdo de dragagem no
Porto do Rio
de Janeiro/RJ exigira da CONTRATADA, a utilizag&o da expertise da empresa em contratos de g
arantia de profundidade, a oferta de planejamento com a qualidade necesséaria, a interagdo com
a atividade operacional do Porto e seus stakeholders.

Além disso, permite a utilizacao de diferentes metodologias possibilitando alocar
equipamentos de grande porte associados a equipamentos acessoOrios que possibilitem a
execucdo de areas criticas e de dificil operacao.

Em face a dificuldade de monitorar os equipamentos de dragagem disponiveis no
mundo de forma a se garantir o carater concorrencial do certame, optou-se por definir
produtividades minimas e prazos de execucgdo das etapas, compativeis com o contrato, além de
atender as solicitacdes dos usuarios do Porto.
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Imagem 6: Visualizacdo da regido em Carta Nautica

O Casco Socobrado esta localizado nas proximidades do canal de acesso ao
Porto, e com o novo tracado e as novas dimensdes de largura do canal, imp&e a obrigacdo da
retirada do mesmo visando a seguranca a navegagéao, assim, a PORTOSRIO, na qualidade de
a Autoridade Portuaria detém a integral responsabilidades desta atividade previsto na Lei
12.815/13.
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Quanto aos servigos complementares de retirada e reposicionamento de boias
durante a execucdo os servicos de dragagem, ocorrera por conta da empresa vencedora do
certame licitatorio.

Neste sentido, para que possa ser realizada a dragagem da soleira e talude, ha
necessidade de reposicionar as bdias, sendo que estd faina de responsabilidade da
CONTRATADA, permitindo a sincronizidade da realizacdo dos servicos de dragagem sem que
haja interrupgdes motivadas por terceiros.

O reposicionamento das boias demarca o limite do canal, ou seja levando as
boias na proximidade do talude, permitindo que as dragas efetuem o servico.

Previmos como responsabilidade da CONTRATADA, a possibilidade de reparo
da adutora de 4gua de abastecimento do CIAW, em funcdo do longo histérico de rompimentos
de cabos submersos de energia e da adutora durante as campanhas dos servicos de
dragagens.

5.2. IMPORTANCIA SOCIOECONOMICA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

O Porto do Rio de Janeiro, localiza-se na Cidade do Rio de Janeiro, no interior da
Baia de Guanabara. Sua atividade atende os Estados do Rio de Janeiro, Sdo Paulo, Minas
Gerais, Espirito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias.

E composto pelos Terminais Portuarios, ICTSI RIO, Multicar, MultiRio, Triunfo,
TEQUIMAR, TTRJ e Pier Maua, que juntos movimentaram em 2021 a marca de 9,475 milhbes
de toneladas de carga, com um expressivo incremento de 16,1% em relacdo ao ano de 2020.
(Anuério ANTAQ)

O Porto do Rio de Janeiro em 2022 vem apresentando um crescimento médio de
movimentagao de carga geral em torno de 13,2% em relagéo a 2021, com sua composigéo de
mercadorias mais significativa representada pelas cargas conteinerizadas, automoveis e
produtos siderudrgicos/metallrgicos.

O produto Interno Bruto (PIB) da cidade do Rio de Janeiro alcancou R$ 354,981
bilhdes em 2019 e o Estado do Rio totalizou um de R$ 779,928 bilhdes.

Em 2019, a participacdo do setor de servigcos, onde destaca-se a atividade
portudria, atingiu o valor adicionado bruto de 86,9% e o da indUstria 13,1%.(www.data.rio).

O Estado do Rio de Janeiro cresceu 4,1% o seu Produto Interno Bruto (PIB em
2021), e os estudos da FIRJAN projetam crescimento 2 % da economia Fluminense também
em 2022. (Dados FIRJAN).

Em recente estudo realizado pela FIRJAN, o mesmo destaca que o fator
motivador da obtencdo destes dados favoraveis de crescimento do PIB, concluiu que “O
resultado, segundo o levantamento, € consequéncia dos investimentos em infraestrutura”.

Destacou, ainda, que “A induastria de transformacdo em 2021 apresentou
crescimento de 6,2%, mesmo com um cenario marcado pela falta de insumos. O estudo realca,
ainda, o desempenho positivo do segmento automotivo, impulsionado pelo aumento das
exportagbes de veiculos, e dos segmentos de metalurgia e fabricagdo de produtos
farmacéuticos.

O setor de servigos, no qual se insere a atividade portuaria, foi “fortemente
impactado pela pandemia, mas foi outro segmento que também fechou o0 ano com taxa positiva,
conforme indica o estudo: +4,4%".

Desta feita, pbde-se concluir que de posse de todas as assertivas acima
expostas, torna-se fato inconteste da relevancia da atividade portuéria, para a cidade, estado
em que se insere, bem como de todos os outros Estados que atende com sua infraestrutura
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aquaviaria.

Assim, de posse destes elementos e dados técnicos expostos anteriormente, e
com o continuo crescimento da atividade, e sua participacdo do setor de servicos em torno de
87%, torna-se imprescindivel o investimento de adequacédo do canal de acesso para atender as
novas embarcacdes que demandardo a Costa Brasileira a partir de 2023, fator preponderante
para manter as condi¢cdes operacionais, de seguranc¢a da navegacao, assegurando ao mercado
(hinterlandia) as condigbes de escoamento das mercadorias e, por tanto, a manutengédo da
atividade econdmica dos diversos estados que se utilizam da infraestrutura ofertada pelo Porto
do Rio de Janeiro.

O Porto do Rio de Janeiro supre e atende a diversos seguimentos da cadeia
produtiva na recep¢do e escoamento de sua producdo, contribuindo desta forma para a
manutencéo e geracdo de empregos, o aumento das arrecadacdes de tributos, da Unido, dos
Estados e do Municipio do Rio de Janeiro.

De posse dos dados de movimentagado de cargas registradas e 0 seu incremento
ano a ano, demonstram a grande importancia do Complexo Portuario do Rio de Janeiro para as
economias dos Estados que compde sua hinterlandia.

5.3. JUSTIFICATIVAS PARA CONTRATACAO DAS OBRAS E SERVICOS

O Porto do Rio de Janeiro € administrado pela PortosRio Autoridade Portuaria -
PORTOSRIO e é responsavel pela movimentacdo, em 2021, de 9,7 milh6es de toneladas de
cargas, mais de 330 mil passageiros (janeiro a abril) e 55 mil veiculos (janeiro a junho), o que
representa significativa arrecadacao de impostos para a Unido, o Estado e o Municipio, gerados
pela circulacdo de mercadorias e pela prestagdo de servigos portuarios. Varios segmentos
produtivos estdo diretamente ligados as atividades portuarias desenvolvidas, tornando o
complexo portuario fundamental para o Estado do Rio de Janeiro.

Com o aumento da demanda mundial por servigos cada vez mais ageis, exigindo
constantes atualizacbes e adequacdes nas instalacdes portuarias e nas condicdes de
navegabilidade, verificou-se a necessidade de atender os requisitos logisticos globais e desta
forma assegurar a fluidez para o intercAmbio de mercadorias com reflexo positivo para a
balanca comercial brasileira e a seguranca da navegacgéo no Porto do Rio de Janeiro/RJ.

A pretendida readequacao da geometria do canal de acesso aquaviario, bacia de
evolugéo e acessos aos bergos de acostagem do Porto do Rio de Janeiro visa garantir o acesso
do navio tipo navio NEW Panamax com calado de 15,30m, boca de 52,0m, LOA de 366m de
embarcacfes porta-contéineres até 12.500 TEUs e navios graneiros até 120.000 tpb, em
atendimento ao crescimento da demanda de comércio exterior.

As obras de ampliacdo da infraestrutura aquavidria de acesso ao Complexo
Portuario do Rio de Janeiro justifica-se pelo aumento da demanda mundial por servicos cada
vez mais ageis e sofisticados, exigindo do porto constantes atualizacdes, sendo a alteracdo da
geometria do canal item fundamental para atendimento logistico necessario, a0 comércio
exterior e a seguranga a navegacao.

Os estudos de simulacdo nautica de manobrabilidade, demonstram a viabilidade
da execucéo e adequacao da nova geometria do canal de acesso ao Porto do Rio de Janeiro, e
contaram no acompanhamento dos testes com a presenca de praticos, equipe de rebocadores,
da autoridade portuaria e da autoridade maritima, na realizacdo simulacdo das manobras,
efetuadas em equipamento Real time/full mission — FMSS da escola politécnica da
Universidade de S&o Paulo — USP, que por fim, produziu o “‘Estudo e Pesquisa sobre
Manobrabilidade e Acessos N&auticos / Simulacdo Real-Time de Manobras / Verificacdo por
Normas de Projeto de Acessos Nauticos Terminal de Conteiner, Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Relatério Técnico 2 — Simulacdo de Manobras em Tempo Real” (Anexo 1-B).

Findado o estudo de manobrabilidade, determinante a necessidade de
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adequacgdo do canal de acesso, efetou-se o estudo da nova geometria a ser implantada por
meio de obra de dragagem, para compatibilizar o canal de acesso atual, adequando sua
geometria para um novo canal para atender os novos parametros de seguranca da navegacao
para acessibilidade de navios de maior porte (366 LOA x 52 Beam).

O anteprojeto (Anexo I-A) foi elaborado por instituicdo de renome, Instituto
Nacional de Pesquisas Hidroviarias -INPH — 6rgdo do Departamento Nacional de infraestrutura
Terrestre — DNIT.

O anteprojeto elaborado pelo [INPH, contempla diversos estudos
(geomorfologicos, hidrodindmicos, entre outros) levantamentos, composicdo de custos,
geometria do canal, tipo de draga, necessérios para as informac¢des da Composi¢céo de Precos
Unitarios — CPU, e embasamento para a elaboragéo dos futuros projetos basicos e executivos.

6. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Em conformidade com o estabelecido nos incisos I, Il e lll, § 1° do art. 32° da Lei
n°® 13.303/2016, deverdo ser obedecidas as condicionantes da Licenga Ambiental aplicaveis a
obra, bem como o0s pareceres técnicos que subsidiaram suas emissfes, e as normas
pertinentes a atividade de dragagem, incluindo, mas néo se limitando a:

- Resolucdo CONAMA n° 382/2006 - "Estabelece os limites maximos de emissao
de poluentes atmosféricos para fontes fixas";

- Resolucdo CONAMA n° 454/2012 - "Estabelece as diretrizes gerais e 0s
procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em aguas sob
jurisdi¢cdo nacional”; e

- DECRETO N° 10.936, de 12 de janeiro de 2022 que Regulamenta a Lei n°
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

Todos o0s projetos executivos, ambientais, a execucdo e entrega da obra,
deverdo seguir as normativas ambientais e de seguranca vigentes.

6.1.GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 20 | O - Politica
Nacional de Residuos Sdélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002 (e suas alteracbes), do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI-MPOG n° 1, de
19/01/2010, “Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e da outras providéncias.” nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

i. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe
A de reservacédo de material para usos futuros;

ii. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
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reutilizados, reciclados ou encaminhados a &areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.;

iii. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagen/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

iv. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de "bota fora, encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

E proibido & contratada o descarte como lixo comum dos recipientes com sobras
de tintas, vernizes e solventes.

A contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos
- PGRS, prevendo os recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais, bem como a
destinacéo final dos residuos solidos, antes do inicio efetivo dos servigos. A critério da
fiscalizacdo, a Contratada, durante a execug¢do das obras e servicos, podera compartilharo
PGRS do Porto do Rio de Janeiro, com custos por contra da contratada.

6.2. PLANO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL - PEI

A Resolucdo Conama n° 398/08 prevé que Portos organizados, instalacfes
portuarias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalagbes de apoio,
refinarias, estaleiros, marinas, clubes nauticos e instalagfes similares devem possuir um Plano
de Emergéncia Individual — PEI.

O PEI deve garantir no ato de sua aprovagéo, a capacidade da instalagdo para
executar, de imediato, as acdes de respostas previstas para atendimento aos incidentes de
poluicdo por 6leo, nos seus diversos tipos, com emprego de recursos proprios, humanos e
materiais, que poderdo ser complementados com recursos adicionais de terceiros, por meio de
acordos previamente firmados.

No evento de qualquer emergéncia as prioridades durante esta situacdo devem
seguir a seguinte ordem de prioridade:

1- Salvaguardar a Vida Humana,

2- Proteger o Meio Ambiente;

3- Proteger as Instalagbes da empresa e de Terceiros.
4- Manter a imagem e a reputacdo da empresa.

5- Retornar a operagéo normal.

A contratada devera apresentar o Plano de Emergéncia Individual — PEI,
prevendo o0s recursos humanos, equipamentos e materiais para atendimento de eventuais
emergéncias envolvendo vazamento de 6leo, ou emergéncias de sinistro, antes do inicio efetivo
dos servicgos.
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A critério da fiscalizacdo, a Contratada, durante a execucao das obras e servicos,
podera compartilhar o PEI do Porto do Rio de Janeiro, com custos por conta da Contratada,
caso o plano venha a ser acionado.

6.3. PARAMETROS AMBIENTAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Para a obtencdo de dados ambientais oficiais do Porto do Rio de Janeiro, tais
como: vento, precipitacdo, climatologia, maré, altura de onda, marulho, correntes,
assoreamento na Baia da Guanabara, pluviosidade, nebulosidade etc, consulte o Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento Portuério do Porto do Rio de Janeiro, disponivel no site Plano
de Desenvolvimento e Zoneamento Portuario, site www.portosrio.gov.br.

O nivel de reducéo esta 152,5 cm acima do zero da régua de 2003/2005. Fonte
de informacéo: Andlise estatistica e harmoénica de 731 dias de observacdo da maré. Zero do
marégrafo: Coincide com o zero da régua. (Fonte: PDZ-2016).

7. OBRAS E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

A lista de obras e servigos, objeto da presente contratacéo, é a seguinte:

Item Descricao Quantidade Unidade
1 Projetos de Engenharia

1.1 | Projeto béasico de dragagem 1,00 Und

1.2 | Projeto executivo de dragagem 1,00 Und

1.3 | Projetos de Sinalizagdo Nautica e balizamento 1,00 Und

2 Dragagem com draga autotransportadora

2.1 | Mobilizagc&o de draga autotransportadora (01) 1,00 evento

29 Execucao de dragagem com draga 752.777,00 me
autotransportadora

2.3 | Desmobilizacdo de draga autotransportadora 1,00 evento

3 Dragagem com Backhoe

3.1 | Mobilizag&o de Draga Backhoe (01) 1,00 evento
3.2 | Mobilizag&o de Bateldo (02) 1,00 evento
3.3 | Execucédo de Dragagem com Backhoe 1.508.786,00 m3
3.4 | Desmobilizacdo de Draga Backhoe (01) 1,00 evento
3.5 | Desmobilizacdo de Bateldo (02) 1,00 evento
4  Servigos complementares
4.1 |Derrocagem 4.983,00 m3
4.2 | Remocéo de Casco Sogobrado 1,00 Und
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‘ 4.3 ‘Retirada de cabos submersos ‘ 1,00 ‘ Und ‘

Tabela 1: Resumo das obras e servicos a serem executados

7.1. PROJETOS DE ENGENHARIA

Os projetos béasicos e executivos (dragagem, derrocagem, sinalizacdo e servigos
complementares) serdo desenvolvidos dentro da melhor técnica aproveitando todos os
elementos, dados e estudos realizados anteriormente, a titulo de caracterizacdo do anteprojeto,
cabendo ao vencedor do certame, a conferéncia das informacdes, a complementariedade de
estudos para confeccdo dos projetos basicos e executivos, visando a efetiva entrega do objeto
pretendido, ou seja, a efetiva adequacdo do canal, promovendo a seguranca de navegacao
necessaria para que os navios de 366x52 possam acessar o porto.

7.1.1 Projeto Béasico de Dragagem

Cabera a empresa CONTRATADA desenvolver os projetos basicos com todos os
elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra
ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagbes dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo
do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao. de acordo com as normas
da MB e ABNT, vigentes.

Para tal, o projeto basico devera ser encaminhando para PortosRio e INPH, para
ciéncia e aprovagdo, antes de prosseguir com as demais fases de desenvolvimento dos
projetos e das obras, descritas no item 7.1.

Antes do inicio das obras de dragagem, em conjunto com a PortosRio, devera
ser providenciado junto a Autoridade Maritima, por meio da Capitania dos Portos, a autorizacao
para a execucdo da atividade de dragagem, conforme NORMAM 11/DPC, com a seguinte
sequéncia de procedimentos:

i. Pedido preliminar de dragagem;
ii. Autorizagdo para inicio da atividade de dragagem.

Para a plena execucéo da obra de dragagem do Porto do Rio de Janeiro sugere-
se a realizacdo de investigacbes complementares as quais permitirdo a compreensdo e
dimensionamento das variaveis geoldgicas descritas no anteprojeto.

Dessa forma, sugerimos a realizacdo dos levantamentos descritos abaixo com o
objetivo de serem minimamente realizadas sondagens, indiretas e diretas, que caracterizem e
dimensionem, de forma precisa, a superficie e subsuperficie do fundo submarino sobre o
tracado geométrico de acesso hidroviario projetado. Todos os levantamentos e investigacdes
realizados devem constar detalhadamente nos projetos basico e executivo da obra de
dragagem de acordo com todas as normas brasileiras e internacionais em uso e consagradas.
A ideia é que a CONTRATADA estabeleca um marco inicial da obra com todas as investigacdes
pertinentes e que julgue necessarias para um projeto de engenharia de dragagem considerando
devidamente a plena execuc¢éo da obra.

InvestigacOes geoldgicas indiretas — Superficie
Levantamento batimétrico

- Batimetria multifeixe da extens&o total da soleira e taludes do tracado
geomeétrico do projeto, eliminando todas as possibilidades de "feriados";

- Devem ser seguidos o0s padrdes estabelecidos para levantamentos
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hidrogréficos de Categoria Especial definido pela Marinha do Brasil.
Imageamento do fundo de alta definigcdo

- Side Scan Sonar (a partir de 400 kHz): imageamento do fundo subaquético em
alta resolucdo para identificar feicbes de fundo na ordem de grandeza de centimetros a
decimetro;

- Deve ser sondada a extenséo total da soleira e taludes do tracado geométrico
do projeto, eliminando todas as possibilidades de "feriados";

- Recobrimento de 200% da &rea da obra, com redundancia na aquisicdo dos
dados sonogréaficos para compensar sombras, distorcbes da linha de centro das imagens
processadas ou qualquer outra interferéncia que venha mascarar informagdes do fundo
subaquatico;

- Ensonificagdo com maximo de recobrimento extrapolando a area do tragado
geomeétrico do canal de acesso, bacia de evolugéo, bercos e taludes;

- O levantamento de dados deve, rigorosamente, evitar curvas e linhas sinuosas
durante a etapa de aquisicdo para diminuir a incerteza no posicionamento dos dados
sonograficos;

- Considerar, durante a aquisicédo, a profundidade de reboque do towflsh, a fim de
minimizar os efeitos de sombras acusticas e aumentar a qualidade das imagens em defini¢cao;

- Apresentar de forma completa a geometria do
levantamento (offsets e laybacks);

Produtos Esperados:

- Levantamento batimétrico multifeixe apresentado em planta, com escalas
adequadas, dados brutos, processados e dados XYZ com raio de Im;

- Linhas do Side Scan Sonar executadas, processadas, georreferenciadas, com
corre¢cdo de posicionamento horizontal e vertical, disponibilizadas em formato matricial Geotiff
e individualizadas em meio digital;

- Mosaico gerado a partir das linhas sondadas, georreferenciadas, processadas,
com correcdo e indices de posicionamento, horizontal e vertical, comprovados tecnicamente
para o referido levantamento, no formato matricial Geotiff, em meio digital e impresso em
planta;

- Relat6rio técnico das checagens subaqudticas realizadas, em formato impresso
e digital, com registros fotogréaficos de campo e das amostras;

- Relatério técnico dos resultados estatisticos sedimentolégicos das amostras
coletadas, em formato de impresso e digital, com resultados apresentados em tabelas, graficos,
mapas e fotografias de campo e amostras;

- Planta com a interpretacdo sonografica de todo o levantamento correlacionando
com os resultados da checagem subaquatica e das analises das amostras sedimentol6gicas,
em formato impresso e digital, em escalas adequadas;

- Sonogramas detalhados dos alvos identificados que trazem riscos a
obra. Os sonogramas devem ser disponibilizados impressos no formato de plantas, em folhas
de papel A4 ou A3 (quando necessério) em escalas adequadas o melhor nivel de detalhe da
imagem (resolucéo);

- Dados brutos, georreferenciados, no formato original, em meio digital,

- Anotacdo de responsabilidade técnica (ART) de profissional credenciado no
CREA, com experiéncia comprovada;
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- Todo o processo de aquisicéo, processamento dados e produtos devem seguir,
além das especificacbes descritas acima, as normas vigentes da Marinha do Brasil e
internacionais (NORMAM-25/DHN de 2011 e $44-OHl a partir da 5°. Edigao).

Subsuperficie

Levantamento sismico acustico de baixa frequéncia utilizando sistemas
integrados de aquisicdo multicanal de dados no mesmo evento, de toda a extenséo do tracado
geométrico, utilizando minimamente:

- Boomer (0,3 a 2,0 kHz): ganho em profundidade de investigacao;

- Batimetria Monofeixe (200 kHz): Calibracdo e afericdo da profundidade dos
refletores acusticos de subsuperficie, em relacao ao nivel de reducdo de maré; e

- Plano de linhas de sondagem com espagamento a cada 10 metros, com
recobrimento maior sobre as areas de dragagem,

Produtos Esperados:

- Plantas com legendas numéricas das cotas de cada refletor identificado e
profundidade batimétrica;

- Descricdo dos padrbes acusticos de cada refletor sismico, identificando o
embasamento acustico;

- Secdes sismicas (Sismogramas), em metros e milissegundos, com e sem
interpretacdo, indicando a linha de corte do tracado do canal (profundidade do marco contratual
e linha da profundidade da toleréncia), orientacdo da se¢do, nome da se¢do e mapa de
localizacdo das sec¢bes sismicas legivel de todos os métodos geofisicos utilizados;

- Dados brutos de aquisicdo, georreferenciados, no formato original, SEGY, XYZ
de cada refletor acustico, de todos os métodos geofisicos utilizados;

- Dados brutos da batimetria monofeixe, dados de marés utilizados para
correcao, offsets e dados no formato XYZ; e

- Anotacdo de responsabilidade técnica (ART) de profissional credenciado no
CREA, com experiéncia comprovada; e

- Todo o processo de aquisicdo, processamento dados e produtos devem seguir,
além das especificagbes descritas acima, as normas vigentes da Marinha do Brasil e
internacionais (NORMAM-25/DHN de 2011 e S44-OHl a partir da 5° Edi¢ao).

InvestigacOes geoldgicas diretas

Checagem subaquatica:

- Sempre que houver mudanca nos padrdes acusticos dos registros de
Side Scan Sonar faz-se necessario a checagem subaquatica para descrever o tipo de
fundo em funcéo de suas variacdes (estruturas sedimentares de topo, fundo arenoso,
fundo cascalhoso, fundo lamoso, ocorréncias de algas, objetos ou naufragios,
afloramentos rochosos, resquicios de obras etc.).

- Deverdo ser coletadas amostras sedimentologicas pontuais de
superficiais que caracterizem cada mancha, feicdo ou padrédo acustico identificado, em
escala adequada e com registros fotograficos subaquéticos (mediante a visibilidade de
fundo). Cada amostra deve ser analisada e descrita em laboratério, apresentando
todos os parametros estatisticos granulométricos.

Ensaios Jet Probes:

Realizar ensaios com malhas de 50x50 metros em areas com profundidade
inferiores a 15m (DHN), dentro do tragcado geométrico proposto, devendo:

- Projetar a locacdo das sondagens e apresentar a metodologia de locacdo
previamente aos trabalhos de campo, submetendo a avaliacéo e aprovacgéo da fiscalizacao
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da obra;

- Locar as sondagens em campo com precisdo utilizando os métodos de
navegacdao e sinalizacdo do ponto a ser sondado mais adequado possivel;

- Registrar, em plantas e tabelas, a localizacdo geografica dos pontos de
sondagens prévios e realizados para determinar o erro padréo;

- Determinar com precisdo a profundidade de inicio e fim da sondagem Jet
Probe;

- Registrar o tempo de sondagem (inicio e fim);

- Descrever a operacdo de sondagem, ponto a ponto, informando sobre as
dificuldades, resisténcias de penetracéo, relocacdo de coordenadas, mudanca de operadores e
mergulhadores;

- Descrever o tipo de solo penetrado;
- Sempre que possivel penetrar 1 metro a mais da profundidade de 15m;
- Todas as profundidades devem esta relacionadas ao nivel de redugdo da DHN,;

- Solicitar a presenca da Fiscalizagdo da obra durante a execucdo das
sondagens, considerando os horérios de expediente.

Em areas sondadas anteriormente com Jet Probe, deve-se:

- Verificar os boletins existentes e comprovar que a cota de penetracdo esteja
condizente com a profundidade de projeto (15m, DHN). Caso contrario, devera ser elaborado
um plano de trabalho, submetido a avaliacdo e aprovacdo da Fiscalizacdo da Obra, e diante
dos fatos e registros, realizar novas sondagens seguindo as instru¢des anteriores.

Em areas sondadas com Jet Probe, onde néo foi atingida a profundidade de
15m (DHN) por questdes de resisténcia de material, deve-se:

- Aplicar outro método investigativo que atinja a cota estabelecida. A escolha
serd determinada pela andlise integrada das informagfes disponiveis no momento do
ocorrido;

- Nas areas com provavel ocorréncia de corpos rochosos, deve-se:

- Detalhar a superficie do contato geoldgico desses corpos realizando
sondagens;

- Jet Probe em urna malha de 20x20 metros;

Ap6s a comprovacdo e delimitacdo do corpo rochoso deve-se realizar
sondagens:

- Mista para a plena caracterizacdo do material rigido assim como a
determinacédo do contato geolégico.

Na &rea prevista da cava para dutos submarinos, deve-se:

- Detalhar a superficie de maxima penetracdo realizando sondagens Jet
Probe em uma malha de 20x20 metros atingindo a profundidade méaxima de 20m (DHN) no
trecho correspondente a soleira, daqui por diante a profundidade de penetracdo deve
ultrapassar a profundidade de 2m em relag&o ao leito submarino;

- Caso haja comprovacao de corpos rochosos deve-se realizar sondagens mista
para a plena caracterizagdo do material rigido assim como a determinagdo do contato
geoldgico.

Produtos Esperados:
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- Amostras de Sondagens, acondicionamento e armazenamento dos
testemunhos, analises e laboratoriais e resultados estatisticos;

- Relatorios técnicos, descrevendo os métodos utilizados com as devidas
justificativas de mudanca de método (quando necessério), interpretacao geolodgica e geotécnica
detalhada,

analise integrada das informacdes primarias e solu¢bes de engenharia para o
cumprimento integro da obra, caso necessario;

- Mapa com a locacdo das sondagens realizadas designando legendas
especificas para cada tipo de sondagens imprimindo a legenda do método de sondagens e
numeracdo (ex. JPOO para Jet Probe, SMOO para sondagem Mista, etc.), a cota da
profundidade maxima atingida, as informacdes de batimetria e geofisicas incluidas;

- Mapa Geologico-Geotécnico das areas de investigagdo, com informacdes de
batimetria e geofisicas incluidas;

- Anotacdo de responsabilidade técnica (ART) de profissional credenciado no
CREA, com experiéncia comprovada;

- Todas as sondagens, boletins, amostragens, resultados e produtos devem ser
apresentados de acordo com as normas brasileiras vigentes seguindo rigorosamente o Manual
de Sondagens da Associagdo Brasileira de Geologia de Engenharia Ambiental - Boletim n3 5°
edicdo - Sdo Paulo/2013; Utilizar como guia de orientagédo Classification ofSoils and Rocks to
bedredged - Report ofa work group ofthe Permanent Technical Committee Il - Supplement to
bulletin n°47 (1984) - PIANC ou mais recente e a norma técnica brasileira NBR 6502 - Rochas
e Solos, de setembro de 1995.

Caberd a empresa CONTRATADA desenvolver os projetos executivos, de
acordo com as normas da PIANC, MB e ABNT, vigentes. Para tal, o projeto executivo devera
ser encaminhando para PORTOSRIO e INPH, para aprovacdo da Autoridade Competente.

Projeto Executivo de Dragagem

Caberd a empresa CONTRATADA desenvolver os projetos executivos, de
acordo com as normas da PIANC, MB e ABNT, vigentes. Para tal, o projeto executivo devera
ser encaminhando para PORTOSRIO e INPH, para aprovacéo da Autoridade Competente.

Todos os servicos deverdo atender as legislagbes pertinentes, tais com de Meio
Ambiente, Marinha e outros.

Findo os servi¢os de dragagem, e no transcorrer da andlise documental pela MB,
deverd a CONTRATADA efetuar a comunicacao a MB, do novo posicionamento das boias, para
0 aviso aos navegantes, conforme legislagéo.

Projeto de Sinalizacdo N4utica e Balizamento

Fornecimento de todos o0s materiais necessarios para a faina incluindo
equipamentos e embarcac¢des, mao de obra necessaria e licencas para o reposicionamento das
boias conforme posicionamento previsto no novo projeto executivo, para a efetivacdo dos novos
parametros de trafego dos navios de 366m LOA.

Caber4d a empresa CONTRATADA desenvolver os projetos (provisorio e/ou
temporario) de acordo com as normas da MB vigentes, especialmente a NORMAM-17/DHN -
22 Revisao, (2017).

O projeto servira para permitir o deslocamento das boias que demarcam
atualmente todo canal de acesso, durante a execucdo dos servicos de dragagem, talude e
alargamento do canal. Este projeto provisorio devera ser protocolado junto ao CAMR/DHN/MB
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de maneira a obter a sua aprovacao e registro junto ao aviso aos navegantes. O projeto devera
ser submetido e aprovado pelo INPH e PORTOSRIO. Inclui nos servigos:

Fornecimento de todos o0s materiais necessarios para a faina incluindo
equipamentos e embarcac¢des, mao de obra necessaria e licensas para o reposicionamento das
boias, durante a obra e ao fim desta, para a perfeita execucdo da obra de dragagem.

Todos o0s servicos deverdo atender as legislacBes pertinentes, tais com de Meio
Ambiente, Marinha e outros.

Antes e durante a faina, deverd a contratada efetuar a comunicagcdo a MB do
aviso aos navegantes, conforme legislacéo.

Ao final da obra, a Contratada devera entregar o Projeto de Sinalizacdo Nautica
definitivo, adotando como base cartogréfica o Levantamento Hidrografico de Ordem Especial
(Categoria A), a ser realizado pela fiscalizagcdo, ou agente designado pela PORTOSRIO para
tal.

7.1.4. Roteiro de Apresentacado dos Projetos Basicos e Executivos

O desenvolvimento do Projeto Basico devera seguir, no minimo, no que couber, 0
roteiro a seqguir:

VOLUME | = TEXTO

AE’RESENTAQAO DO PROJETO DE DRAGAGEM, DERROCAGEM E,
SINALIZACAO E BALIZAMENTO

SUMARIO

RELACAO DE QUADROS,
TABELAS E FIGURAS
INTRODUCAO

Histérico de Dragagem no Porto

Objetivo da Dragagem
(Incluir especificacdo do navio tipo)
Estudos Existentes

(Fazer referéncias aos estudos pretéritos (Estudos de Viabilidade Técnica,
Econbmica e Ambiental) realizados que abrangeram o trecho objeto de
dragagem)

Caracterizagdo do Local da Dragagem, Derrocagem

(Detalhamento das areas/trechos com restricdes naturais existentes, canal de
acesso externo, interno, bacia de evolucéo e/ou outros)

Descrigcao Geral da Dragagem

(Especificar, no que couber — canal de acesso externo, canal de acesso
interno, bacia(s) de evolucéo, bacia(s) de atracacao e demais areas/trechos)
ESTUDOS PRELIMINARES

Ondas

(Medicdes de ondas, alturas méaximas, direcdes.)

- Marés

(Medigbes de niveis e curva de permanéncia dos niveis.)

- Batimetria
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(InformagBes sobre o levantamento hidrogréfico utilizado — escala,
esquema de montagem dos equipamentos, descricdo dos
equipamentos, erros etc.)

- Geologia e Geotécnica

(Geomorfologia local, Geologia local, Geotécnica local, Investigacdes e
ensaios geotécnicos/sismicos, Andlise dos resultados das sondagens
e ensaios geotécnicos/sismicos executados, com seus respectivos
furos de sondagem, localizacéo, boletins e resultados.)

- Regime de Ventos

- Regime de Correntes

(Medicdes hidraulicas, Correntes e solidos em suspenséo.)
- Sedimentos de Fundo

aracterizacdo dos materiais a serem dragados, especificando os
C t d t d d ficand
percentuais dos diferentes materiais encontrados por area/trecho.)

- Area de Despejo do Material Dragado

(Localizagdo com amarracdo topografica, distdncia média de transporte
do material dragado — DMT, preferencialmente em relagdo aos
centros de massa em MN, capacidade volumétrica da area de
despejo.);

DETALHAMENTO DO PROJETO GEOMETRICO
- Arranjo Geral do Projeto de Dragagem

- Tracados Geométricos das Areas/Trechos a serem Dragados, justificando o
Navio Tipo adotado.

- Dimensionamento

(Célculos das Dimens6es para cada Area/Trecho, detalhando-os e apresentando
todas as Caracteristicas Necessarias para o Dimensionamento; Profundidades, larguras, raios,
didametros das areas; Dimensdes da bacia de evolucao; Raio de curvatura do canal; Talude de
projeto; Tolerancias geométricas; Seccionamento do Projeto Geométrico com numeracao da
seccao 00+00 iniciando no canal externo a partir de no minimo 300m além da profundidade de
projeto)

- Equipamentos de Dragagem/Derrocagem

(Especificacdes técnicas, quantidades, caracteristicas especiais)

- Apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Projeto
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

- Licenca Ambiental do Local a ser Dragado e/ou Licenca Ambiental da Area
de despejo

_ PLANEJAMENTO DA DRAGAGEM/DERROCAGEM E CRONOGRAMA DE
EXECUCAO

- Marcos Contratuais

(Estudo contendo justificativa técnica para divisdo dos canais interno e externo)
- Etapas de Execuc¢éo da Dragagem/Derrocagem

(Canal, bercos e bacia de evolucéo)

- Previsdo Estratégica da Implantacdo do Projeto de Dragagem
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(Cronograma Fisico especificando, no minimo, as etapas de mobiliza¢&o, Inicio e
Término das obras de dragagem/derrocagem e, a Desmobilizacéo, enfocando o relacionamento
entre 0s portos objeto do contrato).

- Plano de Ataque Preliminar

(O Plano de Ataque Preliminar devera conter a programacéo de dragagem dos
bercos, horas de servico, horas de liberacdo, areal/trechos a serem dragados e toda a estratégia
de ataque da Contratada para dragagem das areas do projeto, incluindo as é&reas que
demandem liberagdo por parte da Autoridade Portuaria. O Plano de Ataque devera ser
detalhado no Projeto Executivo.)

ORCAMENTO ESTIMATIVO DO PROJETO
- Critérios Gerais Adotados

- Dragagem

- Derrocagem

- Equipamentos

- Custos Indiretos

- Orcamento

- Planilha do BDI (aberta e detalhada)

- Planilhas dos Encargos Sociais

(aberta e detalhada conforme link apresentado pela Caixa Econbmica
Federal http://downloads.caixa.qgov.br/ arquivos/sinapi/encargos sociais semdes/SINAP| Enca
rgos Sociais COM e SEM Desoneracdo.pdf)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONCLUSOES E RECOMENDACOES (quando necessario)
BIBLIOGRAFIA

VOLUME Il - MAPAS E DESENHOS MAPAS

- Mapa de Localiza¢éo e Acessos

- Detalhamento de Execug¢éo da Dragagem,
- Area de Despejo Determinada em Carta Nautica GEOLOGIA / GEOTECNIA
- Legendas e Convenc¢des Geoldgico-Geotécnicas

- Geologia Local e Localizacao das Sondagens e Investigacdes Geoldgico-
Geotécnicas

- Secédo Geoldgica pelo Eixo do Canal de Acesso PROJETO

- Arranjo Geral da Area do Projeto de Dragagem, Derrocagem e Sinalizac&o
e Balizamento

- Base Cartografica e Geodésica da Area de Dragagem e Derrocagem
- Etapas de Dragagens e Derrocagem(quando houver)
LEVANTAMENTO HIDROGRAFICO

- Arranjo Geral da Area do Projeto de Dragagem (com locacio das estacdes
maregraficas utilizadas e indicagéo de taludes)

- Detalhamento do levantamento hidrografico (levantamento hidrografico com
multifeixe atualizada da area a ser dragada em escala compativel com a extensao do projeto —
1:2.000, com abrangéncia de minimo de 300m além do Projeto Geométrico; levantamento
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hidrogréfico da &rea de despejo, no minimo, com monofeixe, em escala compativel).

O Projeto Basico de Dragagem e Derrocagem a ser elaborado devera ser
suficiente para subsidiar o inicio dos servicos de dragagem. Deve estar de acordo com as
normas pertinentes, garantindo respeito as condicionantes ambientais estabelecidas no
respectivo licenciamento, seguranca da navegacdo e normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

Os servicos deverdo ser desenvolvidos visando o diagndstico das obras,
envolvendo a definicdo dos problemas existentes, quanto as condigbes de sua implantacao,
seguranca de operacdo, estabilidade de taludes e estruturas existentes, trafego, interacfes
necessérias com o0s demais 0Orgdos intervenientes, propondo solucdes que possibilitem a
correcdo das deficiéncias encontradas, garantindo condicbes de seguranca e conforto das
operacoes.

O Projeto Béasico devera ser entregue em 02 (duas) vias, com apresentacao das
ARTs do responsavel Técnico do Projeto e do Orcamentista da obra, bem como dos relatérios,
estudos, sondagens e demais investigagfes realizadas, com todas as péaginas devidamente
rubricadas e em meio digital a Geréncia de Gestao de Obras — GERGOB. A partir da entrega a
PORTOSRIO devera analisar, solicitar revisdo, se necessario, e realizar o ACEITE ao Projeto
Bésico.

O desenvolvimento do Projeto Executivo deverd seguir, no minimo, no que
couber, o roteiro a seguir:

VOLUME | - TEXTO

APRESENTACAO DO PROJETO DE DRAGAGEM, DERROCAGEM E,
SINALIZACAO E BALIZAMENTO

SUMARIO
RELACAO DE QUADROS, TABELAS E FIGURAS
INTRODUCAO

- Detalhar a metodologia executiva, incluindo o cumprimento dos marcos
contratuais e observando os prazos limites previstos no contrato.

- Descrever, sucintamente, a metodologia e os propdésitos pretendidos.

- Relatar quais o0s estudos existentes e adicionais subsidiaram as
conclusdes/solugdes adotadas no Projeto Executivo.

- Caracterizar o(s) local(ais) do(s) servico(s), detalhando a geometria do canal.

- Apresentar, em anexo, Carta N4utica contendo a representacéo clara das areas
de interesse dos servicos, as areas de dragagem e de despejo.

- Apresentar, em anexo, o plano de seccionamento proposto.

- Apresentar, em anexo, planta de integracdo de dados, com levantamento
hidrogréfico atualizado, circundada pela linha de costa aproximada com a representacdo dos
acidentes geogréaficos e pontos caracteristicos, se existirem. Deverdo ser apresentadas
informacdes adicionais que bem caracterizem os servicos a serem realizados, como: projeto
geomeétrico, caracterizagdo dos trechos/areas e indicacdo do seccionamento adotado.

- Definir e justificar os equipamentos a serem empregados.
- Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica do Projeto.
OPERACAO

- Detalhar as caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados.
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- Descrever e avaliar os procedimentos, ciclos, producdes e/ou demais eventos
que explicitem a producdo esperada com as operacdes descritas.

- Demonstrativo dos periodos de execuc¢ao cronoldgica dos marcos contratuais.

- Caracterizacdo da execucdo dos servicos e das interferéncias que 0s servigos
ocasionarao no porto (perimetro de isolamento, “janelas” de operacao etc.).

- O Plano de Ataque deverd conter a programacdo de dragagem dos bercos,
horas de servico, horas de liberacdo, trechos a serem dragados e toda a estratégia de ataque
da Contratada para dragagem das areas que demandem liberacdo por parte da Autoridade
Portuaria.

CRONOGRAMAS

- Cronograma fisico anual detalhado, evidenciando as areas sensiveis que
demandarao planejamento especifico da Autoridade Portuéria para liberagdo, tais como pieres,
cais, bacias, fundeios, etc.

ESTUDO DE MANOBRABILIDADE DE NAVIOS (quando couber)
- Apresentacao

- Avaliagéo Conceitual

- Manobras em tempo rapido (fast-time)

- Manobras em tempo real

O Projeto Executivo de Dragagem, Derrocagem e Sinalizagdo e Balizamento a
ser elaborado pela Contratada devera ser suficiente & execug¢do das obras previstas e estar de
acordo com asnormas pertinentes, garantindo respeito as condicionantes ambientais,
seguranca da navegacédo e normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Os modelos de documentos a serem adaptados serdo fornecidos pela
Fiscalizacao.

AS BUILT

Ao final da obra, a Contratada devera entregar o projeto “as built” de dragagem
em 02 (duas) vias, com todas as paginas rubricadas e as devidas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica dos projetistas e orcamentistas, e em meio digital (em *DWG ou em
demais extensBes a ser definida pela PORTOSRIO) a Geréncia de Gestdao de Obras -
GERGOB.

7.2. OBRAS DE DRAGAGEM

As é&reas a serem dragadas estdo indicadas nos desenhos constantes do
Anteprojeto de Dragagem dos Acessos Aquaviarios ao Complexo Portuario do Rio de
Janeiro/RJ (Anexo I-A), elaborado pelo INPH.

7.2.1. Especificidades

A profundidade de navegacao do canal sera igual ao calado do navio de projeto
somada a fatores e folgas minimas de forma a manter a seguranca da navegacao,
considerando 0s movimentos verticais das embarcacbes devido a acdo das
ondas, squat e trim, e folga adicional conforme a natureza do solo.

O objetivo da dragagem serd garantir a profundidade de navegacdo em toda a
area do empreendimento.

No intuito de conferir o atendimento do objeto da dragagem, a PORTOSRIO
aferird as profundidades de cota de dragagem, em periodicidade de acordo com a metodologia
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do projeto executivo a ser apresentado pela vencedora do certame.

7.2.2. Definicdo de Cota de Dragagem

As cotas de dragagem foram definidas com base no PIANC, conforme
imagem a seguir:

O N G
Nivel de referéncia
A
Calado maximo do
O navio de projeto
) \
Movimentos verticais " | e '1E """ -
do navio devido a : :
ondafsoatetiim) @ oo Wi N oo > Pé de piloto
Folga adicional
— Cotade projeto
Tolerdncia de dragagem (PIANC: Nominal channel bed
__________________________________ leve)
Assoreamento entre duas 1 Profundidade a ser
dragagens sucessivas _ atingida
Imprecisdo de sondagem Cotade dragagem
(PIANC: Sounding uncertenties)  + (PIANC: Channel dredged level)

Imagem 7- Desenho Esquematico das Profundidades, adaptado do PIANC.

Da mesma forma, esquematicamente, esta definida as faixas A e B, conforme
imagem a seguir:
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Esquema
Areas a serem dragadas

Linha d’agua reduzida ao Nivel de Referéncia

Y

Cota de Projeto v

Cota de Projeto + Tolerdncia

Imagem 8 - Especificacdo das profundidades nas faixas
As profundidades séo referidas ao Nivel de Reducao (NR) adotado pela Diretoria

de Hidrografia e Navegacéo (DHN), para o Porto do Rio de Janeiro.

7.2.3. Definicdo de Volumes a serem dragados
As éareas de dragagem, suas distancias de transporte de material dragado até a

area de disposicao autorizada e 0s seus respectivos volumes a serem dragados estdo
discriminados na tabe a seguir:

) Co'ga (m) Tolerancial DMT VoIl_Jme Volume_ Volume
Areas Faixa A (m) (MN) Projeto |Tolerancia.| Total Talude
Talude (m3) (m?3) (m?3)
Canal e
Bacia - -16.2/-15.7 0,3 16,4 428.491 324.285 752.777 | 01:.03
Hopper
Canal,
Bacia e 15,7 0,3 16,4 |1.413.973| 94813 |1.508.786| 01:03
Bercgos -
Backhoe
Derrocagem -16,4 1 1.665 3.318 4.983 01:00
TOTAL 2.266.546 m3
Tabela 2 — Volumes, cota e taludes de dragagem
As cotas de dragagem foram definidas no anteprojeto e estdo apresentadas a
seguir:
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Porto de Rio de Janeiro - RJ
Cota (m) - | Tolerancia DMT (MN)
AREAS Faixa B (m) Faixa A
Canal e Bacia — Hopper -16.2/-15.7 0,3 16,4
Canal, Bacia e Bergos — 15,7 03 16.4
Backhoe
Derrocagem -16,4 1,0 17,4

Tabela 3 — Cotas de dragagem, faixas A e B e tolerancia de dragagem

As distdncias médias de transporte — DMT, conforme anteprojeto, estédo
indicadas na tabela a seguir:

Metodologia DMT (mn)
Dragagem com autotransportadora 16,40
Dragagem com Backhoe e transporte por batelGes 16,40

Tabela 4 — Distancia média de transporte

O anteprojeto apresenta diferentes metodologias de dragagem e conjuntos de
equipamentos, resumidamente apresentada a seguir:

VOLUME A SER
EQUIPAMENTOS LOCAL DO SERVICO DRAGADO
DRAGA
AUTOTRANSPORTADORA Canal e bacia 752.777 m3
DRAGA BACKHOE Canal, bacia e bercos 1.508.786 m3
inadicados durante os
DERROCAGEM Servicos 4.983 m3

Tabela 5 — Volumes de dragagem.

Para obtencao das profundidades, adota-se Ecobatimetro Multifeixe, e cujas
caracteristicas principais sao:

Caracteristica Valores
Frequéncia acustica 200 a 400kHz
Largura do feixe 1° (no centro)

Tabela 6 - Principais caracteristicas do Ecobatimetro Multifeixe

Para a execucao das sondagens, devera ser realizado o PATCH TEST para
verificacdo dos corretores para balanco, caturro e proa, cujos resultados sao
apresentados na sequéncia abaixo:
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a) Roll (Balanco);

b) Latency (Laténcia);
c) Pitch (Caturro);

d) Yaw (Proa).

Os registros obtidos pelo sistema multifeixe também necessitam de uma
verificacdo para correcdo, e/ou retirada de saltos e ruidos gravados. Ainda que ndo possua
registro analégico, o software, devido a imensa quantidade de dados, permitindo a visualizac&o
em 3D, durante o processamento, sendo distintas a morfologia do fundo marinho e as provaveis
impurezas gravadas.

As obras de dragagem deverdo ser executados em observancia as Normas da
Autoridade Maritima Brasileira para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob,
Sobre e as Margens das Aguas Jurisdicionais Brasileiras — NORMAM, em sua versdo mais
recente, da resolucdo CONAMA e ainda, as especificagdes contidas nesse Termo.

No caso de atualizagcdo ou publicacdo de novo regramento aplicavel, a
CONTRATADA devera se enquadrar seguindo o prazo determinado.

O objeto de dragagem sera cumprido quando a totalidade das Areas, alcancando
as profundidades de soleira dentro da FAIXA "A", demonstrado por meio da apresentacéo de
levantamento hidrografico em concordancia com a Normas da Autoridade Maritima para
Levantamentos Hidrogréaficos: NORMAM-25/DHN — 52 Revisao, (2021).

O marco final do objeto sera a cota superior da FAIXA "A", conforme especificado
e demonstrado. Para apuracdo dos referidos marcos contratuais serdo aceitas profundidades
maiores do que a cota de projeto de cada AREA e "volumes excedentes dentro da FAIXA "A",
serdo remunerados. Volumes dragados além da FAIXA "A" ndo serdo remunerados.

Durante a dragagem, deverda ser elaborado e apresentado a MB relatério parcial
de acompanhamento dos servicos realizados, constando, dentre outras informacdes, a natureza
e o volume do material dragado, bem como as dificuldades encontradas para o transcurso da
dragagem.

Apés dragagem, devera ser realizado um LH da categoria “A” de “fim de
dragagem” tanto da area dragada, como da area de despejo do material dragado, conforme
orientagBes contidas nas Normas da Autoridade Maritima para Levantamentos Hidrograficos
(NORMAM-25/DHN), que serd requisito prévio a proposta de balizamento para tal via
navegavel, conforme orientagbes contidas nas Normas da Autoridade Maritima para Auxilio a
Navegacdo (NORMAM 17/DHN).

7.2.3.1. AREA DESPEJO - POLIGONO DE DISPOSICAO OCEANICA

O Poligono de Disposicdo Oceanica (Area de Despejo), é destinado ao despejo
de material dragado do Porto do Rio de Janeiro, cujas coordenadas estdo fornecidas no
Anteprojeto do INPH.

A CONTRATADA devera seguir minuciosamente os procedimentos de utilizacéo
da &rea de descarte oceénica estipulados pela fiscalizagdo da PORTOSRIO, prestando
qguaisquer esclarecimentos para a mesma sempre que houver requisicéo.

O descumprimento dos procedimentos estabelecidos pela PORTOSRIO para
utilizacdo da area de descarte oceanica ou o nao fornecimento das informacfes requisitadas
pela mesma sujeitara a CONTRATADA as penalidades estabelecidas em Contrato.

Area de Bota Fora (F), conforme informado no anteprojeto do INPH, e na Licenca
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Ambiental LI N° INO01580 (Anexo I-C), o local para lancamento de material sera a Area F.

A disposicdo do volume de 2.400.000 m3 de material dragado n&do contaminado,
deve ser efetuado na éarea limitada por um circulo com raio de 1,0 km centrado no seguinte
ponto de coordenadas geograficas - Ponto F: latitude 23°06'55.00"S e longitude 43°03'50.90"0,
localizada a uma profundidade média de 53m, conforme pode ser visto sobre a Carta Nautica
da DHN 1506 (abaixo) para se assegurar a operacionalidade do sistema de controle, coleta e
andlise.

Deverd a CONTRATADA efetuar batimetria, no bota fora, antes do inicio das
operacbes, e ao final das operacbes, constantes no projeto basico e executivo a ser
apresentado a PORTOSRIO.

CABOS SUBMARINOS
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Imagem 9: Visualizacdo da regido em Carta Nautica

7.2.4. Acompanhamento Ambiental da Dragagem

Para efeito de planejamento ambiental, a CONTRATADA devera apresentar,
antes do inicio das obras, plano de trabalho de dragagem contendo: volumes de material a
dragar, locais e datas das operacdes (cronograma mensal de execugdo), equipamentos
utilizados, locais e formas de disposicdo dos sedimentos.

A CONTRATADA, para efeito de acompanhamento ambiental, devera, no final de
cada més, enviar para a PORTOSRIO, relatério de planejamento dos servicos a serem
realizados no més seguinte contendo: volumes de material dragado, volumes de material a ser
dragado no préximo periodo, locais e datas das operac6es (cronograma mensal de execucéo),
equipamentos utilizados, locais e formas de disposi¢do dos sedimentos, além de andlise de
produtividade alcangcada no periodo anterior.
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A CONTRATADA, para efeito de acompanhamento ambiental, devera, no inicio
de cada més, enviar para a PORTOSRIO, relatério mensal de acompanhamento dos servicos
realizados, contendo: ciclos de dragagem, volumes dragados, areas dragadas,
quadricula/quadrante de disposicdo utilizado, locais (coordenadas ) e datas/horarios dos
despejos, numero de viagens realizadas, periodos de paralisacdo do equipamento para
manutencédo e folga dos operadores e justificativas para quais desconformidades ocorridas no
periodo.

Os relatorios citados deverdo ser entregues em CD-R ou DVD a fiscalizacao e ao
fim junto ao Databook.

Todos os servigcos realizados pela Contratada, previsto no escopo deste edital,
deveréo ser realizados em consonancia com 0s requisitos previstos na Licenga ambiental LI N°
IN001580 e os respectivos Plano basico Ambiental - PBA.

Desta feita, qualquer custo adicional, em atencdo a realizagdo do bom servico
contratado, deverdo estar contemplados no valor do metro cubico ofertado.

7.2.5. Dragagem com Draga Autotransportadora

A Draga Autotransportadora executard seus servicos nas areas: Canal de
Acesso e bacia de manobras, totalizando um volume estimado de 752.777 m3 .

Caracteristicas

Capacidade nominal da cisterna: 7.700 m3 .

Velocidade média de transporte: 10 MN/h
Poténcia total instalada: 10.950 kW

7.2.6. Dragagem com backhoe e bateldes

A Draga Backhoe executara seus servicos nas areas: Bercos, conforme descrito
acima, e no restante da area onde forem identificados materiais reistentes ndo passiveis de
remocao com a draga autotransportadora. Foi estimado um volume total de 1.508.786 m3 .

Caracteristicas

(1 Draga Backhoe )

Capacidade nominal da cagamba: 25 m3
Poténcia total instalada: 3.800 kW
Caracteristicas

(2 Batelbes de Carga Autopropulsado)

Capacidade nominal da cisterna: 2.000 m3 .

Velocidade média de transporte: 9 MN/h
Poténcia total instalada: 1.450 kW

7.3. SERVICOS COMPLEMENTARES

Trata-se de servicos complementares fundamentais para obter a efetivacdo do
objeto pretendido, para viabilizar a entrega da obra, com a retirada de obstaculos que visa a
seguranca a navegacgao.Tem fundamento legal, previsto na Lei 12.815/2013, onde:

"Art. 3° A exploracdo dos portos organizados e instala¢des portuarias, com o
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objetivo de aumentar a competitividade e o desenvolvimento do Pais, deve seguir as
seguintes diretrizes:

IV - promocdo da seguranca da navegacdo na entrada e na saida das
embarcacOes dos portos;

Art. 17. A administracdo do porto é exercida diretamente pela Unido, pela
delegatéria ou pela entidade concessionaria do porto organizado.

8§ 1° Compete a administracdo do porto organizado, denominada autoridade
portuéria:

VI - fiscalizar a operacdo portuéria, zelando pela realizacdo das atividades com
regularidade, eficiéncia, seguranca e respeito ao meio ambiente;

VII - promover a remocdo de embarca¢cdes ou cascos de embarcacdes que
possam prejudicar o acesso ao porto”.

Outrossim, a histdricos de rompimento sucessivos de cabos submarinos desde
2010, que levam energia a CIAW, e estes rompimentos geram custos elevados a MB,
CIAW, PortosRio e Terminais. Com o objetivo de mitigar estes fatos da navegacdo, sera
implantado um sistema fotovoltaico para minimizar o impacto dos rompimentos de cabos, que
estard a cargo da Marinha do Brasil-CIAW.

Desta forma, sdo necessarios a execugdo dos servicos acessorios abaixo
descritos:

7.3.1. Derrocagem

Os equipamentos de derrocagem deverdo ser definidos nas fases de projeto
basico e executivo e deverdo atuar onde for comprovada a existéncia de substrato rochoso néao
passivel de remocao por draga tipo backhoe. Foi estimado um volume total de 5.346m3, a ser
confirmado pelos estudos a serem realizados.

7.3.2. Remocgéao do Casco Sog¢obrado

Caberd & CONTRATADA o fornecimento de equipamentos e embarcagbes
necessarias e, AINDA, méo de obra para retirada do casco sogobrado e destinagéo final com
vistas a evitar incidentes de navegacdo com as embarcacdes que trafegam, como também, a
perfeita execucdo dos servicos de dragagem, desta forma garantindo a seguranca da
navegagao.

O casco socobrado esta localizado na carta nautica 1512, conforme abaixo:
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Imagem 10: Localizacdo do casco sogobrado
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As coordenadas do centro do casco sao as seguintes:
687965.70 S, 7467731.00 N (UTM WGS-84)
LAT =-22.88780338, LON = -43.16758828

Imagem 11: imagem do casco so¢obrado

- Trata-se de um socobro de madeira tem uma dimenséo aproximada de 8,50 x
3,00 metros, com peso estimado em 8 toneladas;

- A empresa deverd apresentar a metodologia executiva para retirada a ser
aprovado pela fiscalizac¢ao;

- Fornecimento e instalacdo de todos os materiais, equipamentos e
embarcacdes, incluindo a mao de obra necessaria para perfeita execucéo da obra;

- Todos os servicos deverdo atender as legislagdes pertinentes, tais com de Meio
Ambiente, Marinha e outros; e
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- Antes e durante a faina, devera a contratada efetuar a comunicacdo a MB do
aviso aos navegantes, conforme legislagéo.

A faina da retirada do Casco Socobrado, seguira o planejamento realizado pela
Contratada e aprovado pela Fiscalizagdo da PORTOSRIO, com estrito atendimento as normas,
autorizacdes e regulamentos vigentes, dos 6rgaos ambientais e da Marinha do Brasil.

A CONTRATADA, em conjunto com a PORTOSRIO, devera cumprir 0
procedimento descrito na NORMAM 10/DPC, para fins de obtencdo de autorizagdo para
realizacdo dos servicos de remocao.

7.3.3. Retirada de Cabos Submarinos

Caberd a CONTRATADA o fornecimento de equipamentos, embarcagdes e mao
de obra necessarias para retirada dos cabos submarinos rompidos, atualmente inoperantes,
entre a CIAW e o Com1°DN, com vistas a evitar o enrosco no hélice das embarca¢cbes que
trafegam, como também, a perfeita execugcdo dos servigos de dragagem, desta forma
garantindo a segurancga da navegacao.

O Enrosco de cabos em hélice, pode vir a danificar o eixo das embarcacdes, em
alguns casos, necessitando de docagem do equipamento de dragagem atrasando a obra, ou
tendo que docar as embarcagfes que utilizam o Porto do Rio de Janeiro.

Como demonstra a carta nautica, sdo diversas as canalizagbes submarinas
interligando a CIAW ao Com1°DN e Ilha fiscal.

13, e

" 6

: e /6 /35 )

i\ Parcel das Feiticeiras
A~

235

& s

CANALIZAGOES SUBMARINASYE:

......

.....

ajo dos Meros r'/é;‘j/

S \0/_:—\3 {
\-‘\r" o ‘g.;’ 9\ 1
/ Q ﬁ {{5' m
+ B “\I. Fiscal
\{ 0RRE\(43) /5
ol
5 6,
\\ Lp.E.8s8m8M \ 1
N 5, (g —><
T v Ga— . 1'% \
6 . A D
\ 1G.DA CANDELARIA@/}'\O/\ PS4 Yo N o e )

Imagem 12: Localizag&o dos cabos submarinos
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7.3.4. Reparo de Adutora de Agua Potavel

Caberd a CONTRATADA o reparo da adutora de agua, caso ocorra rompimento
durante a execucao dos servicos de dragagens, incluindo o fornecimento e instalacdo de todos
0S materiais e equipamentos, mao de obra necesséria para a perfeita execu¢do dos servigos
da Adutora de agua potéavel (no caso de rompimento durante os servigos de dragagens ),
consistindo de:

- Fornecimento, reparo e instalacdo de adutora com instalacdo submarina,
interligando o continente (Com1°DN) a Ilha das Enxadas, utilizando dutos devidamente
apoiados no fundo do mar;

- Execucéo dos testes e ensaios de aceitagao;

- Execucdo da desinfec¢éo da tubulacdo, apds os testes e conclusédo dos servico
S; e

- Fornecimento e instalacéo de todos os materiais e equipamentos,
incluindo a mao de obra, necessaria para a perfeita execucdo da obra.

O acompanhamento da implantag&o, execugdo da obra cabera a PortosRio, por
meio de sua fiscalizacdo e subsidiariamente a Marinha do Brasil - CIAW.

Para a execuc¢édo dos servicos, devera ser cumprido o procedimento estabelecido
NORMAM 11/DPC.

Por fim, cabera & CONTRATADA a elaboracdo do Projeto Basico e Executivo
dos Servicos Complementares e demais Servicos, relativos a aguada , caso venha ser
necessario, além da descricao da faina da retirada do casco sogobrado, com o necessério e
satisfatorio detalhamento a plena execugcdo do empreendimento, com todas as suas etapas,
atentando-se para que os prazos de execuc¢do, obrigatoriamente, deverdo ser compativeis com
0s prazos limites especificados para o empreendimento de dragagem.

Para tanto, deverdo ser levados em consideracdo 0s elementos técnicos
fornecidos pela PORTOSRIO e os servicos que a CONTRATADA considerar necessarios para
o desenvolvimento adequado do documento.

Ficara a cargo da CONTRATADA a apresentacdo de todos os detalhamentos
que se fizerem necessarios para o desenvolvimento do Projeto Basico e Executivo, permitindo a
perfeita execucdo das obras. Os desenhos e demais documentos componentes do
detalhamento executivo deverao ser apresentados contendo a assinatura, o nimero do CREA
do engenheiro responséavel pela sua elabora¢do, o nimero da anotagdo de responsabilidade
técnica (ART) do projeto e o ano de execuc¢do. Ao final da obra, devera ser entregue o projeto
"as built", impresso e em CAD.

8. QUALIFICACAO TECNICA

8.1. CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

Apresentacdo de atestados de capacidade técnica em nome do Licitante, individualmente ou
em consorcio, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando ter
executado a qualquer tempo, servicos com complexidade e caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitagdo, compreendendo a execucdo de obras de dragagem com draga
autotransportadora (hopper) e Backhoe com bateldo, com volume minimo de 1.000.000m3
(Acordao 1.284/2003), dada a complexidade da obra que visa readequar a geometria do canal
de acesso, das bacias de evolucdo e atracacdo e dos acessos ao bercos do Porto do Rio de
Janeiro, tanto em profundidade quanto em largura. Essa readequacao permitird o acesso de
navios tipo 366 LOA x 52 BEAM, sem interromper a operagao portuéria.
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Em consonancia com o teor do Acorddo n° 3.070/2013, justifica-se que a
motivacao para a decisdo administrativa, evidenciando que a exigéncia de um volume minimo
de 1.000.000m3 (inferior a 50% do volume de dragagem estimado) indispensavel a garantia do
cumprimento da obrigagdo a ser assumida pela vencedora do certame.

8.2. CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

Comprovacéo do Licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA onde os
servicos foram executados, fazendo-se acompanhar da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de
Acervo Técnico — CAT, emitidas pelo CREA, comprovando ter executado em qualquer tempo
servicos e obras de dragagem com uso de draga Backhoe e conjunto de bateldes e Hopper /
auto transportadora.

9. PLANILHA DE SERVICOS, QUANTIDADES E PRECOS

O orcamento global estimativo dos servi¢os, constante na Planilha de Servigos,
Quantidades e Precos, a seguir detalhado € de R$ 161.367.864,97 (cento e sessenta e um
milhdes, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete
centavos), a precos de setembro/2022 e, devera ser analisado pela Licitante, que se
resposabilizara pelo percentual de desconto ofertado, consequentemente, se
responsabilizando, também, pelo preco global resultante, e pela execucao total dos servigos da
planilha orcamentaria e demais documentos, nos temos do Edital e seus anexos.

. " Valor Valor R
Item Descricao Quant. Unidade Unitario Total BDI (FGV)
1 Projetos de Engenharia 461.762,23
1.1 grr;’gz;etﬁs'w de 1,00 Und 202.805,54 202.805,54 24,75% |  Consultoria
1.2 grr;’ggge%m“t"’o de 1,00 Und 144.537,96 144.537,95 24,75% | Consultoria
Projetos de Sinalizagdo 0 .
1.3 Nautica e balizamento 1,00 Und 114.418,75 114.418,74 24,75% Consultoria
2 Dragagem com draga autotransportadora 34.615.332,28
21 |Mobilizacdo de draga 1,00 evento 4.876.104,68 4.876.104,68 16,80% Dragagem
autotransportadora (01)
Execucgéo de
2.2 | dragagem com draga 752.777,00 m?3 37,08 27.912.971,16 27,93% Dragagem
autotransportadora
Desmobilizagéo de
2.3 |draga 1,00 evento 1.826.256,44 1.826.256,44 16,80% Dragagem
autotransportadora
3 Dragagem com Backhoe 119.865.031,21
3.1 |Mobilizagdo de Draga 1,00 evento 1.936.076,80 1.936.076,80 16,80% Dragagem
' Backhoe (01) ’ e e ’
3.2 z‘g%"“za‘?a" de Bateldo 1,00 evento | 1.899.42503 1.899.425,03 16,80% | Dragagem
Execucgéo de
3.3 | Dragagem com 1.508.786,00 m?3 75,77 114.320.715,22 27,93% Dragagem
Backhoe
Desmobilizacéo de o
34 Draga Backhoe (01) 1,00 evento 968.038,40 968.038,40 16,80% Dragagem
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Desmobilizagao de

0,
35 Batel3o (02) 1,00 evento 740.775,76 740.775,76 16,80% Dragagem
4 Servigos complementares 6.425.739,25
4.1 | Derrocagem 4.983,00 m3 1.214,14 6.050.059,62 27,93% Derrocagem
4.2 |Remogdo de Casco 1,00 Und 100.838,33 100.838,32 26,36% Obras
Socobrado Complementares

Obras
Complementares

43 | Retirada de cabos 1,00 Und 274.841,31 274.841,31 26,36%
submersos

Tabela 7 — Planilha estimativa de quantidades e precos

Os valores da tabela acima estdo a data-base de setembro/2022, e a formacéo
de precos pode ser aplicado nos valores estimativos do projeto o SICRO RJ. Os demais foram
or¢ados conforme abaixo:

a) Item 1 — utilizada composicdo com base em valores SICRO RJ.

b) Itens 2, 3 e 4.1 — Composicdo de Precos Unitarios (CPU) do anteprojeto do
INPH com valores de setembro/2022.

c) Item 4. 2 - Foram enviados 14 pedidos de cotacdo de orgamento, sendo 3
propostas e 1 desisténcia. Adotou-se a mediana entre as 3 propostas. Data base da proposta
valida setembro/2022.

d) ltem 4.3 - Foram enviados 30 pedidos de cotacdo or¢camento, sendo 2
propostas e 1 desisténcia. Adotou-se a média entre as 2 propostas. Data base da proposta
valida setembro/2022 - TC 013.754/2015-7 (Aco6rdao 2637/2015 — TCU - Plenario)

Os quantitativos estimados na planilha ndo geram obrigacdo para medicdo do
montante total pela PORTOSRIO.

Nos precos cotados dos servigos realizados e materiais empregados deverdo
estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas, salarios, encargos, adicionais de
insalubridade e periculosidade, impostos, BDI, beneficios, tributos e contribuicbes sobre ele
incidentes, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes, transporte e deslocamento,
equipamentos e insumos que serdo utilizados nos servigos objeto do presente Termo, bem
como hospedagem, alimentacdo e despesas de viagens.

Os volumes medidos e pagos dos servicos de dragagem e derrocagem serao
contabilizados apenas pela diferenga de volumes in situ entre campanhas de levantamentos
hidrogréficos.

10. CRITERIOS DO ORCAMENTO ESTIMADO/PRECOS DE REFERENCIA

O orcamento global detalhado na Planilha é estimativo e aberto, e devera ser
analisado pela Licitante, que se responsabilizard pelo valor ofertado, consequentemente, se
responsabilizando também pelo preco global resultante, e pela execucdo total dos servicos
detalhados na Planilha Orgcamentéria e demais documentos, nos termos do edital e seus
Anexos.

Quanto ao critério de aceitabilidade dos precos unitarios, ndo serdo aceitos
valores superiores ao descritos em valores referéncia constantes em cada linha da planilha de
orgamento estimativo.

No célculo do valor da proposta, a Licitante ndo podera: cotar preco global
superior ao orcamento previamente estimado no Edital, o qual segue nos termos da legislacao
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regente e cotar prego inexequivel.

O orcamento estimativo servem para subsidiar os parametros maximos do valor
global da proposta apresentada, com o objetivo da contratacdo do empreendimento, sendo que
para os servicos de dragagem e derrocagem, o mesmo foi calculado e elaborado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Hidroviarias (INPH), conforme Composi¢cado de Precos Unitarios —
CPU (Anexo I-E), com respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e acordo com
as Leis Federais n°® 5.194/66 e n°® 6.496/77, bem como a Resolucdo n°® 425/98, do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que disciplinam a obrigatoriedade da Anotagéo
de Responsabilidade Técnica.

Embora o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil
- SINAPI seja o sistema especifico para obras de edificagdes, saneamento e infraestrutura
urbana e rural, em que no geral, ndo é compativel a sua total adocdo ao empreendimento em
gquestao, o referido sistema foi aplicado, por exemplo, para elaborar a tabela de Encargos
Sociais sobre Precos de Mao de Obra Horista e Mensalista.

O Orcamento dos projetos Basico e Executivos de dragagem e sinalizagao e
balizamento (Anexo I-F), foram estimados tendo como referéncia os insumos das tabelas
SICRO-RJ, aplicadas a taxa de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, conforme metodologia
do Tribunal de Contas da Uni&o — TCU Acordé&o 2369/2011 e Acordéo 2622/2013.

O orcamento de retirada do casco sogobrado (Anexo I-G) e da retirada dos
cabos (Anexo I-H) foi realizado por meio de consulta ao mercado, utilizando para tal, o site da
Marinha do Brasil para identificacdo de empresas especializadas que executam este tipo de
servigos.

Em conformidade com o 85° do Art. 42 do Decreto n° 8080, de 20/08/2013, a
PORTOSRIO define que o critério de aceitabilidade de precos é o percentual exato constante
de planilha orcamentéria, em cada etapa. N&o serdo aceitos valores superiores ao descritos em
valores referéncia constantes em cada linha da planilha de orcamento estimativo.

10.1. Metodologia para Calculo do Orgamento Estimado

Conforme estabelece o 8§ 3° do art. 31 da Lei n° 13.303, de 20/06/2016, o
or¢camento estimado pela Administracdo serve para subsidiar os parametros maximos do valor
global da proposta apresentada, com o objetivo da contratacdo do empreendimento, sendo que
o mesmo foi calculado, pelo INPH (conforme anteprojeto) com base nos valores pagos pela
Administracdo Publica em servicos e obras similares, com as complementacdes/retificacbes
gue se fizeram necessarias, e pelos valores praticados pelo mercado, em obras executadas de
dragagem no Rio de Janeiro.

Na elaboracdo do orcamento estimado de Dragagem e Derrocagem para o
objeto dessa licitacdo se utilizou as planilhas analiticas elaboradas pelo INPH de Composicao
de Precgos Unitarios — CPU (Anexo I-E).

Na sua confeccdo o INPH se baseou em dados de campo pretéritos existentes
em arquivos técnicos do Instituto, publicacdes reconhecidas internacionalmente no mercado de
dragagem (p.exemplo CIRIA - A guide to cost standards for dredging equipment - R N Bray) e
fontes nacionais pertinentes a este ramo.

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil -
SINAPI, por ser sistema especifico para obras de edificacdes, saneamento e infraestrutura
urbana e rural, no geral, ndo é compativel a sua total ado¢édo ao empreendimento em questao.

Para calculo da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), foi utilizada a
férmula indicada no Acoérddo 2.369/2011-TCU-Plenéario. Os valores referenciais das taxas
componentes do BDI correspondem as médias indicadas no Acérddo n° 2.622/2013-TCU
Plenério para o setor de obras portuarias, maritimas e fluviais.
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Da mesma forma, o Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO foi
utilizado por ser especifico para obras de infraestrutura de dragagem, visto ter itens especificos
aplicaveis a este caso, sendo utilizado para estimar os valores de elaboracdo dos projetos
bésico e executivo, projetos de sinalizacdo e balizamento ndutico, e analise dos valores de
metro cubico de dragagem estimados pelo INPH.

Em atencdo a sessao plenaria de 21/09/2022, o orcamento estimativo ndo deve
se restringir a cotacdo realizadas com potenciais fornecedores, devendo utilizar, entre outros,
as fontes de parametro dos precos do governo Federal. (Acorddos 713/2019 e 1.548/2018,
ambos do plenéario).

Quanto a adocdo de pregos estimativos em sistemas de custos oficiais do
Governo, foi consultado o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para o estado do Rio de Janeiro/RJ, abril de
2022, ndo sendo verificado a existéncia de valores de referéncia para o tipo de
draga hopper (auto transportadora 7.700m3 de capacidade de cisterna.), com distancia média
de transporte (DMT) de 16,40 MN (cerca de 30.372,8 metros).

Da mesma forma, nao foi verificado a existéncia de valores de referéncia para
dragagem com conjunto Backhoe (cacamba de 25m3) e batelbes de 2.000m?3 de capacidade de
cisterna, para DMT de 16,40 MN.

Sendo assim, os valores estimativos de execugdo de dragagem auto
transportadora e backhoe com bateldo, assim como, mobilizacdo e desmobilizagdo, foram
estimados pelo INPH, que adotou literatura especializada, BRAY, R.N., BATES, A.D., LAND,
J.M..Dredging / A Handbook for Engineers., 22 edi¢do, Butterworth Heinemann, 2005 e BRAY,
R.N..A guide to cost standards for dredging equipment 2009. , CIRIA C 684, London, UK, 2009.

Para atendimento da legislagéo, em consultar valores médios e tabelas oficias do
governo, para os servicos complementares foram consultados os sistemas SICRO (base janeiro
2022) —SINAPI (data de referéncia técnica 14/09/2022), ndo encontrando:

a) Descritivo da atividade ou valores para a faina de retirada de cabos submersos
(ou similar) entre 0 Com1° DN e a CIAW.

10.2. Classificagdo ABC do Orgcamento Estimativo

Como referéncia, adaptou-se os requisitos que constam no Documento de
Orientacéo - Adsup 3/2012 (DO - Adsup 3/2012), do TCU, para efetuar a Classificacdo ABC do
Orcamento de referéncia da Obra de Engenharia para Dragagem do Acesso Aquaviario ao
Porto do Rio de Janeiro/RJ.

Portanto, a classificagdo ABC €, um método destinado a identificar amostra de
itens de maior importancia ou impacto, segundo uma variavel predefinida, os quais merecerdo
tratamento diferenciado. Baseia-se na hipétese de que os itens de uma determinada populagéo
podem apresentar importancia relativa variada, devendo a analise recair sobre aqueles mais
significativos em relacéo a variavel escolhida.
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Gréfico 1 — Croqui exemplo de classificacdo ABC

Para tal, adota-se que Faixa “A” inclui os itens mais significativos do orgcamento,
aos quais deve ser dado tratamento especial. A Faixa “B” contém os itens de valor intermediario
e a Faixa “C”, os componentes de menor importancia relativa, que podem receber atencao
circunstancial.

Aplicando-se ao orcamento do ante-projeto da obra de engenharia de dragagem
do porto, considerou-se que Faixa “A” os itens que somados atigem até 82% do valor de
referéncia. ou seja, os itens mais significativos do orgamento. Ja para a Faixa “B”, adotou-se o
intervado entre 82% e 2% do valor de referéncia, ou seja, itens de importancia intermediaria. Ja
para a “Faixa C”, adotou-se valores inferiores a 2% da obra, ou seja, itens menos importantes.

Com isso, temos a classificacdo A,B,C, apresentada a seguir:

Item Descri¢édo Valor Acumulado % % Acum Class.

3.3 | Execucéo de Dragagem com Backhoe 114.320.715,22 114.320.715,22 | 70,84% | 70,84%
Execucao de dragagem com draga A

2.2 | autotransportadora 27.912.971,16 142.233.686,38 | 17,30% | 88,14%

4.1 [ Derrocagem 6.050.059,62 158.821.608,95 [ 3,75% 98,42%
Mobilizacdo de draga autotransportadora

2.1 |[(01) 4.876.104,68 147.109.791,06 | 3,02% 91,16%

3.1 | Mobilizagdo de Draga Backhoe (01) 1.936.076,80 149.045.867,86 1,20% 92,36% B

3.2 | Mobilizagao de Batelao (02) 1.899.425,03 152.771.549,33 | 1,18% 94,67%
Desmobilizacao de draga

2.3 | autotransportadora 1.826.256,44 150.872.124,30 1,13% 93,50%

3.4 | Desmobilizagdo de Draga Backhoe (01) 968.038,40 159.789.647,35 0,60% 99,02%

3.5 [ Desmobilizacdo de Bateldo (02) 740.775,76 160.530.423,11 0,46% 99,48%

4.3 | Retirada de cabos submersos 274.841,31 160.805.264,42 0,17% 99,65%

1.1 | Projeto basico de dragagem 202.805,54 161.008.069,96 0,13% 99,78%

. . C

1.2 | Projeto executivo de dragagem 144.537,95 161.152.607,91 | 0,09% 99,87%
Projetos de Sinalizagdo Nautica e

1.3 | balizamento 114.418,74 161.267.026,65 | 0,07% 99,94%

4.2 | Remogao de Casco Sogobrado 100.838,32 161.367.864,97 | 0,06% | 100,00%
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Tabela 9 — Classificacdo ABC

Sendo assim, a “Faixa “A” (mais significativos do orcamento) é formada pelos itens
Execucdo de Dragagem com Backhoe e Execucdo de dragagem com draga autotransportadora.

A Faixa “B” (valor intermediario) pelos itens Derrocagem, Mobilizagdo de draga
autotransportadora (01), Mobilizacdo de Draga Backhoe (01), Mobilizacdo de Batel&o (02),
Desmobilizagédo de draga autotransportadora e Desmobilizacéo de Draga Backhoe (01).

A “Faixa “C” (menor importancia relativa), pelos itens: Desmobilizacao de Batelao
(02), Retirada de cabos submersos, Projeto basico de dragagem, Projeto executivo de
dragagem, Projetos de Sinalizagdo Nautica e balizamento e Remocgao de Casco Socobrado.

11. FONTE DE RECURSOS PARA CONTRATAGAO DOS SERVICOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitacédo
provera do orgcamento préprio da PortosRio.

12. TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI

Para o calculo da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), foi utilizada a
féormula indicada no Acoérddo 2.369/2011-TCU-Plenéario. Os valores referenciais das taxas
componentes do BDI correspondem as médias indicadas no Acérddo n°® 2.622/2013-TCU
Plenario para o setor de obras portuarias, maritimas e fluviais.

Da mesma forma, o licitante devera adotar o Acérdao 2.369/2011-TCU-Plenéario e
0 Acordao n° 2.622/2013-TCU-Plenério, na sua proposta.

(https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?
colegiado=PLENARIO&numeroAcordao=2622&anoAcordao=2013
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13. CRITERIO DE MEDICAO E FORMA DE PAGAMENTO

Com base em metas de profundidade (cota de projeto e cota de dragagem), e
padrbes de qualidade requeridos pelo Contratante para o atingimento da entrega final do objeto,
beneficio maior ao Porto do Rio de Janeiro, que é, operar com 0S navios de 366m de
comprimento, o balizador o critério de pagamento sera o Projeto Executivo.

Em tempo, o Art. 46 da lei 14.133/2021, no seu “§ 2° A Administracdo é
dispensada da elaboragao de projeto basico nos casos de contratagao integrada”.

E ainda, na modalidade de contratacdo integrada, o “§ 3° Na contratagéo
integrada, apds a elaboracdo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de desenhos,
especificacbes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a aprovacéo da
Administragdo.”

Por se tratar de contratacdo integrada, , conforme Lei 14.133/2021 — Art. 6°-
inciso “XXXII - contratacdo integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia
em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver o0s projetos basico e executivo,
executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagfes necessarias e suficientes para a
entrega final do objeto;”

Desta feita, as medicdes serdo realizadas conforme Lei 14.133/2021 — Art. 46 - §
9° “...adotardo sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado ...” .

Desta feita, 0s projetos basico e Projeto Executivo, elaborado pela contratada, e
aprovado pela fiscalizacdo, onde “...adotarado sistematica de medicdo e pagamento associada a
execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado ...” com trechos, metas e qualidade bem definidas, até o atingimento das cotas de
projeto e dragagem ja descrinas no presente TR, uma vez que a execucdo da obra de
dragagem ocorrera na vigéncia da Lei 14.133/21, ap6s o més de abril de 2023.

A CONTRATADA devera atingir em cada trecho as cotas e metas de
profundidade conforme especificado no Anteprojeto de Dragagem e nos Projetos Basico e
Executivo, a serem desenvolvido e aprovados pela fiscalizagdo. Como sugestdo dos trechos, a
seguir, é apresentada a Figura 5, do anteprojeto do INPH, que divide o canal de acesso em
trechos diversos:

PROJETO GEOMETRICO
AREAS PRI T30 TALUDE
ABD 162 16,5 13
15,7 16| 1:3

Figura 5. Nova geometria do canal de acesso ao TECON do Porto do Rio de Janeiro apresentada no
projeto PRJ_GEO_2020_11_11.

Imagem 13: Divisdo dos trechos da nova geomertria do canal de acesso. Fonte: INPH.

A titulo orientativo, é apresentada também, croqui-tipo secédo transversal do canal
de acesso, com a sugestdo de subdivisbes de etapas de cumprimento do objeto do contrato, de
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maneira que possam ser realizados as medigbes mensais de acordo com o0 que preestabelece
a Lei 14.133/2021, cumprimento de metas de resultado.

Com isto, o0 projeto basico e executivo constard de cronograma fisico e
financeiro, prevendo etapas de pagamento, (conforme a lei exige), com metas/marcos mensais
bem definidas, para a medicao e pagamento.

= — A Annr 1N . AN

01

Imagem 14: Secéo tipo dos marcos de dragagem.

Como orientacdo, a Planilha do Cronograma Fisico-Financeiro, anexo, prevé
eventos e etapas, a contar da emissao da Ordem de Servigos.

As medicdes terdo por base os critérios de pagamento mensais, em cada etapa
de servicos, conforme sugestdo de cronograma fisico-financeiro, contudo obedecendo os
marcos contratuais a serem desenvolvidos durante os projetos basicos e executivos, conforme
exemplo a seguir:

Marco Descrigdo Prazo Volume Volume Volume total do trecho Valor Valor Valor total
Contratual Hopper Backhoe (hopper+Backhoe) Hopper Backhoe (hopper+Backhoe)
(R$) (R$) (R$)
Marco 1 Trecho 1 X dias
Marco 2 Trecho 2 Y dias
Marco n Trechon Z dias
TOTAL

N&o serdo permitidos pagamentos antecipados, seja total ou parcial, e ndo serdo
permitidos pagamentos de marcos inacabados, ou seja, que ndo tenham atingido as
correspondentes cotas/marcos, previstas no projeto executivo.

Os servicos serdo medidos, de acordo com os grupos estabelecidos, apds sua
devida conclusdo. As medicbes serdo feitas mensalmente, vinculadas ao desempenho da
CONTRATADA e ao cronograma e etapas a ser desenvolvido quando do Projeto Executivo.

Ao emitir cada Nota Fiscal, a CONTRATADA devera detalhar os servicos
prestados no ambito da respectiva Ordem de Servigo, devendo mencionar na Nota fiscal, 0
namero do contrato, no campo observagdes, em atencao as orientagfes do TCU.

A medicdo e pagamento de cada servi¢co estdo condicionados a aprovacao, pela
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Fiscalizacao, do respectivo relatério comprobatério de execugéo dos servigos.

Nenhuma medicdo sera processada se a ela ndo estiver anexado relatério
comprobatorio de execucao dos servicos, contendo os resultados dos servigos, (levantamentos
batimétricos correspondente ou relatério fotogréfico) devendo constar, também, descricdo da
qualidade dos servigcos executados devidamente interpretados.

Sendo identificada cobranca indevida na Nota Fiscal, a Fiscalizacdo podera, a
seu juizo, fazer a glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente & CONTRATADA a
reapresentacdo da Nota Fiscal corrigida. Em cada medicdo poderé ser feita a deducao relativa
a multas contratuais eventualmente incorridas. Nao serdo considerados quantitativos superiores
aos indicados na contrata¢do ou medigdes parciais.

N&ao sera motivo de medigcdo em separado: mao de obra, materiais, transportes,
equipamentos e encargos.

No processo de medicdo devera constar a aliquota real de ISSQN adotada pelo
respectivo municipio.

A PORTOSRIO pagara a CONTRATADA, pelos servicos contratados e
executados, o0 pregco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento. Fica expressamente estabelecido que nos precos propostos estejam incluidos
todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e
bonificagBes, de acordo com as condicdes previstas nas especificagdes e nas normas indicadas
no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua unica remuneragdo pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovacao,
pela CONTRATADA, da regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Edital.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, essa sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacéo de regularidade. Caso nédo se verifique que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei n°.
8.666/93 e alteracdes posteriores com equivalente legal previsto no Art. 46, § 9° da lei
14.133/2021.

A CONTRATADA devera atingir em cada trecho a profundidade conforme
especificado no Anteprojeto de Dragagem e no Projeto Béasico e executivo a ser desenvolvido.

Para medic@o dos servicos serdo adotados os marcos contratuais intermediarios
e finais estabelecidos no Projeto Executivo a ser aprovado pela PORTOSRIO.

Os marcos, a serem definidos pela CONTRATADA, serdo determinados apés 0s
levantamentos hidrograficos iniciais, constante deste Termo de Referéncia.

Para fins de dimensionamento de Marcos Contratuais, ndo €é previsto
assoreamento durante a execugao dos servigos de dragagem.

A afericdo da execucao plena dos marcos contratuais sera constatada quando a

batimetria do trecho indicar que a cota alcancada € igual ou mais profunda que a cota
estabelecida no Anteprojeto de Dragagem.

Para efeito de pagamento, ndo serdo pagos volumes dragados ou desagregados
além dos limites definidos na profundidade de dragagem.

Volumes nédo dragados no talude serdo descontados na medicdo do marco
contratual final da area. Caso a CONTRATADA verifique que os taludes previstos no Projeto
Executivo ndo sdo estaveis ou os indicados, devera apresentar proposta altemativa para
aprovacéo da Fiscalizagéo.

Depois de concedida a aprovacdo o empreiteiro devera executar os trabalhos
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com a inclinagé@o proposta, ficando, no entanto responsavel pela sua estabilidade.

N&ao havera flexibilidade gquanto ao pleno ndo atingimento do marco contratual e
da profundidade de projeto na soleira da area a ser dragada, independente da sua localizacéo
ou da quantidade de pontos ndo conformes, para fins de pagamento.

Os volumes removidos, para atingimento dos marcos mensais serdo pagos em
m3, conforme sua realizacdo e calculados a partir do levantamento hidrografico inicial, e
constantes nos projetos basicos e executivos, a serem realizados pela contratada e aprovados
pela fiscalizacdo da PortosRio ou agente por ela designado.

Os volumes removidos na tolerdncia serdo pagos em ma3, conforme sua
realizacdo e calculados a partir do levantamento hidrogréfico final a ser realizado pela
PortosRio ou agente por ela designado.

O pagamento do Marco Final sera realizado apds a realizagdo do levantamento
hidrogréfico classe A, o qual a fiscalizagdo verificara o integral cumprimento do objeto.

Apbs aprovado pela fiscalizacdo, o referido levantamento Classe A, em conjunto
com o projeto de Sinalizacdo Nautica definitivo, desenvolvido pela CONTRATADA, sera
encaminhado a Autoridade Maritima, que servira para atualizagdo de Carta Nautica.

Para mobilizacdo, sera considerado quando o equipamento de dragagem
comprovadamente estiver a disposi¢do e no local da obra. Sua medi¢do sera paga uma Unica
vez, quando da chegada dos equipamentos na area da dragagem e seu inicio efetivo da
operacao.

Antes do inicio da dragagem propriamente dita, sera realizado pela
PORTOSRIO, ou agente por ela designado, levantamento batimétrico pré-dragagem (LH-pré),
com ecobatimetro multifeixe em alta frequéncia, dentro dos critérios estabelecidos nas normas
da DHN, a fim de verificar as profundidades existentes, incluindo as cotas de dragagem (faixa
A) e cotas de projeto (navegacao) e possibilitar que sejam calculados os volumes em m?3 a
serem dragados, identificados pelas diferengas das profundidades apuradas e aquelas a serem
atingidas.

Para a medicao final de volumes, devera ser atingida 100% da cota de dragagem
(faixa A).

Para desmobilizacdo, serd paga uma unica vez, quando da conclusédo da obra,
apoés autorizacao expressa da fiscalizacao.

Observacgdo: Jamais serdo aceitas medicbes em cisterna, pois as mesmas nao
sao aplicaveis em virtude da baixa imprecisao e confiabilidade, além de que, esse método nao
é indicado para as medic6es de volumes de dragagem, devido a dificuldade/impossibilidade de
interpretar precisamente as medigoes.

A medicdo dos servigos executados sera efetuada pela PORTOSRIO ou por
agente por ela designada por meio de levantamentos batimétricos obedecendo,
obrigatoriamente, os critérios estabelecidos na NORMAN-25 e normas internacionais
consagradas, em especial:

Os levantamentos batimétricos pré-dragagem (LH-pré) e intermediarios deveréo
atingir, no maximo, a imprecisao de levantamento "Ordem Especial" (S-44) e serao realizados
com multifeixe.

Para o acompanhamento e entrega da obra, necessario a efetivacdo de
batimetrias, que informam as cotas atingidas, possibilitando a fiscalizacdo acompanhar a
execugao da obra, que acontece “embaixo da agua” por uma grande extensdo, levando em
conta a heterogeneidade do substrato marinho e sendo humanamente impossivel conferir sem
o auxilio de tal equipamento em curto espago de tempo.

Finalizada a batimetria de medicdo, e feita a batimetria para atendimento das
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normas da Autoridade Maritima, Marinha do Brasil, Batimetria especial denominada Classe A,
atualizacdo da carta nautica 1512.

Os estudos para a implantacdo do novo canal efetivamente dragado, com a
aprovacgao dos novos parametros pela MB e com a nova sinalizagdo nautica, permitira o trafego
das novas embarcacdes.

A Marinha do Brasil posteriormente atualizara a carta nautica, com 0S novos
parametros de profundidade, largura do canal de acesso e sinalizada, permitindo conduzir estes
gigante dos mares com garantia e seguranca.

A reducdo das sondagens devera ser realizada por meio da ocupacdo de
estacdo maregrafica definida pela DHN para a regido.

Durante a execucao do levantamento hidrogréafico, a executora promovera total e
irrestrito acesso aos dados brutos e editados a Fiscalizagdo e a CONTRATADA. O
acompanhamento dos servigos também serd facultado a Contratada através de cabo com saida
dupla, de tal forma que permita cépia dos arquivos brutos, sem tratamento;

O ecobatimetro multifeixe utilizado devera operar com frequéncia acima de
200KHz.

Todas as etapas do processo deverdo ser comunicadas a Fiscalizacdo, que
podera supervisionar 0s servicos.

Copia dos documentos e dos dados obtidos no levantamento hidrografico devera
ser encaminhadas & PORTOSRIO.

14. FISCALIZACAO

Para exercer a fiscalizagdo serd designada pela PORTOSRIO, por ato
especifico, equipe de funcionarios para tal finalidade, antes da emissao da Ordem de Servigos
e inicio das obras, propriamente dita.

14.1.D0 PESSOAL DA CONTRATADA

Os profissionais que executardo os servicos deverdo obedecer as prescricdes
legais que couberem, além de atender aos regulamentos que a PORTOSRIO mantém nas
areas portuarias.

Todos os trabalhadores da CONTRATADA envolvidos na execu¢do dos servigos
deverdo ser devidamente cadastrados na Guarda Portuaria, a fim de obter as autorizaces
necessarias para acesso a area portuaria.

A CONTRATADA sera a unica responsavel, perante a PORTOSRIO e a
terceiros, por quaisquer danos que vier a causar, em consequéncia do servigo, materiais, bens
ou pessoas, sendo estes da propria PORTOSRIO ou de terceiros.

Na execucao dos servicos, a CONTRATADA empregara mao de obra e pessoal,
devidamente habilitados.

O quadro do pessoal da CONTRATADA para os servi¢cos devera ser constituido
de empregados competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcédo, cargo ou
atividade, podendo PORTOSRIO, a seu exclusivo critério e sem assumir 6nus perante a
CONTRATADA, exigir a imediata substituicdo de qualquer empregado, que seja caracterizado
como prejudicial ao bom andamento dos servicos.

A conducao dos servicos ficara a cargo de pelo menos 01 (um) engenheiro com
comprovada experiéncia em servicos de natureza equivalente, registrado no CREA e habilitado
conforme o sistema CONFEA a exercer a fungéo estabelecida no objeto deste Termo, devendo
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apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

Caberd ainda a CONTRATADA a responsabilidade pela elaboracdo dos
programas de gestdo ambiental e pelo cumprimento das medidas de controle ambiental nas
atividades de dragagem, se reportando a fiscalizacdo com a anuéncia da Geréncia de Meio
Ambiente da Contratante.

A CONTRATADA sera a responsavel pelo pagamento dos salarios e de todos os
encargos sociais e trabalhistas, tais como vale-transporte, vale-refeicdo, uniforme, EPIs, dentre
outros.

Devera ainda observar os preceitos relativos as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais, securitarias e sindicais, e ficard obrigada a assumir a responsabilidade para todos
os efeitos legais, por todos os seus funcionarios, como Unica empregadora, reconhecendo
expressamente que em hipétese alguma, se estabelecera qualquer vinculo empregaticio entre
os seus funcionarios e a PORTOSRIO, com total isencdo e exclusdo da PORTOSRIO, em
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para garantir a segurancga
dos funcionarios, colaboradores e demais envolvidos no acompanhamento dos servigos,
garantindo, inclusive a salubridade e ergonomia dos ambientes e equipamentos.

Caberd a CONTRATADA responsabilizar-se pela obtencdo de toda e qualquer
licenca e autorizagfes, bem como as atinentes a Guarda Portuaria para ingresso dos veiculos,
equipamentos e do pessoal, fornecendo um dispositivo de identificacdo (cracha), obrigando-os
a utiliza-lo quando a disposi¢cdo da PORTOSRIO.

Caberd a CONTRATADA responsabilizar-se pelos danos materiais em bens
moveis ou iméveis da PORTOSRIO ou de terceiros bem como por danos pessoais causados
pelos empregados da CONTRATADA, sejam eles dolosos ou culposos, obrigando-se a repara-
los imediatamente, naquilo que couber.

A CONTRATADA também respondera pecuniariamente, perante a PORTOSRIO
ou terceiros, sejam empregados ou usuarios do Porto, por eventuais furtos praticados pelos
seus empregados.

A CONTRATADA se obrigard a ndo engajar pessoal que se ache admitido nos
servigos da propria PORTOSRIO, salvo com consentimento expresso desta, por escrito.

A CONTRATADA cumprird as exigéncias da legislagdo que institui a ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica na prestagédo de servicos de Engenharia e Agronomia.
O responsével técnico pela execucdo dos servigos, habilitado no processo licitatorio, devera
estar alocado no local de execucdo dos servi¢cos previstos, com o devido registro junto ao seu
conselho de classe, juntamente com a ART referente as atividades executadas.

Nos casos em que a CONTRATADA substitua o responsavel pelos servicos,
devera informar a Fiscalizacdo da PORTOSRIO, e, providenciar nova ART. O novo profissional
devera atender todas as condicionantes impostas inicialmente, neste Termo e no Edital de
licitac&o.

15. CONDICOES GERAIS

A CONTRATADA deverd manter sigilo de todas as informacdes a que tiver
acesso em funcao execug¢do do contrato. Nenhum dado, seja obtido diretamente nos
levantamentos ou por qualquer outro meio, pode ser levado ao conhecimento de qualquer
pessoa estranha sob pena de san¢fes administrativas, civis e penais cabiveis, salvo com prévia
autorizacdo expressa da PORTOSRIO.

O descumprimento da obrigacéo de sigilo por parte da CONTRATADA, revelando
informacfes e dados confidenciais ou facilitando sua revelagéo, importara em aplicacdo das
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penalidades dispostas no Contrato.

A assinatura do contrato implica a aceitacdo plena das condi¢cbes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, que é parte integrante do Contrato. Ao aceita-las, assumird a Unica
e irrecusavel responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus preceitos.

O valor real a ser pago pela PORTOSRIO pela execucdo dos servicos sera
aguele resultante da aplicacdo dos precos unitarios constantes da planilha de precos
contratada, as quantidades de servicos executados, obedecidos 0s marcos contratuais
intermediarios/final previstos nos Projeto Basico e Projeto Executivo e aceitos pela Fiscalizagdo
da PORTOSRIO.

Todos os servigcos realizados pela Contratada, previsto no escopo deste edital,
deveréo ser realizados em consonancia com 0s requisitos previstos na Licenga ambiental LI N°
IN001580 e os respectivos Plano basico Ambiental - PBA.

Desta feita, qualquer custo adicional, em atencdo a realizagdo do bom servico
contratado, deverdo estar contemplados no valor do metro cubico ofertado.

Toda e qualquer despesa com material, transportes, equipamentos, alojamento
de pessoal, m&o de obra, taxas de acostagem, praticagem, servigos portuarios e outras, serao
por conta da CONTRATADA.

Devera ser enviado a fiscalizagdo da PORTOSRIO em meio eletrdnico,
mensalmente, todas as informacdes pertinente aos servigos contratados, constante do
equipamento de controle da draga, incluindo, mas nao restrito: nimero de viagens, volume de
material transportado por viagem, tipo de material, consumo de combustivel e lubrificantes,
volume da mistura na cisterna, peso do material seco, distdncia da area de despejo, area
dragada - localizag&o, quadricula de despejo, paralisacdes (justificativas),
densidade da mistura do material, tempo de navegacdo vazia, de dragagem (com um ou dois
tubos, manobra de giro), completa, tempo de despejo, volumes acumulados, pesos
acumulados, volume dragado in situ, porcentagem de empolamento, horas efetivas trabalhadas
ao dia e velocidade média atingidas e copia do Diario de Obras, conforme modelo apresentado
pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalizagao.

Todos os dados de oceanograficos gerados durante a execugdo dos servigos
deverdo ser arquivados nos padrées do World Data Center Oceanographic - NOAA, para futura
incorporacdo ao Banco de dados da PORTOSRIO/R) e do INPH/DNIT
podendo estabelecer e determinar novos padrbes de protocolos a qualquer tempo, devendo
a CONTRATADA,
logo apos a devida notificagdo, o cumprimento da utilizagdo dos novos padrdes e conversdo dos
dados coletados anteriormente, no caso de duvida e esclarecimento, cabera a fiscalizacdo os
ajustes.

Os servicos a serem executados deverdo obedecer, rigorosamente as normas e
especificacbes constantes deste caderno:

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —ABNT;
- Normas da Marinha do Brasil;
- PIANC Report 121-2014, ou publicacdo mais recente;

- Normas da American Society of Civil Engineers — ASCE, especificamente: Ship
Channel Designe and Operation;

- Normas da United States Army Corps of Engineers — USACE;

- Outras normas internacionais consagradas.
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Caso alguma norma vigente a época da contratacdo seja substituida ou
revogada, a CONTRTADA devera se adaptar a nhorma que a substituir.

As atividades seréo executadas sob a supervisdo e a orientacdo de empregados
da PORTOSRIO. Os casos ndo abordados serdo definidos pela Fiscalizagdo, para manter o
padrdo de qualidade previsto para 0s servicos:

Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a
documentacdo referente a licitacdo, dirimindo oportunamente suas duvidas, de modo a nao
incorrerem em omissdes que ndo poderdo ser alegadas em favor de pretensdes de acréscimos
dos precos e prazos propostos.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes das especificagbes ora
fornecidas ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para a Contratada cobrar
"servicos extras" ou alterar a composi¢ao de seus pre¢os unitarios.

Considerar-se-4& a CONTRATADA como especializado nos servicos objeto da
contratacdo, o que significa que deverd ter computado nos pre¢os unitarios ou no BDI
propostos todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, contribuicdes e encargos sociais,
necessarios a completa execugdo dos servigos.

Apo6s a adjudicacdo do objeto da licitagdo ndo sera levada em conta qualquer
reclamacdao ou solicitacao, seja a que titulo for, de alteracao dos precos constantes da proposta
da CONTRATADA.

A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe da CONTRATADA, desde que o referido profissional ndo atenda a
qualificacdo exigida, demonstre ndo possuir competéncia técnica necesséria, prejudique o
desenvolvimento do trabalho ou, ainda, falte com a urbanidade e civilidade.

Todas as questdes, reclamacdes trabalhistas, demandas judiciais, acbes por
perdas ou danos e indeniza¢des oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados
pela CONTRATADA serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma
hipétese, responsabilidade subsidiaria ou solidaria por parte da PORTOSRIO.

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execug¢do dos servicos
sempre que: a) assim estiver previsto e determinado no Edital ou no contrato; b) for necessario
para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos estabelecidos no Projeto Bésico; e ¢) a
Fiscalizacao determinar ou autorizar formalmente.

A CONTRATADA ficara responsavel por lavrar atas das reunides, pertinentes ao
objeto do contrato, realizadas entre as partes envolvidas, incluindo 6rgaos publicos,
empreiteiros, fornecedores e demais interessados no projeto. Copia devera ser encaminhada,
em até 2 (dois) dias uteis a Fiscalizacao, para aprovacdo e devera fazer parte do relatorio
mensal.

As normas de seguranca constantes dessas especificagcbes ndo desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cfes legais, federais, estaduais ou municipais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes
movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de impericia, imprudéncia ou
negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho para execucéo dos servicos.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, no ambito interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizacdo e da legislacdo pertinente, além de evitar danos ou
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para garantir a seguranca
dos funcionarios, colaboradores e demais envolvidos no acompanhamento dos servigos,
garantindo, inclusive, a salubridade e ergonomia dos ambientes e equipamentos.

O acompanhamento das atividades dos técnicos da CONTRTADA por parte da
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Fiscalizacdo NAO exime a responsabilidade técnica da CONTRATADA sobre tais atividades,
nem caracteriza responsabilidade técnica solidaria da PORTOSRIO.

A CONTRATADA devera se comunicar com a Fiscalizacdo, por escrito; caso
ocorra comunicagéo via telefone, ela deve ser confirmada posteriormente por escrito.

A CONTRATADA e a Fiscalizacdo manterdao, durante o desenvolvimento dos
trabalhos, a necessaria comunicacdo, para facilitar 0 acompanhamento e a execucdo do
Contrato, podendo a PORTOSRIO/RJ convocar, para esse fim, quantas reunifes forem
consideradas necessarias.

As reunides, a serem realizadas conforme agenda pré-estabelecida e registradas
em ata formal, objetivardo discutir problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos,
sendo que:

-a CONTRATADA fara exposi¢cdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas
sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem corno sobre os seus
requerimentos de orientagdes;

- a Fiscalizagdo comunicarda a CONTRATADA as orientacdes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma; e

- 0S custos dessas reunifes deverao estar previstos no valor total do contrato.

A CONTRATADA abrird, a partir do inicio dos servicos, livro denominado Diario
de Ocorréncias, cujo preenchimento e guarda ficard a cargo da CONTRATADA, em campo
durante os servigcos e, posteriormente, no escritorio.

Todas as instru¢cbes da Fiscalizagdo e as solicitagbes e reivindicagbes da
CONTRATADA serdo registradas no Diario de Ocorréncias.

A CONTRATADA devera equipar seu escritorio e equipe de campo permitindo
ampla comunicagdo com a PORTOSRIO e informar endereco de correio eletrénico especifico
para o projeto.

Toda a documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa a obras
e/ou projetos, sera de propriedade exclusiva da PORTOSRIO, que dela se utilizara conforme
melhor Ihe convier.

Findo a obra de dragagem, a CONTRATADA entregara o Databook com todos a
documentacdo e dados em HD Externo (compativel com a quantidade de informacao
armazenada) fornecido pela mesma.

16. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo méximo de execucdo do empreendimento é de 12 meses, a partir da
expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos.

A expedicao da Ordem de Servico inicial somente se efetivara apés a publicacéo
do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido - DOU e a entrega das Garantias de
Cumprimento do Contrato.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 1 ano e 5 meses, incluindo:
- Até 1 més para assinatura do contrato, publicacdo no DOU e Ordem de Servico;

- Até 12 meses para a desenvolvimento e conclusdo de todas as etapas previstas
neste edital com a entrega integral do objeto desta licitacao;

- Até 1 més para o recebimento provisorio do objeto; e
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- Até 3 meses para o recebimento definitivo do objeto.

Serdo aceitas eventuais supressbes de prazo, somente admitidas se
comprovadas técnica e formalmente pela contratada, e aceitas pela fiscalizacdo da PortosRio e
pelo INPH, em fun¢&o de produtividade superior a prevista, sem que isso importe em qualquer
onus para a PortosRio.

17. DO CRONOGRAMA DO EMPREENDIMENTO

O cronograma fisico de todos os servigos do empreendimento a ser apresentado
pela CONTRATADA deverda atender os prazos maximos definidos no Item 16 deste Termo.

18. GARANTIAS DE EXECUCAO

A vencedora da licitacdo devera entregar a PORTOSRIO, em até 10 dias apos a
assinatura do Contrato, a garantia correspondente a 10% (dez por cento), do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do Contrato
contemplando até o Termo de Recebimento Definitivo, em uma das seguintes modalidades
elencadas a seguir, sob pena de decair o direito a contratagéo.

A caucdo inicial serd ajustada durante a execugao dos servi¢cos contratados, de
forma a totalizar sempre 10% (dez por cento) do valor do contrato (precos iniciais e aditivos se
houver).

A garantia e seus eventuais reforcos poderdo ser realizados em uma das
seguintes modalidades:

i. Carta de Fianca Bancaria

No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta devera ser, a critério da licitante,
fornecida por Banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato.

Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinada no art. 129 da Lei n°. 6.015/73, e
deverda vir acompanhada de: cépia autenticada do estatuto social do banco; cépia autenticada
da Ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco; cépia autenticada do instrumento
de procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das
assinaturas constantes da carta de fianga.

ii. Seguro Garantia

No caso da opgéo pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, e em nome da PORTOSRIO, cobrindo o risco de
quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato.

A Garantia de Execuc¢do do Contrato sera reajustada anualmente, na mesma
data dos reajustamentos contratuais, de acordo com a férmulas previstas para o valor da
Garantia de Execucao em vigor; IPCA é o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE); acumulado do periodo
compreendido entre o0 més do ultimo reajuste e 0 més do reajuste em questéo.

Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposicdes adicionais:

- Declaragédo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢cdes do
Contrato e do Edital;

- Declaragdo da Seguradora de que, no ambito dos valores da apdlice, se
compromete a pagar pelos prejuizos causados pela Afiancada, bem como multas aplicadas
pela PORTOSRIO relacionadas ao Contrato, valores decorrentes de inadimplemento contratual,
comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe forem exigidos,
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no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco
Fiador, da notificacdo escrita encaminhada pela PORTOSRIO;

- Declaracéo de que o Banco Fiador ndo admitira nenhuma objecdo ou oposicdo
da Afiancada ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagéo
assumida perante a PORTOSRIO/RJ nos tennos desta Carta de Fianca;

- A apdlice devera conter Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e
Previdenciérias;

- A apolice deve prever cobertura referente as multas oriundas do
inadimplemento das obrigacdes assumidas pelo tomador para a execu¢ao do objeto do contrato
principal, tendo em vista o disposto no inciso Il do art. 80 da Lei n° 8.666/93.

- A apdlice devera estar assinada, com firma devidamente reconhecida em
cartério, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser
aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados;

- A apolice deve observar as circulares da SUSEP, conforme instrucdes da
prépria superintendéncia.

- Para apdélices com Importancia Segurada superior a 10% do valor do contrato,
deve ser apresentado documento comprobatério do resseguro da apdlice.

- Junto a apdlice devera ser encaminhada Certiddo de Regularidade, emitida pela
SUSEP comprovando a autorizagdo da seguradora para funcionar no pais.

iii. Caug&o em Dinheiro

O interessado devera obrigatoriamente efetuar o depdsito na conta corrente, a
ser determinada pela PORTOSRIO, pelo interessado.

A garantia prestada pela CONTRATADA lhe sera restituida ou liberada apés o
Recebimento Definitivo dos servicos.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administrac@o ou a terceiros, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, inclusive no caso de subcontratagdo, quando ficara
solidariamente responsavel com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacdes. A
inadimpléncia da CONTRATADA ou do subcontratado com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a PortosRio a responsabilidade sobre o seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das
obras.

No caso de consoércio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o
representante do mesmo a oferecer a garantia do contrato.

19. REAJUSTAMENTO E RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO
19.1.Reajustamento

Os precos poderdo ser reajustados mediante expressa e fundamentada
manifestacdo da parte interessada nos termos e condi¢des estabelecidos neste Termo.

O reajuste sera realizado, no prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data
limite prevista para apresentacdo da proposta, garantindo a atualidade dos precos praticados,
evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equacao econdmico-financeira,
originalmente estabelecida.

Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:

- Projetos: Fundacéo Getulio Vargas - FGV, Obras Portuérias, Consultoria;
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- Dragagem: Fundacéo Getulio Vargas - FGV, Obras Portuarias, Dragagem;
- Derrocagem: Fundacado Getulio Vargas - FGV, Obras Portuarias, Derrocagem; e

- Servigos (energia elétrica e agua potavel): Fundacdo Getdlio Vargas - FGV,
Obras Portuéarias, Obras Complementares.

O reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos
valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses,
independentemente da variacdo para maior ou para menor.

Ndo se admitira como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao ser
atualizadas financeiramente, desde que a Contratada ndo tenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no art. 1°-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacao dada pelo art.
5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, depois de decorridos 30 dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra
definida a seguir:

R = V.((li-lo)/I0)

Em que:

R =0 valor do reajustamento procurado;

V = o valor contratual a ser reajustado;

li= o indice correspondente ao més do reajuste; e

lo = o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da
proposta.

19.2.Recomposic¢do do Equilibrio Econémico-Financeiro

A garantia ao equilibrio econémico-financeiro constitui direito subjetivo da
contratada, conforme expresso no inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal, assegurando a
manutencdo das condigbes efetivas da proposta.

Sempre que atendidas as condigBes do contrato e mantida as disposi¢cdes do
item referente a Alocacdo de Risco do presente Termo, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A CONTRTADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na Alocacdo de Risco.

Os casos omissos serdo objeto de andlise técnica, a luz da legislacdo vigente,
por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso concreto, cabendo a
Contratada prover todos os elementos necessarios a caracterizacao efetiva do evento.

20. DETALHAMENTO DO PLANO DE ATAQUE DA OPERACAO

No entanto, os grandes transportadores de cargas, “MEGACARRIES”, na
implantacdo de seu planejamento estratégico mundial, em especial no desenvolvimento de
suas frotas que interligam os centros produtores aos centros de consumidores, definiram que a
partir dos idos de 1980 itiam apenas encomendar aos estaleiros embarcacdes de grandes
dimensdes, os “MEGASHIPS”, que lhes proporciona ganhos de escala e eficiéncia.
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- A CONTRATADA somente podera iniciar as obras mediante autorizagdo por
escrito da PORTOSRIO “denominada Ordem de Servigo (OS)”.

- As Ordens de Servigo, para atingir os marcos contratuais serdo emitidas pela
fiscalizagdo da PORTOSRIO.

- Os trechos e secdes indicadas no Projeto Executivo deverdo ser dragados de
forma continua até atingir a profundidade e demais condicbes estabelecidas no marco
contratual em execucéo.

- Antes do inicio da dragagem, sera realizado pela fiscalizacao da PORTOSRIO
ou agente por ela designado, levantamento batimétrico pré-dragagem (LH-pré), em toda a area
de trabalho, com ecobatimetro multifeixe, dentro dos critérios estabelecidos pela Marinha do
Brasil, a fim de verificar as profundidades existentes e possibilitar que sejam calculados os
volumes em m®a serem dragados, identificados pelas diferencas das profundidades apuradas e
aguelas a serem atingidas, estabelecidas Projeto Basico de Dragagem.

- A partir dos dados obtidos por meio do LH-pré, a CONTRATADA devera
entregar a PORTOSRIO/RJ, em meio digital, o Projeto Executivo de Dragagem e o cronograma
fisico-financeiro proposto, baseados nos volumes reais a serem dragados e com O0S
correspondentes valores a serem pagos nos marcos contratuais. A partir dessa entrega, a
PORTOSRIO/RJ e o INPH, deverd analisar, solicitar revisdo quando for o caso e,
posteriormente, aprovar o Projeto Executivo de Dragagem.

- Estdo abrangidos no escopo da dragagem ndo sO todas as operagles
necessarias a remocao dos solos prevista no Projeto Executivo e seu transporte para
disposicéo final, mas também as operac¢des necessérias a remoc¢ao de quaisquer obstaculos,
como restos de construcdes, embarcagbes afundadas, poitas, ancoras, correntes etc, que
sejam encontrados dentro da area a dragar. Quando os obstaculos encontrados ndo puderem
ser eliminados pelos meios normais do equipamento de dragagem, deverdo ser utilizados os
processos habituais (amarragdo com mergulhador e arrasto com uso de rebocador, uso de
"grabs" apropriados etc) ou outros meios propostos pela CONTRTADA e aprovados pela
Fiscalizacao.

- Quando a dragagem dos trechos ou secdes autorizadas estiver proxima de
atingir a profundidade dos marcos contratuais, a CONTRATADA devera informar a Fiscaliza¢do
com pelo menos sete dias de antecedéncia da data estimada para o final da dragagem,
permitindo que a Fiscalizagdo programe seu levantamento batimétrico.

- O levantamento batimétrico pds-dragagem (LH-pds), a ser realizado pela
PORTOSRIO ou agente por ela designado, no final da execucao sera o utilizado para verificar a
conformidade da execuc¢do no trecho com o perfil de projeto, determinar o volume dragado
realizado, os volumes dragados devidos para efeito de pagamento.

- Durante a execucdo da obra, a Fiscalizacdo realizard periodicamente
levantamentos batimétricos de verificacdo nos locais de execugéo do objeto desta Licitacao.

- Os levantamentos batimétricos de acompanhamento de profundidades,
realizados pela CONTRATADA, sao de sua responsabilidade e correrdo as suas expensas.

- As interrupcdes de servigos devidas a mau tempo, condicées de mar ou trafego
de navios néo serdo consideradas como paralisacoes.

- As interrupcdes de servico de responsabilidade da CONTRTADA deverdo ser
devidamente justificadas, podendo dar causa a rescisdo de contrato as paralisacdes superiores
a 20 (vinte) dias, sem justificativa.

-A CONTRATADA devera cumprir as instru¢cdes, recomendacbes e
determinacdes do Orgdo Ambiental apresentadas no licenciamento ambiental, em particular,
nos programas de gestdo ambiental e controle da dragagem, e no plano de disposicdo marinha
de material dragado.
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- O descarte em areas ndo autorizadas é expressamente proibido, bem como a
retirada de material em area nao autorizada, ficando a CONTRATADA sujeito, as penalidades
impostas pelos 6rgdos ambientais competentes, além daquelas previstas em contrato.

- A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias de ordem legal, em
especial as que contemplam a MARPOL, NORMANs, NBR’s as Leis vigentes, tais como
ambientais, de seguranca do trabalho e outros, no tocante aos residuos gerados pelas
embarcacgfes e aqueles recolhidos durante o processo de dragagem.

- Esses residuos deverdo, de acordo com suas categorias, serem devidamente
separados, acondicionados e receberem a adequada destinacdo e disposicao final, sendo
obrigacdo da CONTRATADA apresentar a Fiscalizagdo a documentacao pertinente, tanto no
tocante aos aspectos ambientais quanto de seguranca.

- A CONTRTADA devera seguir estritamente as resolu¢cbes ambientais da
Autoridade Portuaria, em especial aquelas voltadas para a retirada de residuos, execucéo de
pintura ou reparos e abastecimento de combustivel e agua.

- A CONTRTADA devera seguir as normas vigentes da Marinha do Brasil bem
como a MARPOL no tocante ao tratamento de efluentes gerados a bordo.

- A CONTRATDA devera elaborar e manter sob seu dominio, planilha de controle
de quantidade de residuos gerados e recolhidos, discriminados por classe, que devera ser
apresentada, quando solicitada, a Fiscalizacdo e Orgéos Reguladores.

21.DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA devera alocar equipamentos de forma a garantir a producéo
minima e os prazos maximos definidos no Projeto Executivo de Dragagem, de modo a permitir
que se respeite o estipulado no cronograma da obra.

A CONTRATADA definira, por sua conta e risco, a quantidade, a dimenséo e as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem efetivamente empregados, bem como a
metodologia e procedimentos para a execucdo do Contrato nos prazos definidos no
cronograma do Projeto Basico.

As produtividades minimas mensais S80 necessarias para manter a
operacionalidade do acesso aquaviario do Porto do Rio de Janeiro/RJ, além dos calados dos
bercos de atracacdo. Caso ndo seja alcancada, faculta a Fiscalizacao solicitar a mudanca de
equipamento, método de operagdo ou recursos humanos mobilizados, culminando, inclusive,
com solicitagdo para rescisdo contratual, respeitado o disposto no presente documento e no
contrato celebrado,

A CONTRATADA ¢é responsavel pela permanente disponibilizacdo dos
equipamentos a serem utilizados nos servicos objeto desta Licitagcdo, de forma a garantir
condicbes para dragar nas profundidades previstas, bem como possuir a capacidade de
desagregacédo de solo definidas no anteprojeto, e no desenvolvimento dos projetos basicos e
executivos de Dragagem desenvolvido pela CONTRATADA.

Os equipamentos supracitados deverdo estar em conformidade com as
exigéncias do Edital e normas vigentes da Marinha do Brasil.

Todas as licencas e autorizagdes necessarias a serem obtidas junto a Capitania
dos Portos, Receita Federal, Policia Federal, Ministério do Trabalho e os demais 6rgédos que se
fizerem necessarios referentes a operacdo das embarcacdes envolvidas na execugcdo dos
servicos, objeto desta Licitacdo, sdo de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

As embarcacdes a serem empregadas na realizacdo dos servigos objeto desta
Licitacdo deverdo respeitar a Norma de Tréfego, Atracacao, Desatracagdo e Permanéncia de
EmbarcacBGes no Porto do Rio de Janeiro/RJ e as demais normas da autoridade portuaria e
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maritima, quando aplicavel.

A CONTRATADA devera determinar de forma precisa as areas a serem
dragadas e devera providenciar e manter, quando necessario, suficiente e adequada
sinaliza¢do nautica para que um posicionamento visual do equipamento de dragagem.

A CONTRATADA devera movimentar os sinais nauticos, quando necessaria para
a execucdo dos servicos de dragagem, com estrito atendimento as normas e regulamentos
vigentes e sob coordenagdo da Autoridade Maritima e Autoridade Portuaria, providenciando
para tal o aviso aos navegantes.

Para inicio dos servicos de dragagem objeto desta Licitacdo, a CONTRATADA
devera dotar todos os seus equipamentos de sistema de rastreamento por satélite, em tempo
real, de posicionamento do equipamento (coordenadas). Devera prever, também, a instalacéo
de sistema de monitoramento de inicio e fim de operacdo nos mecanismos que permitam
alertar automaticamente a abertura e o fechamento dos mecanismos de descarga de material
dragado,

O sistema devera emitir o alerta simultaneamente ao acionamento dos
mecanismos de descarga do material dragado.

A CONTRATADA devera disponibilizar 8 PORTOSRIO e ao Orgdo Ambiental, via
internet, as suas expensas, durante todo o prazo do contrato, acesso ao sistema de
rastreamento, por meio do qual serd permitido realizar monitoramento remoto computadorizado
de suas embarcacdes nos locais a serem dragados, no trajeto, em dire¢cdo e em retomo da area
de descarte, bem como na &rea de descarte propriamente dita.

O sistema de rastreamento deverd contemplar no entorno da area de descarte
uma cerca eletronica, cujas coordenadas estardo no Projeto Executivo de Dragagem. Quando
as embarcacfes da CONTRATADA adentrarem no perimetro da area de descarte protegida
pela cerca eletrbnica, o sistema de rastreamento devera emitir automaticamente alerta por
email, bem como quando abrir as cisternas. (ou outro sistema de informacdo aceito pela
fiscalizacao)

O citado sistema de rastreamento devera permitir que a Fiscalizagdo emita
relatérios sobre as embarcagcbes da CONTRATADA, contendo datas, horarios e suas
respectivas coordenadas.

Nao sera permitido, em hip6tese alguma, que as embarcacfes da Contratada
operem sem o sistema de rastrearento de posi¢ao supracitado.

A CONTRATADA somente podera desmobilizar seus equipamentos da area do
projeto com a autorizacdo por escrito da fiscalizacdo da PORTOSRIO. Deslocamentos para
manutencéo ou abastecimento devem ser comunicadas com antecedéncia de 48h.

A CONTRATADA se obriga a manter disponiveis 0s equipamentos que somados
garantam produtividades mensais minimas nas obras de dragagem de adequacao.

Considera-se disponiveis 0s equipamentos que estejam em servico ou em
manutencdo. A saida de equipamentos durante o periodo da execug¢do da obra deverd ser
comunicada a Fiscalizacdo em até 24 (vinte e quatro) horas, devendo os equipamentos
permanecerem a uma distancia maxima de 48 (quarenta e oito) horas de navegacao do local do
servigo.

A manutencdo em local com disténcia superior a 48 (quarenta e oito) horas de
navegacdo devera ser previamente autorizada pela Fiscalizagdo, caso em que a
CONTRATADA devera mobilizar equipamentos com caracteristicas necessarias para manter a
prestacéo dos servigcos conforme Projeto Executivo.

No caso do(s) equipamento(s) virem a necessitar de manutencdo decorrentes de
imprevistos durante a execucdo da obra, entender-se-a que o periodo aceitavel para a parada
serd de até 72 horas. Passado este prazo, a fiscalizagdo deve anuir com a continuidade da
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paralizacdo do equipamento, ou requisitar equipamento suplementar, de maneira a néo
prejudicar os prazos de concluséo da obra.

21.1. Afretamento

A licitante devera manifestar em sua proposta a intencdo de realizar o
afretamento de embarcacbes para a realizacdo dos servicos, fazendo constar declaracdo da
empresa com a qual ir4 realizar o contrato de afretamento. N&o sera permitido que um mesmo
afretador conste em mais de uma Proposta no presente certame. Caso ocorra, as duas
propostas serdo desclassificadas.

Havendo interesse da CONTRATADA em afretar embarcacdo para utilizacdo na
execucao dos servicos, deverdo ser garantidas as seguintes condicoes:

- O afretamento deverd ser comunicado formalmente pela CONTRATADA a
Fiscalizacdo previamente ao inicio dos servi¢cos. Cépia do contrato de afretamento devera ser
anexada a comunicacao;

- A CONTRATADA ¢ a unica responsavel pelo afretamento deste equipamento,
assumindo todas as penalidades impostas no contrato;

- O contrato de afretamento com terceiros devera seguir rigorosamente as
mesmas condicbes estabelecidas no contrato celebrado entre a CONTRTADA e a
PORTOSRIO;

- O equipamento afretado ndo poderd ser mobilizado e desmobilizado sem a
anuéncia formal da Fiscalizacao;

- Caso haja necessidade de substituicdo dos equipamentos utilizados no decorrer
da execucao da obra por outros equipamentos, com a finalidade de agregar novas tecnologias
mais produtivas, o 6nus decorrente dessa substituicdo sera de responsabilidade da contratada.

As definicdes sobre afretamentos podem ser obtidas na Lei 9432/97, que dispbe
sobre a ordenacgao do transporte aquaviario e da outras providéncias, destaca-se:

“ Art. 2° Para os efeitos desta Lei sdo estabelecidas as seguintes
definigdes:

| -afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador
tem a posse, 0 uso e o controle da embarcagcdo, por tempo
determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a
tripulacéo;

Il -afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcacdo armada e tripulada, ou parte dela, para opera-
la por tempo determinado;

[l -afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se
obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcacdo, com
tripulacdo, a disposicao do afretador para efetuar transporte em uma
ou mais viagens;(...)

Devendo a contratada respeitar as normativas da ANTAQ que trata de norma
para afretamento de embarcacdes.

O afretamento ndo é uma forma de terceirizacdo, mas um aluguel de
embarcacédo, conforme julgamento do STJ, acerca da incidéncia de ISSQN sobre contratos de
afretamento, conforme abaixo (Recurso Especial n°® 792.444 -RJ -2005/0178205-4):

“(...) Os contratos de afretamento a casco nu, por natureza,
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assemelham-se aos contratos de locacéo e os navios, por forga do art. 82
do Cédigo Civil/1916,sao considerados bens méveis.{(...)”

21.2. Seguro

A CONTRATADA se obriga a contratar e manter os seguros obrigatorios por lei,
como o Seguro de Responsabilidade Civil, além de Seguro de Casco Maritimo.

O Seguro de Responsabilidade Civil devera reembolsar as quantias pelas quais a
CONTRATADA vier a ser responsavel civilmente, em sentenca judicial transitada em julgado ou
em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparagdo por danos
involuntarios, corporais, materiais e/ou ambientais, causados a terceiros e decorrentes dos
servigos objeto deste Termo. O Seguro de Responsabilidade Civil deve ter cobertura minima de
R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais).

O Seguro de Casco Maritimo devera apresentar cobertura para perda total,
assisténcia e salvamento, avaria grossa, responsabilidade civil por abalroamento e avaria
particular, indenizando prejuizos por perdas e danos que atinjam a embarcacdo, seu casco,
suas maquinas, todo o seu aparelhamento e causados a terceiros.

A comprovacdo dos seguros serd feita em até 30 (trinta) dias do inicio da
vigéncia do Contrato, mediante entrega das competentes apdlices emitidas por entidade em
funcionamento no Pais, em nome da CONTRATADA e tendo a PORTOSRIO como
cossegurada, pelo prazo da duracdo do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogacao, por toda a duracdo do Contrato, independente de notificacdo da PORTOSRIO,
sob pena de resciséo contratual.

Os seguros deverao ser apresentados em via original das apdlices completas, ou
seja, com as Especificagcbes Técnicas dos Seguros, Condicbes Gerais e as Condicdes
Especiais, impressas em seu verso ou anexas e suas condi¢cdes gerais deverdo atender as
regras da SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) e conter as seguintes condicdes
particulares: Nenhuma alteracdo no Contrato celebrada entre tomador e segurada elide o
pagamento dos seguros, estando, no entanto, limitado este pagamento ao valor maximo das
apolices e endossos, se houverem.

Os prazos das apdlices se encerram quando o objeto do Contrato garantido for
definitivamente realizado mediante termo ou declaracdo assinada pela PORTOSRIO ou
devolugéo da apodlice.

Deveréo ser apresentados com 0s seguros 0s seguintes documentos:

- Copia das condicdes contratuais gerais (Contra Garantia) firmadas entre a
seguradora e a CONTRATADA, se houver;

- Cépia de comprovante de pagamento dos prémios tarifarios totais ou
parcelados;

- Copia de documento comprobatério de aceitacdo da cobertura de resseguro
pelo IRB - Instituto de Resseguros do Brasil, quando houver resseguro facultativo. Caso

ndo haja resseguro de modo facultativo, a seguradora far4 constar da apélice
que o resseguro ocorre de forma automatica em funcao do limite da seguradora;

- Documentos que atestem o poder de representacdo do signatario da apolice.

22. INSTALACOES PROVISORIAS (CASO NECESSARIO)

- Edificacéo Provisdria do Canteiro
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A CONTRATADA devera providenciar uma edificagcdo provisoria para uso de seu
pessoal e para guarda e armazenamento de seu material durante a obra, além de vestiarios,
sanitarios, refeitério para o pessoal, escritdério para o corpo técnico da CONTRATADA, com
areas compativeis com o vulto dos servigos. O local destinado a instalagdo do canteiro sera
definido pela Fiscalizagcéo, ou a seu critério a locacado de espaco para este fim.

- Despesas Gerais de consumo

Caberdo a CONTRATADA as despesas com a manutencdo do canteiro, com 0s
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica, de telefone e de 4gua.

- Mobilizacdo e Desmobilizacdo do Canteiro

Caberd a CONTRATADA toda a mobilizagéo e desmobilizacdo do canteiro e dos
equipamentos requeridos pelos trabalhos de instalacdo. Os custos de mobilizacdo e
desmobilizacdo dos equipamentos sdo de responsabilidade da CONTRATADA e devem ser
absorvidos nas diversas composi¢cfes de custo unitario dos servigos que venham a se utilizar
desses equipamentos. Cabera também a CONTRATADA a responsabilidade pelas ligagfes das
instalagBes provisérias de agua, esgoto, forca e luz, bem como das demais facilidades
necessarias a execuc¢ao da obra.

Constam deste item todas as providéncias para interrupgées de fornecimento e
posteriores religagbes necessarias a atender as instalagbes de agua, luz, forga, esgoto, telefone
e l6gica (se necessérias).

- Servigcos Permanentes Administracdo da obra

A administracdo da obra engloba as atividades decorrentes da supervisdo dos
servigos, do controle de materiais e da méo de obra. A obra devera ter o acompanhamento do
responsavel técnico.

- Seguranca do Trabalho e Primeiros Socorros

Deverdo ser seguidas rigorosamente as normas regulamentadoras de Seguranca
do Trabalho do Ministério do Trabalho.

- Tubos e Conex0fes para arede de aguada (caso necessario)

A rede submarina de abastecimento de aguada do CIAW, caso necessério dado
a um rompimento na execucao a obra de dragagem e ou necessidade de remover, e ndo seja
possivel o seu reparo, assim, para tal, sera recomposta utilizando tubos de polietileno de alta
densidade PE 80, PN | O com diametro externo de 90mm, fabrica¢do "Brastubo" ou similar. Os
tubos serdo unidos entre si através de soldagem de topo por termofusédo. Os tubos deverédo ser
fornecidos em lances de, no minimo, 100m, reduzindo ao maximo o numero de emendas.

Todas as conexBes necessarias serdo em polietileno, com as mesmas
caracteristicas da tubulacdo. Para as transi¢cdes entre o tubo de polietileno e valvulas ou tubos
de outros materiais, deverao ser utilizadas conexdes tipo colarinho/flange usinadas. A vedacgéo
entre as flanges deverd ser feita com manta de borracha.

- Servigos de Lancamento Submarino

No caso de haver e necessidade de reposicao da rede de abastecimento de
aguada serao diretamente enterrados no leito submarino, sendo garantido que os mesmos nao
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se movimentem ou subam a uma profundidade menor, reduzindo a probabilidade de avaria
provocada pelo trafego de embarcacoes.

A nova tubulacdo submarina de abastecimento de &agua potavel devera ser
lancada derivada da &rea do ComI°DN, aproveitando a abertura da mesma vala submarina. A
rede deverdo ser assentadas a, nho minimo, 50m da rede de abastecimento de aguada
existente, visando reduzir o risco de dano durante o lancamento.

Conforme consta em plantas, na area do canal de acesso ao Porto do Rio de
Janeiro ao tubos de aguada deveréo ser langados no interior de valas que figuem, no minimo, a
19m de profundidade com relacdo a lamina d'agua (a profundidade do canal projetado sera de
16,4 m). Nas demais areas, 0s tubos serdo lancados a uma profundidade minima de 1,5m sob
o leito marinho.

Nestes trechos, acima as tubulacdes de aguada deverdo ser lancados no interior
da vala devidamente ancorado / poitado.

Antes do inicio dos servicos, toda a logistica a ser adotada pela CONTRATADA
deverd ser submetida a andalise e aprovagdo da Fiscalizagdo, com a indicagdo dos meios
mobilizados e apresentacdo de toda a documentagéo exigida pelos 6rgéos fiscalizadores.

A obtencéo das licencas e/ou autorizagcbes para execugcdo dos servigos sera de
responsabilidade da CONTRATADA. Todos os custos envolvidos serdo de responsabilidade da
Contratada.

A embarcagéo utilizada para o lancamento da adutora de agua devera possuir
um sistema de navegacdo para as condicBes especificas de baixa velocidade e precisdo de
rota. Deverd ocorrer o registro da posi¢cdo de lancamento através de um equipamento de
posicionamento via satélite (DGPS) para confecgdo do projeto "as built".

A CONTRATADA sera responsavel por todo o aparato de apoio julgado
necessario para o correto langamento da adutora.

A tubulacdo da rede de aguada devera ficar ancorada no fundo da baia por meio
de blocos de concreto (poitas) com dimensdes de 0,30 x 0,30 x 0,25m, equivalendo a um peso
de aproximadamente 54kg. Estas poitas serdo langcadas com espacamento maximo de 5m. As
Poitas serdo confeccionadas em duas partes. O tubo sera assentado sobre uma das partes e
apos sua instalacdo a outra metade sera fixada a primeira, com a utilizacdo de parafusos e
porcas em inox ferritico AISI 446 / 410 (aplicacdo em ambientes maritimos e/ou altamente
corrosivos) com dimensdes adequadas para atravessar todo o bloco (dimensées minimas: 3/8"
X 350mm).

Para evitar danos a tubulacéo, no ponto de contato entre a poita de concreto e o
tubo de PEAD, devera ser previsto um lencol de borracha, fabricada em material proprio para
uso submerso em agua salgada. Referéncia composto Neoprene, referéncia CR4428 da Orion
ou similar. Os blocos de ancoragem (poitas) também deverdo ser enterrados juntamente com a
tubulacéo.

A nova tubulacdo de aguada, caso necessario, devera ser submetida a teste
hidrostatico com, no minimo, duas vezes a maior pressdo prevista em operagdo, durante um
periodo minimo de duas horas, sem que sejam constatados vazamentos nas emendas, para tal,
utilizar bomba elétrica ou gasolina, manémetros, etc.

Concluido o teste, a CONTRATADA devera realizar a limpeza e desinfeccédo da
rede, utilizando agua com cloro na dosagem de 5 ppm e volume suficiente para o enchimento
total das mesmas. Apoés a desinfeccdo deixar agua potavel circular a fim de garantir a retirada
do excesso de cloro na tubulagéo.

A CONTRATADA devera permitir, que todo o processo submarino seja
fiscalizado por mergulhadores representantes da MB.
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23.PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na licitagdo em pauta sera admitida a possibilidade de participacdo de Consércio
de empresas, necessitando uma empresa lider na constituicdo do consércio, pela complexidade
do empreendimento e o fato de exigir grupos muito distintos de conhecimento, tais como
desenvolvimento de projetos, levantamentos geoldgico-geofisicos, hidrografia e execucao de
servicos de dragagem e de sinalizagéo.

Permitir a participacdo de mais de uma empresa no projeto, além de refor¢o de
capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de
equipamento e pessoal especializado, podera permitir a participacdo de maior nimero de
empresas, inclusive regionais, visando aumentar a competitividade. No caso de constituicdo de
consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as empresas
consorciadas deverdo assumir a execucao das obras/servicos na sua integralidade, ndo sendo
aceito pela PORTOSRIO o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a
execucgao das obras e servicos.

Portanto, ndo caberd a PORTOSRIO administrar os encargos/obrigacbes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico é a
conclusdo da obra, por meio da participacdo de todos 0s consorciados, como uma unica
empresa.

24. SUBCONTRATACAO DOS SERVICOS

Para efeito deste Termo de Referéncia e no Contrato, considera-se
subcontratacdo quando a CONTRATADA entregar parte da obra, servico ou fornecimento a
terceiro estranho ao contrato, para que execute em seu nome parcela do objeto da contratada
nos servigos complementares.

DECRETO N°7.581, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Art. 10. A possibilidade de subcontratacdo de parte da obra ou dos
servicos de engenharia deverd estar prevista no instrumento
convocataorio.

8 1° A subcontratagdo néo exclui a responsabilidade do contratado
perante a administracdo publica quanto a qualidade técnica da obra
ou do servigo prestado.

§ 2° Quando permitida a subcontratagcdo, o contratado dever&
apresentar documentacdo do subcontratado que comprove sua
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica
necessaria a execucdo da parcela da obra ou do servico
subcontratado.

E permitida a subcontratagéo, Acérddo n° 265/2010 TCU, de qualquer atividade
assessoria, inclusive os estudos e investigacdes necessarios para a elaboracdo dos Projetos
Basicos e dos Projetos Executivos, de Dragagem e de Sinalizacdo Nautica proviséria e
definitiva, dos servigcos de remocgéo e relocacdo de boias durante o periodo de dragagem, dos
fornecimentos de equipamentos, bem como, da Adutora de Agua Potavel, dos servicos de
retirada do casco socobrado, tais como mergulhadores, embarcacdes e outros necessarios a
execucao dos servicos complementares.

Especificamente quanto aos servicos a serem contratados, fica autorizada a
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subcontratacdo dos seguintes itens, apds prévia autorizacdo da fiscalizagéao:

1.1 | Projeto basico de dragagem 1,00 Und
1.2 | Projeto executivo de dragagem 1,00 Und
1.3 | Projetos de Sinalizagdo Nautica e balizamento 1,00 Und
4.2 | Remocao de Casco Socobrado 1,00 Und
4.3 | Retirada de cabos submersos 1,00 Und

Tabela 10 — Servicos que poderéo ser subcontratados

As empresas subcontratadas deverdo manter suas condicbes de regularidade
(habilitagéo juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica) durante todo o periodo de
prestagcdo dos servigos contratados.

Os servicos que forem subcontratados deverdo ser previamente comunicados a
Fiscalizacdo. Para a autorizacao e efetivo inicio dos servigos subcontratados, a CONTRATADA
deverd apresentar quadro contendo a relacdo de funcionarios do subcontratado, designados
para a execugdo dos servigos.

Em qualquer hip6tese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

Para o0s casos de subcontratacdo especificados nesse Contrato, a
CONTRATADA deverd apresentar Termo de Responsabilizacdo Integral, em que se
responsabilizara por todos os atos e a¢des da empresa subcontratada.

Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial, das obras de dragagem e
derrocagem;

E vedada a subcontratacéo total do objeto.

Sao aplicaveis todas as vedacfes em lei para subcontrataces.

25. DAS PROPOSTAS

A apresentacao das propostas devera obedecer rigorosamente aos dispositivos
e exigéncias do Edital e deste Termo.

As proponentes devem incluir, de acordo com 0s servigcos objeto do presente
Termo, todos os itens imprescindiveis a realizacao integral dos servicos, mesmo que tais itens
ndo estejam aqui explicitamente relacionados, os quais devem estar contemplados no valor
total apresentado na proposta comercial.

Nos servicos deverdo estar incluidas todas e quaisquer despesas mesmo
guando ndo mencionadas expressamente na Composicdo de Precos Unitarios — CPU e na
Planilha de Servicos, Quantidades e Precos, fornecida pela CONTRATADA.

Para a proponente que tiver interesse, sera agendada, previamente, Visita
Técnica nas datas, horarios e local definidos no instrumento convocatdério deste
processo. A proponente que ndo tiver interesse devera apresentar declaragdo expressa
de pleno conhecimento das condi¢cdes e dos termos estabelecidos no respectivo Termo.

Apenas para fins de julgamento na licitacdo a ser realizada, as propostas
deverdo indicar o preco global, que ser& fornecido pela somatéria dos produtos dos precos
unitarios obtidos das composicbes de pregos pelas respectivas quantidades estimadas de
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servicos, materiais e equipamentos correspondentes, tudo em conformidade & estrutura da
planilha servigo, quantidades e precgos do Item 9.

E obrigatério o correto preenchimento da Planilha de Servigos,
Quantidades e Precos (Anexo lll) a que se refere o Item 9, ndo sendo admitidas quaisquer
alteracdes dos itens e quantitativos ali expressos, sob pena de desclassificacdo do
licitante.

Somente serdo aceitas as propostas cujo preco global estiver abaixo dos precos
estimados pela PORTOSRIO. Os prec¢os unitarios deverao estar compativeis com os praticados
no mercado, o que sera analisado em contraponto & composi¢cado de pre¢os unitarios obtida pela
PORTOSRIO, quando da formacgé&o da planilha servigos, quantidades e precos.

Todas as composicbes de precos unitarios, para os itens relacionados na
planilha do Item 9, deverdo ser apresentadas de forma pormenorizada e detalhada com a
descri¢cdo dos quantitativos, precos, materiais, taxas, mao de obra e equipamentos, para cada
item, consignando-se os coeficientes e precos de cada elemento constituinte dos servicos e ndo
deverdo apresentar vicios ou omissdes que resultem em deficiéncias orcamentérias que
venham a indicar a impossibilidade de execugéo face aos custos correntes de materiais, mao
de obra e equipamentos. Tais precos deverdo também conter as parcelas de encargos sociais,
custos diretos e indiretos, dentre outros fatores.

Todos os precos apresentados pela CONTRATADA devem corresponder a
servigos prontos, sendo que na sua execuc¢do estardo incluidas todas e quaisquer despesas,
mesmo quando ndo mencionadas expressamente.

A CONTRATADA deverd apresentar itemizacdo pormenorizada de cada
componente das Leis Sociais e do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) e seus respectivos
pesos percentuais.

A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensédo dos
riscos por ela assumidos no Contrato e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de
sua Proposta.

A CONTRATADA néo faré jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

Observacgdes importantes:

1. Por determinag&o do Tribunal de Contas da Unido — TCU, a itemizacao do BDI
“‘deve conter apenas gastos que contabilmente sdo classificados como despesas indiretas,
quais sejam: Administracdo Central, Seguros + Garantias, Risco, Despesas Financeiras, ISS,
PIS, COFINS e Contribuicdo Previdenciaria sobre a renda bruta (quando enquadrada na
desoneracgdo da folha de pagamento, conforme legislacéo vigente). Qualquer outro gasto deve
ser incluido analiticamente na planilha orgamentaria como custo direto”. Os tributos IRPJ e
CSLL nédo devem integrar o céalculo do BDI, nem, tampouco a planilha de custo direto.

2. Ao receber as propostas, a PORTOSRIO entende que cada proponente tenha
tido pleno conhecimento deste Termo e das condicbes gerais que regerdo o Contrato, e das
condicbes com que se fara o transporte do pessoal, de materiais e de equipamentos, e dos
locais de execucao dos servigos. Cada proponente deverd ter pleno conhecimento da Norma de
Contratacdo da PORTOSRIO, Decretos-Lei, medidas provisorias, e demais dispositivos legais
para a realizacdo dos servi¢os objeto deste Termo, principalmente no tocante as determinacdes
emanadas pela Autoridade Maritima.

O nado atendimento das determinac6es implicara na inabilitacdo da
proposta apresentada.
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26. DOS PRODUTOS - ENVIO DE DOCUMENTOS E DADOS

Neste item sdo apresentados os produtos/entregaveis necessarios, bem como o
detalhamento solicitado para cada item:

Plano de Dragagem com Gerenciamento e Monitoramento Ambiental: Deve
ser elaborado, para efeito de acompanhamento ambiental, antes do inicio dos servicos, bem
como durante o periodo de execucdo dos servicos e, ainda ao final da execuc¢do, contendo:
volumes de material dragado, locais e datas das operagbes (cronograma de execucgdo),
equipamentos utilizados, locais e formas de disposicdo dos sedimentos, além de outras
informacdes exigiveis por for¢a do licenciamento ambiental;

Relatério Diario de Operacdo: Deve ser elaborado diariamente, para efeito de
acompanhamento, apresentando o acompanhamento dos servigos realizados, contendo: ciclos
de dragagem, volumes dragados, areas dragadas, quadricula/quadrante de disposicao
utilizado, locais (coordenadas) e datas/horarios dos despejos, nimero de viagens realizadas,
evidéncias fotogréficas, periodos de paralisacdo do equipamento para manutencédo e folga dos
operadores e justificativas para desconformidades ocorridas no periodo; e

Relatorio de Acompanhamento dos Servigos Realizados: Deve ser elaborado
mensalmente, contendo: ciclos de dragagem, volumes dragados, &reas dragadas,
quadricula/quadrante de disposicdo utilizado, locais (coordenadas ) e datas/horarios dos
despejos, numero de viagens realizadas, periodos de paralisacdo do equipamento para
manutencdo e folga dos operadores e justificativas para quais desconformidades ocorridas no
periodo.

Todos os produtos devem ser entregues pela CONTRATADA a PORTOSRIO por
meio digital, ao endereco eletrénico do fiscal do contrato em até 1 (um) dia util apés a semana
de realizacdo do servico.

A obra deverd ser fotografada em todas as suas fases, em quantidade e
posi¢cBes que permitam o registro do desenvolvimento e progresso dos trabalhos. As fotografias
deverdo ser apresentadas devidamente impressas e encadernadas, com legendas explicativas,
num minimo de 50 (cinquenta) fotos, tamanho 18cm x 24cm, bem como entregues em meio
digital ou DVD).

Para acompanhamento dos servi¢os, recomenda-se que a CONTRATADA envie
0s arquivos oriundos dos levantamentos hidrograficos proprios, tais como plantas batimétricas,
perfis transversais (volume dragagem), dados brutos, processados e reduzidos. Entretanto,
serdo os dados oriundos da Fiscalizacdo que subsidiarédo a medigéo.

27.SANCOES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execug¢édo do contrato sujeitara a CONTRATADA, apoés
regular processo administrativo, a penalidade de multa de 1% (um por cento) por més de atraso
injustificado sobre o valor do contrato.

A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a PORTOSRIO rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

A inexecucdo total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitardA a CONTRATADA, garantida a prévia
defesa, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

b) Multa compensatoria diéria, incidente por dia e por ocorréncia, até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do contrato, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da comunicacéo oficial, segundo graduacéo a seguir:
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GRAU MULTA

01 0,01% por dia sobre o valor da parcela
inadimplente do contrato

02 0,02% por dia sobre o valor da parcela
inadimplente do contrato

03 0,03% por dia sobre o valor da parcela
inadimplente do contrato

01 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e

de seus anexos, ainda que ndo previstos nesta
tabela de multas (por item e por ocorréncia)

01 N&o cumprir o cronograma de dragagem, adiando
a data prevista de conclusdo da etapa informada
no Projeto Basico de Dragagem

01 Deixar de zelar pelas instalagbes da Autoridade
Portudria ou de terceiros (por ocorréncia)

01 Permitir a execucao de servicos sem utilizacdo de
EPI/EPC (por profissional)

02 Manter profissionais sem qualificacdo exigida para

executar 0s servicos contratados ou deixar de
fazer  substituicdo, quando exigido pela
Fiscalizacdo (por profissional)

02 Recusar-se a executar ou corrigir servico
determinado pela fiscalizacdo (por servico)

02 Deixar de cumprir determinacdo formal ou
instrucdo da Fiscalizacdo (por ocorréncia)

03 Permitir situagdo que crie a possibilidade de

causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais

Tabela 11 — San¢des administrativas

A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levard em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o eventual dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATADA serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da PORTOSRIO, ou deduzidos da garantia,
ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. A
aplicagcédo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

28. EXCLUSIVIDADE/BENEFICIO ME-MICROEMPRESA/EPP-EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

N&o é aplicavel para tratamento favorecido na licitacdo previsto nos arts. 47 e 78
da Lei Complementar n° 123/2006. A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte ndo enquadra ao objeto deste empreendimento, considerando seu valor e as
caracteristicas de grande complexidade requeridas para implantacdo do empreendimento,
prevista no inciso Ill do art. 49 da mesma Lei Complementar.
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A possibilidade de formagéo de consorcios para execuc¢ao dos servicos garante
ampla possibilidade de participacdo do setor privado.

29.DOS DIREITOS AUTORAIS

Os documentos elaborados pela CONTRATADA serdo de inteira e exclusiva
propriedade da PortosRio. Qualquer divulgacdo e/ou utilizacdo dos trabalhos executados pela
CONTRATADA s6 podera ser feita mediante prévia e expressa autorizacao da PortosRio.

Assegurar a PortosRio:

- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a PortosRio distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes; e

- Os direitos autorais da solucdo do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da PortosRio, sob pena de multa, sem prejuizo
das sanc0es civeis e penais cabiveis.

30. DO SIGILO

A CONTRATADA tratara como confidenciais as informagfes e os dados que |Ihe
forem fornecidos pela PORTOSRIO em carater sigiloso para a realizagdo dos servigos, pelo
gue, neste caso, tais informacdes e dados, que ficardo em poder da CONTRATADA, néo
poderdo ser divulgados e /ou consultados por terceiros sem autorizagdo da PORTOSRIO.

31.MATRIZ DE RESPONSABILIDADE E ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A execugcdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por uma
comissao de representantes da PortosRio, especialmente designados para tal finalidade, sendo
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los de informagdes pertinentes a essa
atribuicdo. As atribuicdes minimas da fiscalizagéo, seréo as seguintes:

- Tomar conhecimento do Edital, além de conhecer com detalhes o objeto do
contrato.

- Certificar-se de que o preposto da empresa estd ciente das obrigacbes
assumidas pela contratada na prestacéo de servigos;

- Fazer-se presente no local da execuc¢éo do contrato;

- Custodiar, controlar e organizar toda a documentacao relativa as questfes
operacionais no local da obra inclusive aquela necesséaria ao desempenho das atribui¢cdes do
gestor e do fiscal,

- Fiscalizar e acompanhar a execucao fisica das atividades executadas pela
contratada que sejam relacionadas ao objeto contratual;

- Verificar a execucdo e qualidade dos servicos, de acordo com as
especificacbes, planejamento e programacao;

- Recusar o recebimento de obras e servigcos que estejam em desacordo com o
termo de referéncia e a planilha contratual, determinando seu refazimento sem énus adicional
para o Contratante;

- Certificar no verso da nota fiscal a execucdo dos servicos para efeito de
pagamento, informando imediatamente ao gestor, quando ocorrerem situacdes que ensejarem
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a glosa de valores;

- Preencher o boletim de medicdo com os gquantitativos e valores executados no
periodo;

- Acompanhar a execucdo dos levantamentos hidrograficos necessarios a
medi¢cdo e ao pagamento dos servicos;

- Acompanhar e certificar as planilhas de pessoal e equipamentos, quando se
tratar de execucao de servicos de apoio e gerenciamento de obras;

- Acompanhar a execuc¢ao do cronograma fisico-financeiro dos contratos;

- Registrar as ocorréncias que possam levar a aplicacdo de penalidades a
contratada, dando ciéncia imediata ao gestor para ado¢éo dos procedimentos pertinentes;

- Subsidiar o gestor, sempre que for solicitado, na instrucdo de procedimento de
apuracdo de descumprimento de obrigacdo contratual e na avaliacdo da defesa prévia
apresentada pela contratada, concluindo pela aplicacéo ou néo de penalidade;

- Opinar sobre pedidos de alteragces contratuais e emitir nota técnica sobre as
revisdes e reajustes contratuais, observada a legislagdo em vigor, quando demandado;

- Proceder a suspenséao parcial ou total da execugéo da obra ou servi¢o, em caso
de risco ao patrimonio publico, a seguran¢a dos trabalhadores, a seguranca do meio ambiente
ou a seguranca da navegacao;

- Receber todos os documentos necessarios, contratualmente estabelecidos,
para a liguidacdo da despesa e encaminha-los juntamente com a nota fiscal, para o setor
competente para pagamento;

- Registrar todas as ocorréncias, tais como faltas, atrasos, ma& execucgéo dos
servigos, etc., por parte dos empregados da contratada, em livro ou sistema proprio;

Notificar a contratada em caso de acidente de trabalho e outras ocorréncias;

- Solicitar ao preposto a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de
empregado da contratada que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia
na area da Instituicao julgar inconveniente;

\

- Solicitar a contratada a substituicdo de qualquer utensilio, ferramenta ou
equipamento cujo uso seja considerado prejudicial a boa conservagéo dos bens ou instalagoes,
ou ainda, que ndo atendam as necessidades da Administragao;

- Abster-se de tomar decisdes e adotar providéncias que ultrapassem sua area
de competéncia;

- Todas as anotacdes referentes ao contrato devem estar agrupadas em um
documento (livro, arquivo digital, ficha e etc) e ao final da contratacdo deve fazer parte dos
arquivos juntamente com o processo de contratacao;

- Comunicar formalmente e com antecedéncia o seu afastamento das atividades
de fiscalizacdo para que assuma o substituto;

- Encaminhar a Nota Fiscal em tempo habil para que o pagamento seja efetuado
dentro do més de competéncia, com vistas a evitar o pagamento de multas;

- Solicitar, com a concordancia da unidade solicitante, o aditamento no prazo
e/ou no objeto do contrato;

- Assegurar-se que a contratada esta fornecendo aos seus empregados 0s
equipamentos de protecéo individual — EPI's, com respectivo CA (Certificado de Aprovacgao)
atualizado, conforme a exigéncia de cada funcdo e posto de trabalho, mantendo ficha de
controle de fornecimento de EPI, bem como realizando o treinamento quanto ao seu correto
uso;
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- Assegurar-se que os empregados alocados pela contratada estdo utilizando os
Equipamentos de Protecdo Individual e alertar ao preposto da obrigatoriedade do uso de tais
equipamentos;

- Verificar se a Contratada estd cumprindo todas as obrigacfes previstas no
Edital de Licitacdo e no instrumento de contrato;

- Observar a legislacdo aplicavel, mantendo-se atualizado em relacdo as suas
alteragoes.

- A andlise, emissdo de parecer técnico dos projetos (basico e executivo)
referente as obras objeto do presente TR poderéo ser realizadas com o apoio do INPH e, da
empresa de assessoramento técnico especializado a ser contratada para apoio a fiscalizagao
da PortosRio, no que couber.

32. MATRIZ DE RISCO

A alocacdo de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as
responsabilidades do Contratante e da CONTRTADA na execucédo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que
independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser
ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um
determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a este empreendimento é realizada através da
alocagéao de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das clausulas contratuais.
Os mesmos deverdo ser considerados quando da elaboragdo da proposta, conforme segue
no Anexo I-H.

33. GENERALIDADES

A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos
riscos por ela assumidos no Contrato e ter levado tais riscos em consideracdo na formulagéo de
sua Proposta.

A CONTRATADA néo fard jus a recomposicdo do equilibrio econbémico-
financeiro, caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar,
ressalvados 0s casos previstos em lei.

N&o cabera revisdo de valores ou reequilibrio econémico financeiro para os
eventos de atraso na liberacdo de bercos e localizacdo de objetos estranhos a calha de
navegacdao, descritos acima.

ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, |-G, I-H
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REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

OBS: OS ARQUIVOS SERAO DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE COM ESTE EDITAL.
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ANEXO I

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PRECOS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N° 02/2023

Item Descricao Quantidade Unidade Valor Unitario Valor Total Taxa de BDI R (FGV)
1  Projetos de Engenharia 461.762,23
1.1 | Projeto basico de dragagem 1,00 Und 202.805,54 202.805,54 24,75% Consultoria
1.2 | Projeto executivo de dragagem 1,00 Und 144.537,96 144.537,95 24,75% Consultoria
13 E;‘l’ijzzt:fe :teos'"a"za‘;” Nautica e 1,00 Und | 114.41875 114.418,74 | 24,75% Consultoria
2 Dragagem com draga autotransportadora 34.615.332,28
2.1 | Mobilizago de draga 1,00 evento | 4.876.104,68 4.876.104,68 | 16,80% Dragagem
autotransportadora (01)
2 | Execugdode dragagem comdraga | .o, o) g m? 37,08 27.912.971,16 |  27,93% Dragagem
autotransportadora
Desmobilizagdo de draga
2.3 1,00 evento 1.826.256,44 1.826.256,44 16,80% Dragagem
autotransportadora
3  Dragagem com Backhoe 119.865.031,21
3.1 | Mobilizagdo de Draga Backhoe (01) 1,00 evento | 1.936.076,80 1.936.076,80 16,80% Dragagem
3.2 | Mobilizagdo de Bateldo (02) 1,00 evento | 1.899.425,03 1.899.425,03 16,80% Dragagem
3.3 | Bxecucdo de Dragagem com 1.508.786,00 | m? 75,77 114.320.715,22 | 27,93% Dragagem
Backhoe
3.4 (Doels)m‘)b"'zagao de Draga Backhoe 1,00 evento | 968.038,40 968.038,40 | 16,80% Dragagem
3.5 | Desmobilizagdo de Bateldo (02) 1,00 evento 740.775,76 740.775,76 16,80% Dragagem
4  Servigos complementares 6.425.739,25
4.1 | Derrocagem 4.983,00 m3 1.214,14 6.050.059,62 27,93% Derrocagem
4.2 | Remocio de Casco Sogobrado 1,00 Und 100.838,33 100.838,32 |  26,36% Obras
Complementares
4.3 | Retirada de cabos submersos 1,00 Und | 274.841,31 274.841,31 |  26,36% Obras
Complementares
Valor total estimado 161.367.864,97
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ANEXO II-A

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DE BDI

- PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO DE SINALIZACAO NAUTICA E

BALIZAMENTO -

REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

Itens 1.1, 1.2 e 1.3 - Projeto Basico, Projeto Executivo e Projeto de Sinalizacdo Nautica e Balizamento

ITEM DESCRICAO TAXA (%) | Variavel
1 | ADMINISTRAGAO CENTRAL 5,50% AC
2 | DESPESAS FINANCEIRAS 0,50% DF
3 |SEGURO, RISCOS, GARANTIA 0,32%

3.1 SEGUROS 0,00% S
3.2 RISCOS 0,32% R
3.3 GARANTIA 0,00% G
4 | IMPOSTOS 6,65% |
4.1 ISS 3,00%
4.2 PIS 0,65%
4.3 COFINS 3,00%
5 |LUCRO 9,50% L
BDI ADOTADO 24,75% BDI

FUNDAMENTAGAO LEGAL: ACORDAO N2 2369/2011-TCU e Acérdado
n2 2.622/2013-TCU:

(1+ (AC+S5+R+ &)1+ DF)(1+ L)

BDI =
(1—-1I)

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracio Central;

S = taxa representativa de Seguros:

R = taxa representativa de Riscos:

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

[ = taxa representativa da incidéncia de Impostos.
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ANEXO II-B

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DE BDI
- EXECUGCAO E DRAGAGEM

REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

Itens 2.2, 3.3 -Execugdo Dragagem

** Ainda segundo a Nota Técnica, para definicdo do percentual correspondente ao Imposto Sobre Sernvigos de
Qualquer Natureza, o Acérdao n°® 2.622/2013 — TCU — Plenario estabelece que dewe ser considerado a aliquota

correspondente a legislacdo municipal do local da obra. No caso da arrecadacao por mais de um municipio, deve-se

aplicar percentual ponderado, considerando-se:

a)

b)

Prioritariamente, a existéncia de acordo entre os municipios sobre a forma de arrecadagéo do
tributo;

A diviséo proporcional entre os municipios com base na fragdo wlumétrica de dragagem
existente no interior do limite territorial de cada municipio. No caso do canal extemo,
considerar-se-4 os municipios localizados na foz do canal.

DESCRICAO VALOR
Taxa de rateio da Administracéo Central 5,52%
Taxa de seguros 1,22%
Taxa de riscos imprevistos 2,32%
Taxa de garantias inclusa na TS
Taxa de despesas financeiras 1,02%
Taxa de Lucro/remuneragao 8,40%
Imposto sobre servigos de qualquer natureza *indicado abaixo
Contribuicéo Previdenciaria sobre a Renda Bruta 0,65%
Programa de Integrgéo Social 3%
ContribuicaoSocial para financiamento da Seguridade social 0%

Para este servico, o valor correspondente € de: 3%

BDI calculado para obras portuarias, maritimas e fluviais 27,93% 1,2793 fator

BDI para Mob/Desmob - Acérdao 2.622/2013-Plenario TCU 16,80% 1,168 fator
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ANEXO II-C
PLANILHA DE ESTIMATIVA DO COMPOSIGCAO DE BDI
- REMOCAO DE CASCOS E RETIRADA DE CABOS SUBMERSOS -

REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

Itens 4.2, 4.3 - Remocgao de Casco Socobrado e Retirada de cabos submersos

ITEM DESCRICAO TAXA (%) | Variavel
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL 5,50% AC
2 | DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% DF
3 | SEGURO, RISCOS, GARANTIA 1,16%

3.1 SEGUROS 0,30% S
3.2 RISCOS 0,65% R
3.3 GARANTIA 0,21% G
4 |IMPOSTOS 6,65% I
4.1 ISS 3,00%
4.2 PIS 0,65%
43 COFINS 3,00%
5 |LUCRO 9,50% L
BDI ADOTADO | 26,36% | BDI

FUNDAMENTACAO LEGAL: ACORDAO N2 2369/2011-TCU e Acérddo n2 2.622/2013-TCU:
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L)

BDI = -1

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administra¢io Central:
S = taxa representativa de Seguros:

R = taxa representativa de Riscos:

G = taxa representativa de Garantias:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras:

L = taxa representativa do Lucro:

I = taxa representativa da incidéncia de Impostos.
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ANEXO II-D
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

REGIME DE CONTRATAGAO DA ESTATAL N° 02/2023

e Descri TOTA
m 0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 2 2 2 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 35 36 37 38 39 40 a a2 a3 4 5 6 a7 8 49 50 L
Projeto
,  sde
Engen 4617
haria 62,23
25 [ 25 [ 25 [ 25 | 25 | 25 | 25. | 25.
Projeto 35 | 35 | 35 [ 35 | 35 | 35 [ 35 | 35
1 | basio [R| 06 | 06 |06 | 06|06 [06] 06|06 2028
o | de $| 9 9 9 9 9 9 9 05,54
1 | dragag 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
em 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 013
%l % | % [ % | % | % | % [ % | % %
18 | 18. | 18,
Projeto 18. | 18 | 18. | 18. | 06 [ 06 | 06 | 180
1| executi | R 067 [ 067 | 067 | 067 | 72 | 72 | 72 | 672 1445
.| vode $ 24 | 24 | 24 | 24 | 4 4 4 4 37,95
2 | dragag 00 [ 00 [ 00 [ 00 [o00 [o0 o0
em 11 1 1 1 1 11 11 0,01 0,09
% % % % % | % | % | % | 1% %
Projeto 28. 28.
sde 60 | 286 286 | 60
, | sinaliza | ® 46 | 046 046 | 46 | 1144
gdo $ 9 9 9 9 18,74
é Nautic
ae 00 0,0
baliza 18 | 001 001 | 18 [ o07
mento | % % | 8% 8% | % %
Dragag
em
com
2 draga
autotr 34.61
anspor 5.332
tadora 28
Mobiliz 487 4.876
agio R 6.10 104,
de s 4,68 68
2
draga
1 autotra
nsport
adora 3,02 3,02
(01) % 2% %
Execus 558 | 558 | 558 [ 558 | ss8 27.91
dode | R 259 | 259 | 259 | 259 | 259 2971
dragag | $ 423 | 423 | 423 | 423 | 423 16
2 em
com
2 | draga
autotra
nsport 346 | 346 | 346 [ 346 | 346 17,30
adora | % 0% | 0% | o% | o% | o% %
Desmo 182 1826
bilizags | R 625 256,
2 | ode $ 6,44 44
draga
3 autotra
nsport 113 1,13
adora | % 2% %
Dragag
em
3 com 119.8
Backho 65.03
e 1,21
3 | Mobiliz 193 1936
.| acdo R 607 076,
1| de $ 6,80 80
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Draga
Backho 1,20 1,20
e0) | % 0% %
- 189 1899
Mobiliz | g 9.42 425,
agao $ 503 03
de
Batels
0(02) 1,17 1,18
% 7% %
Execug 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 1143
dode | R 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 [ 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 [ 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 2071
Dragag | $ 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2,35 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 522
em
com
Backho 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 [ 221 | 221 | 221 | 221 [ 221 | 221 | 221 [ 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 [ 221 | 221 | 221 [ 221 | 221 | 221 | 221 | 22;1 7084
e % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% %
Desmo 968.
bilizags | R 038, 968.0
ode $ 40 38,40
Draga
Backho 0,60 0,60
e(01) % 0% %
740.
Desmo | o 775, 7407
bilizaga | ¢ = 25,76
ode
Batels
0(02) 0,46 0,46
% % %
Servigo
s
comple 6.425
mentar 739,
es 25
756. | 756. | 756. | 756. | 756. | 756. | 756. | 756. 6.050
R 257, | 257, | 257, | 257, | 257, | 257, | 257, | 257, 059,
Derroc | $ 45 | as | as | as | a5 | a5 | a5 | a5 62
agem
046 | 046 | 046 | 046 | 046 | 046 | 046 | 046 3,749
% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% %
remos 2. | 25 | 25 | 25
: R 209 | 209 | 209 | 209 1008
dode | ¢ 58 | 58 | 58 | 8 38,32
Casco
Socobr 00 | 00 | 00 | 00
ado 16 16 16 16 0,062
% % | % | % | % %
. 68. | 68 | 68 | 68
Retirad | ¢ 710 | 710 | 710 | 710 2748
ade $ 33 | 33 | 33 | 33 41,31
cabos
<ubme 00 | 00 | 00 | 00
rsos 43 43 43 43 0,170
% % | % | % | % %
25. |25 |25 |25 [ 25 |25 |25 |25 | 111 111 | a1 [ 111 |18 | 18 | 46 147 109 28.
35 35 |35 [35 [35 |35 |35 [35 | 98 [98 |98 |98 |06 [06 |67 | 745 [ 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 [ 357 | 357 | 357 [ 357 | 432 | 432 | 432 [ 432 | 874 | 991 [o9o1 | o991 | 813 [ 357 | 357 | 357 | 357 [ 357 | 357 | 357 [ 357 | 357 | 357 | 357 | 173 | 60 | 1613
Total R| o6 [o06 |06 [06 |06 |06 [06 [06 |71 [71 |71 |71 |72 [72 |19 |a69 [ 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 [ 252 | 877 | 877 | 877 [ 877 | 787 | 137 [ 137 | 137 | 730 | 252 | 252 | 252 [ 252 | 252 | 252 | 252 [ 252 | 252 | 252 | 252 | 741 | 46 | 67.86
s]o [9 |9 [9 |9 |9 |9 |9 |s 5 5 5 4 |a |3 |e1 |235 [235 | 235 | 235 [235 | 235 | 235 | 235 [ 235 | 235 | 235 | 980 | 980 | 980 | 980 |2 404 | 404 | 404 |2 235 | 235 [ 235 | 235 | 235 235 | 235 | 235 | 235 [ 235 | 235 [885 |9 | 497
00 | 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00 | 00 [ 00 00
16 16 16 16 16 16 16 16 69 69 69 69 11 11 29 4,62 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,68 2,68 2,68 2,68 9,16 6,14 6,14 6,14 6,80 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 1,07 18 100,0
%) % | %] % | w| %) % | %[ %) %[ w| % | w| %[ %| % | ow | a% | a% | a% | 4% | a% | a% | 4w [ 4% | a% | a% | 4w | 3% | 3% | 3% | 3% | a% | 2% [ 2% | 2% | 5% [ 4% | a% | 4w | 4% [ a% | a% | 4w [ 4% | a% | a% | 4% | 7% | % | oo
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ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PRECOS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N° 02/2023

Item Descricao Quantidade Unidade Valor Unitario Valor Total Taxa de BDI R (FGV)
1  Projetos de Engenharia -
1.1 | Projeto basico de dragagem 1,00 Und - Consultoria
1.2 | Projeto executivo de dragagem 1,00 Und - 0,00% Consultoria
Proi inalizacio Nauti
13 ro.Jetos de Sinalizagdo Ndutica e 1,00 Und ) 0,00% Consultoria
balizamento
2 Dragagem com draga autotransportadora -
Mobilizagdo de draga
2.1 1 - D
autotransportadora (01) 00 evento ragagem
22 Execugdo de dragagem com draga 752.777,00 m3 ) Dragagem
autotransportadora
23 Desmobilizagdo de draga 1,00 evento ) Dragagem
autotransportadora
3  Dragagem com Backhoe -
3.1 | Mobilizagdo de Draga Backhoe (01) 1,00 evento - Dragagem
3.2 | Mobilizagdo de Bateldo (02) 1,00 evento - Dragagem
Execugdo de Dragagem com 3
33 1.508.786,00 m - Dragagem
Backhoe
3.4 (Doels)moblllzagao de Draga Backhoe 1,00 evento ) Dragagem
3.5 | Desmobilizagdo de Bateldo (02) 1,00 evento - Dragagem
4  Servigos complementares -
4.1 | Derrocagem 4.983,00 m3 - Derrocagem
4.2 | Remogdo de Casco Sogobrado 1,00 Und - Obras
Complementares
4.3 | Retirada de cabos submersos 1,00 Und - Obras
Complementares

Valor total estimado
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ANEXO IlI-A

PLANILHA DE PROPOSTA DO COMPOSIGCAO DE BDI

- PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO E PROJETO DE SINALIZACAO NAUTICA E

BALIZAMENTO -

REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

Itens 1.1, 1.2 e 1.3 - Projeto Basico, Projeto Executivo e Projeto de Sinalizagdao Ndutica e Balizamento

ITEM DESCRICAO TAXA (%) | Variavel
1 | ADMINISTRAGAO CENTRAL AC
2 | DESPESAS FINANCEIRAS DF
3 | SEGURO, RISCOS, GARANTIA
3.1 SEGUROS S
3.2 RISCOS R
3.3 GARANTIA G
4 |IMPOSTOS I
4.1 ISS
4.2 PIS
43 COFINS
5 |LUCRO L

BDI |ADOTADO 0,00% BDI

FUNDAMENTACAO LEGAL: ACORDAO N2 2369/2011-TCU e Acérddo
ne 2.622/2013-TCU: _ _
(1+ (AC+S+R+G))(1+ DF)(1+ L)

BDI a=h

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracio Central:
S = taxa representativa de Seguros:

R = taxa representativa de Riscos:

G = taxa representativa de Garantias:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras:

L = taxa representativa do Lucro:

[ = taxa representativa da incidéncia de Impostos.
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ANEXO lII-B
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DE BDI
- EXECUGCAO E DRAGAGEM

REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

Itens 2.2, 3.3 -Execugdo Dragagem

ITEM DESCRIGAO TAXA (%) | Variavel
1 | ADMINISTRAGAO CENTRAL AC
2 | DESPESAS FINANCEIRAS DF
3 | SEGURO, RISCOS, GARANTIA
3.1 SEGUROS s
3.2 RISCOS R
33 GARANTIA G
4 [IMPOSTOS |
a1 IS
4.2 PIS
43 COFINS
5 L

BDI | 0,00% | BDI

FUNDAMENTACAO LEGAL: ACORDAO N2 2369/2011-TCU e Acérddo n2 2.622/2013-TCU:

_(a+ (AC+5+R+G))(1+ DF)(1+ L)

BDI a-h

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administraciio Central:
S = taxa representativa de Seguros:

R = taxa representativa de Riscos:

G = taxa representativa de Garantias:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras:

L = taxa representativa do Lucro:

I = taxa representativa da incidéncia de Impostos.
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ANEXO IlI-C
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSICAO DE BDI
- REMOCAO DE CASCOS E RETIRADA DE CABOS SUBMERSOS -

REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N° 02/2023

Itens 4.2, 4.3 - Remocgao de Casco Socobrado e Retirada de cabos submersos

ITEM DESCRICAO TAXA (%) | Variavel
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL AC
2 | DESPESAS FINANCEIRAS DF
3 | SEGURO, RISCOS, GARANTIA
3.1 SEGUROS S
3.2 RISCOS R
3.3 GARANTIA G
4 |IMPOSTOS I
4.1 ISS
4.2 PIS
43 COFINS
5 |LUCRO L

BDI ADOTADO | BDI

FUNDAMENTACAO LEGAL: ACORDAO N2 2369/2011-TCU e Acérddo n2 2.622/2013-TCU:
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L)

BDI = -1

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracio Central:
S = taxa representativa de Seguros:

R = taxa representativa de Riscos:

G = taxa representativa de Garantias:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras:

L = taxa representativa do Lucro:

[ = taxa representativa da incidéncia de Impostos
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ANEXO 1lI-D
PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

REGIME DE CONTRATAGAO DA ESTATAL N° 02/2023

Ite 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
m Descrigdo 1234567890 1 2 3 45 6 7 8 90 1 2 3 45 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Projetos de
Engenharia 0,00
R
Projeto basicode | $ 0,00
1.1
dragagem
% 0,00%
R
Projeto executivo | § 0,00
1.2
de dragagem
% 0,00%
Projetos de R
Sinalizagdo S 0,00
1.3 -
Nautica e
balizamento % 0,00%
Dragagem com
2 draga
autotransportado
ra 0,00
Mobilizagdo de R
draga S 0,00
2.1
autotransportado
ra (01) % 0,00%
Execugdo de R
dragagem com S 0,00
2.2 | draga
autotransportado
ra % 0,00%
Desmobilizagdo R
23 de draga S 0,00
: autotransportado
ra % 0,00%
3 Dragagem com
Backhoe 0,00
Mobilizagdo de R
3.1 | Draga Backhoe 5 0,00
(01) % 0,00%
R
32 Mobilizagdo de S 0,00
: Bateldo (02)
% 0,00%
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Execugdo de R
3.3 | Dragagem com s 0,00
Backhoe % 0,00%
Desmobilizagdo R
3.4 | de Draga Backhoe s 0,00
(01) % 0,00%
R
35 Desmobilizagdo 5 0,00
"~ | de Batel3o (02)
% 0,00%
4 Servigos
complementares 0,00
R
$ 0,00
4.1 | Derrocagem
8 0,000
% %
R
$ 0,00
42 Remogdo de 0,000
: Casco Sogobrado | % %
0,000
% %
R
$ 0,00
Retirada de cabos 0,000
submersos % %
0,000
4.3 % %
Total - |- |- - |- - |- -
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

A PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUARIA (PORTOSRIO) - Comissdo Permanente de Licitacio
— CPL.

Assunto: Regime de Contratacdo da Estatal N°. 02/2023.

Na qualidade de representante legal da )
nomeio o Sr. , portador da Carteira de Identidade n°.
, CPF n° , para representar-me na licitagdo em
referéncia, com poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

(empresa), CNPJ (CNPJ) no.
, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006,
declarando conhecer na integra a supracitada lei e, dessa forma, estar apta a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe (Regime de Contratacdo da
Estatal N°. 02/2023).

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

Prezados Senhores,
Em ateng&o ao instrumento convocatorio sob referéncia, declaramos que:
1. Concordamos com as disposi¢ces do instrumento convocatoério sob referéncia e seus Anexos;

2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos precos e condigbes da presente
proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentacdo da proposta;

3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislacdo pertinente a contratagcdo em pauta, bem
como das condi¢cdes gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de
habilitag&do, estando em conformidade com estes;

4. Recebemos toda a documentacao pertinente e tivemos conhecimento de todas as informagdes
e das condigfes da prestacdo de servigos, necessarias a formulagéo das propostas;

5. A empresa ndo se enquadra em qualquer das situacdes previstas nos art. 38 e 44 da Lei n°®
13.303/2016 e no art. 5° do Decreto n°® 9.507/2018;

6. Na hip6tese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitagdo o(s)
representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato sera(do):

Nome:
Cargo:
Identidade:
Nome:

Cargo:
Identidade:

Local e data.

Atenciosamente,

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO NEGATIVA DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

(empresa), CNPJ (CNPJ) no.
, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo inexiste a superveniéncia de fatos impeditivos da
habilitacdo no Regime de Contratacéo da Estatal N°. 02/2023.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO — OBRIGACOES TRABALHISTAS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

A (Razdo Social da Empresa), inscrito no CNPJ sob o n°.
, com sede a , por intermédio de seu representante legal o Sr.
(a) , portador da carteira de identidade n°. e do CPF n°.

, DECLARA, para fins do disposto no artigo 1° do Decreto n°. 4.358/02, que nao
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo
de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIlIl do art. 7° da Constituicdo Republica
Federativa do Brasil.

Local e data.

Atenciosamente,

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

(empresa), CNPJ (CNPJ) no.
, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira
independente e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualguer outro participante potencial ou de fato da presente
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencédo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitacdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualguer outro participante potencial ou de fato da presente
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualgquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacéo;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da presente licitagdo n&do sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente licitagcdo nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagfes para firma-la.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO UTILIZACAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

(empresa), CNPJ (CNPJ) no.

, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho em condi¢cdo analoga a de escravo, forcado ou degradante e nao utiliza
trabalho involuntario de presos, observando o disposto nos incisos Ill e IV do artigo 1° e no inciso
[l do artigo 5° da Constituicdo Federal.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

(empresa), CNPJ (CNPJ) no.
, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO Xl
MODELO DE DECLARAGAO - SICAF

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 7.9 deste Edital, que as informacdes
constantes dos documentos exigidos nas alineas “_”, “ 7 [...] do subitem deverado ser
verificadas no registro cadastral desta licitante no Sistema de Cadastro Unificados de

Fornecedores — SICAF.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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AUTORIDADE PORTUA

ANEXO Xl
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N°. 02/2023

A PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUARIA (PORTOSRIO), para fins do disposto no
Edital em epigrafe, vem por meio deste Atestado de Visita Técnica, declarar que a sociedade
empresarial abaixo identificada enviou o representante Sr(a) , CPF n°
, a fim de inspecionar os locais onde serdo prestados 0s servicos objeto
deste certame e coletar informagdes de todos os dados e elementos que possam vir a influenciar
o valor da proposta a ser apresentada no Regime de Contratagdo da Estatal N°. 02/2023.

Rio de Janeiro, de de

Geréncia Responsavel
SIGLA

LICITANTE: CNPJ:

DE ACORDO:

Representante da Empresa
CPF e Identidade

Obs.: Os interessados deverdao manifestar-se junto & GERGOB — Geréncia de Gestao de Obras
para agendamento, por meio do telefone: (21) 2219-8590.
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ANEXO XIX
MINUTA DE CONTRATO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N° 02/2023

Contrato PORTOSRIO N° 12023 CONTRATO DE REALIZAGAO DE OBRAS
DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DOCAS DO
RIO DE JANEIRO E A
, NA FORMA

ABAIXO.

A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, Empresa Publica Federal vinculada ao Ministério
de Portos e Aeroportos, com sede na Rua Dom Gerardo, n°. 35, 10° andar, Centro, nesta cidade
do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.090-905, inscrita no CNPJ sob o n° 42.266.890/0001-28, por
diante denominada PORTOSRIO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Substituto,
JEAN PAULO CASTRO E SILVA, portador do CPF n° XXX.428.XXX-20 e a
, com sede na , ha cidade de

, CEP: , inscrita no CNPJ sob n°. , por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (sua) :
, portador(a) do CPF n°. , segundo a

documentacdo constante do Processo Administrativo n°. 50905.005511/2022-16 e do Edital de
Regime de Contratacdo da Estatal n°. 02/2023, que, independentemente de transcri¢cdo, ficam
fazendo parte integrante e complementar deste instrumento, e de acordo com a autorizacdo da
Diretoria-Executiva da PORTOSRIO — DIREXE em sua a8 Reunido, realizadaem _/ /| e
do Conselho de Administragdo da PORTOSRIO — CONSAD em sua a2 Reunido, realizada
em _/ | , tém entre si justo e avengado, celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei n°
13.303/2016, na Lei Complementar n°® 123/2006, nos Decretos n° 9.507/2018, 8.945/2016 e
7.983/2013, no Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da PORTOSRIO
(IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacbes e Contratos), aprovado pelo Conselho de
Administragdo da PORTOSRIO em sua 6942 Reunido, realizada em 25/06/2018, e atualizado em
sua 7722 Reunido, realizada em 14/06/2021, disponivel na pagina da PORTOSRIO na internet
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitacdes e Contratos”, no Instrumento Normativo de Apuragéo e
Aplicagdo de Sancdes Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e nas demais disposi¢Oes legais
pertinentes, mediante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a realizacdo de “obras de engenharia de dragagem por
resultado para ampliacdo do Acesso da Infraestrutura Aquaviaria ao Complexo Portuario do
Porto do Rio de Janeiro/RJ, compreendendo ainda, a elaboragdo dos Projetos Basico e
Executivo de Dragagem, Projeto de Sinalizacdo e Balizamento, e demais servigcos e
operacdes imprescindiveis e complementares, necessarios e suficientes para a entrega da
obra, conforme Anteprojeto de Dragagem e especificacbes do presente documento,
incluindo, a retirada do Casco Socobrado, retirada dos cabos de energia submarinos”,
conforme as especificagdes constantes do Anexo | — Termo de Referéncia constante do Edital de
Regime de Contratacdo da Estatal n°. 02/2023 e da proposta da CONTRATADA, anexa ao
Processo n° 50905.005511/2022-16, que passam a fazer parte integrante do presente
instrumento, independentemente de transcricéo.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0S acréscimos e
supressdes que a PORTOSRIO realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei n°
13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO

Na hip6tese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servi¢os, o preco
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a ata de BDI de referéncia,
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento base e o valor global do Contrato obtido na licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do instrumento e a manutencéo do percentual
de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n°. 7.983/2013.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor global deste Contrato € de R$ ( ), conforme consta na
Proposta da CONTRATADA anexa ao Processo n°® 50905.005511/2022-16.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo por conta da Rubrica Orgcamentaria “15YF —
Dragagem do canal de acesso, ber¢os e bacia de evolu¢do do Porto do Rio de Janeiro”.

PARAGRAFO SEGUNDO

Nos exercicios or¢camentarios subsequentes ao da assinatura deste Contrato sera editado
apostilamento sobre a reserva orcamentaria necessaria para fazer frente as parcelas que seréo
adimplidas naqueles exercicios.

PARAGRAFO TERCEIRO

Diante da eventual inexisténcia ou insuficiéncia de recursos financeiros para fazer frente as
despesas pertinentes aos exercicios subsequentes ao da assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA renuncia a eventuais direitos financeiros/indenizatérios decorrentes da rescisdo
antecipada do ajuste ou da supressdo quantitativa.

PARAGRAFO QUARTO

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS

O prazo de vigéncia deste Contrato € de 17 (dezessete) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, conforme item '16” do Anexo | — Termo de Referéncia do Edital.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

O prazo de execucédo deste Contrato € de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emisséo
da Ordem de Servico pela PORTOSRIO.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os prazos de vigéncia e de execucdo deste Contrato poderdo ser prorrogados conforme consta
no subitem 5.16.3.12 do Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da PORTOSRIO
(IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacdes e Contratos).

PARAGRAFO TERCEIRO

O prazo de vigéncia deste Contrato, além do prazo de execucao, sera exclusivo para acertos,
reparos ou emissao e entrega de laudos, se houver.

PARAGRAFO QUARTO

A emissdo da Ordem de Servico esta condicionada a apresentacdo da garantia contratual, nos
termos da Clausula Sétima.

PARAGRAFO QUINTO

O inicio da execucdo do objeto esta condicionado a apresentacdo da respectiva ART pela
CONTRATADA. A apresentacdo da ART deve ser feita em até 10 (dez) dias uteis apds a emisséo
da Ordem de Servico, podendo ser aplicada multa em caso de atraso néo justificado.

CLAUSULA QUARTA — DA OBRA E DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

A discriminacdo dos servicos a serem realizados consta no item “07” do Anexo | — Termo de
Referéncia, constante do Processo Administrativo n°. 50905.005511/2022-16 do Edital de Regime
de Contratacdo da Estatal n°. 02/2023.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

O pagamento pela execucdo do objeto pela PORTOSRIO sera efetuado conforme o disposto
nesta Clausula, observando ainda o que disp6e o Anexo | — Termo de Referéncia, constante do
Processo Administrativo n°. 50905.005511/2022-16 do Edital de Regime de Contratacdo da
Estatal n°. 02/2023.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da
sua apresentacdo, devidamente conferida e certificada pela FISCALIZACAO, mediante ordem
bancaria a ser creditada em conta corrente da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

A(s) nota(s) fiscal(is) devera(do) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas,
observada a legislagéo fiscal vigente.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, a nota
fiscal/fatura serd devolvida & CONTRATADA pela FISCALIZACAO e o pagamento ficara
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal.
Também poderd ser motivo de devolucdo de nota fiscal/fatura, se esta for entregue apés o 5°
(quinto) dia atil do més.

PARAGRAFO QUARTO

Na(s) nota(s) fiscal(is) € recomendado que a CONTRATADA faca constar, para fins de
pagamento, as informacdes relativas ao Contrato, ao nome e nimero do banco, da agéncia e de
sua conta corrente.

PARAGRAFO QUINTO

A(s) nota(s) fiscal(is) deverdo ser entregues ao respectivo Gestor ou Fiscal do Contrato,
especificando a descricdo do objeto com as respectivas quantidades.

PARAGRAFO SEXTO

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
PORTOSRIO, o valor devido deve ser acrescido de atualizag&o financeira com base no indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, "pro rata die", calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica — IBGE, ou, se extinto, por qualquer outro indice a ser acordado entre
as partes, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigacdo até o
efetivo adimplemento desta.

PARAGRAFO SETIMO

Junto a nota fiscal, a CONTRATADA apresentara a copia das certiddes negativas de débitos com
a Receita Federal/INSS e FGTS ou apresentagdo do Registro Cadastral no SICAF, atualizado,
contendo as informacdes sobre validade das citadas certidGes.

PARAGRAFO OITAVO

Eventual situagdo de irregularidade fiscal da CONTRATADA né&o impede o pagamento, se 0
material tiver sido entregue e atestado. Tal hipOtese ensejara, entretanto, a adogdo das
providéncias tendentes ao sancionamento da empresa e eventual rescisdo contratual.

PARAGRAFO NONO

O imposto sobre servigos que for devido sera de responsabilidade da CONTRATADA e pago ao
Municipio, em guia propria, devendo posteriormente ser comprovado o0 seu pagamento junto a
FISCALIZACAO da PORTOSRIO.

PARAGRAFO DECIMO

Havendo previsdo na legislacdo, a PORTOSRIO reterd do valor bruto da nota fiscal a titulo de
“RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, os quais deverao ser recolhidos a rede bancaria,
em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do més seguinte ao ato da emissdo do
respectivo documento.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

A PORTOSRIO, quando do pagamento da(s) nota(s) fiscal(is), procedera conforme previsdo na
legislacao tributaria a retencao dos tributos e contribuigdes devidos pela CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO
Em hipétese alguma haverd pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado,
podendo ocorrer, contudo, 0 pagamento correspondente a parte do objeto que, mediante

autorizacdo da PORTOSRIO, for recebido parcialmente.

CLAUSULA SEXTA — DO REGIME DE EXECUCAQ

A contratac@o do objeto deste Contrato seré realizada pelo regime de execugdo por contratagdo
integrada.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura deste
Contrato, apresentar a FISCALIZACAO a garantia no valor correspondente a 10% (dez por cento)
do valor global deste Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A garantia podera ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no §1° do art. 70 da Lei n°
13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO

A garantia somente sera devolvida & CONTRATADA quando terminada a execucao do Contrato e
depois do integral cumprimento das obrigacdes assumidas e constatada a inexisténcia de
qgualquer débito com a PORTOSRIO, e, ainda, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARAGRAFO TERCEIRO

Em caso de aditamento ao presente Contrato, importando tal fato na elevacéo de seu valor total, a
CONTRATADA se obriga a reforcar proporcionalmente as garantias prestadas.

PARAGRAFO QUARTO

A garantia serd considerada extinta em até 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, que pode ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta, conforme abaixo:

- Projetos: Fundacao Getulio Vargas - FGV, Obras Portuarias, Consultoria;

- Dragagem: Fundacéo Getulio Vargas - FGV, Obras Portuarias, Dragagem;

- Derrocagem: Fundacéo Getulio Vargas - FGV, Obras Portuéarias, Derrocagem; e

- Servicos (energia elétrica e agua potavel): Fundacdo Getudlio Vargas - FGV, Obras Portuérias,
Obras Complementares.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O reajuste sera calculado segundo a seguinte formula geral:

R=Vx(L-lo)
lo

Onde:
R: valor do reajustamento;
V: valor do servico a ser reajustado;
lo: indice especifico, referente ao més do recebimento das propostas;
I: indice especifico, referente ao més da execugao dos servicos.

PARAGRAFO SEGUNDO

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses sera contado a partir
da data de inicio dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste ocorrido.

CLAUSULA NONA — DAS RESPONSABILIDADES

Este Contrato sera executado fielmente pelas partes, de acordo com as Clausulas avengadas e as
disposicbes da Lei n° 13.303/2016, do Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagbes e Contratos) e demais
disposicbes legais pertinentes, respondendo cada uma das partes pelas consequéncias de sua
inobservancia total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA assume a total responsabilidade pela execucdo plena e satisfatoria do objeto,
com estrita observancia da proposta e especificagbes técnicas, respondendo perante a
PORTOSRIO e terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados, além das perdas e
danos porventura resultantes da acdo dos mesmaos.

PARAGRAFO SEGUNDO
Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) A contratacdo de empregado pertencente ao quadro de pessoal da PORTOSRIO durante a
vigéncia deste Contrato;

b) A veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
PORTOSRIO;

c) A subcontratacdo de outra empresa para a execucdo do objeto deste Contrato sem prévia e
expressa anuéncia da PORTOSRIO.

PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA assumird total responsabilidade sobre os servigos eventualmente executados
com vicios ou defeitos, em virtude de ac¢do, omissdo, negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou
emprego de equipamentos ou procedimentos inadequados para a execu¢do dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA, em obediéncia ao disposto no Capitulo V, Titulo Il, da Consolidacdo das Leis
do Trabalho e das Normas Regulamentares aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, do
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Ministério da Economia, afastara dos servicos os empregados que se recusarem a obedecer a
legislagdo relativa & Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, reservando-se & PORTOSRIO,
embora isenta de qualguer responsabilidade em caso de eventos danosos, exercer
supletivamente a vigilancia para que tais eventos possam ser evitados.

PARAGRAFO QUINTO

As licencas para execucao dos servicos dependentes de qualquer autoridade federal, estadual ou
municipal correrdo por conta e risco da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEXTO

Os equipamentos e as ferramentas indispensaveis a execucdo dos servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, que responderd pelo seu transporte para o local de trabalho
e por sua conservagdo e guarda, ndo podendo justificar atraso na execucdo dos servigcos, em
virtude de deficiéncia de tais equipamentos ou ferramentas.

PARAGRAFO SETIMO

A CONTRATADA se responsabilizara pelo transporte e alimentacdo da equipe que executara o0s
Servigos.

PARAGRAFO OITAVO
A CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacao social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a PORTOSRIO;

b)  Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a
execucao deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia da PORTOSRIO;

c) Todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucédo
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexao ou continéncia,

d) Encargos fiscais e comerciais que lhe caibam, resultantes desta contratagéo.

PARAGRAFO NONO

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no Paragrafo
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a PORTOSRIO, nem pode onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PORTOSRIO.

PARAGRAFO DECIMO

A CONTRATADA devera assegurar que a destinacdo dos residuos gerados na obra atenda aos
ditames da Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n°. 12.305/2010), da Politica Estadual de
Residuos Sodlidos (Lei Estadual n°. 4.191/2003) e da Resolugdo n°. 307/2002, artigo 10, do
CONAMA, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da
construcao civil.

132/142

SUPADM/GECOMP



PortosRio

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacées constantes no Edital, seus Anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto e, ainda, observando o que dispde o item “13” do Anexo | — Termo de
Referéncia, constante do Processo Administrativo n°. 50905.005511/2022-16 do Edital de Regime
de Contratacdo da Estatal n°. 02/2023.

PARAGRAFO UNICO

O néo cumprimento por parte da CONTRATADA dos itens constantes nesta Clausula, implicara
nas sancdes previstas neste Contrato e na legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA PORTOSRIO

Constituem obrigacbes da PORTOSRIO aquelas previstas no item “14” do Anexo | — Termo de
Referéncia, constante do Processo Administrativo n°. 50905.005511/2022-16 do Edital de Regime
de Contratacdo da Estatal n°. 02/2023.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO GESTOR

Fica designado como Gestor deste Contrato pela PORTOSRIO, o(a) Gerente de Gestédo de Obras
— GERGOB, cuja substituicdo somente ocorrera por ato formal de competéncia do Diretor-
Presidente da PORTOSRIO ou a quem ele delegar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

Sob superviséo do respectivo Gestor constante da Clausula anterior, o objeto sera fiscalizado por
empregado ou Comissdo de empregados designado(s) pela PORTOSRIO, denominado
simplesmente FISCALIZACAO, independentemente de qualquer outro assessoramento ou
acompanhamento que venha a ser determinada pela PORTOSRIO, a seu exclusivo juizo.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Todas as ordens, comunicados, instrucdes, reclamacbes e, em geral, qualquer entendimento
entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, serfo realizados por escrito, devendo ser anotados
em registro proprio, onde devera constar o ciente das partes, nas ocasides devidas, assim como
as providéncias tomadas e seus efeitos, ndo sendo tomadas em consideragdo quaisquer
alegacdes fundamentadas em ordens ou declaragfes verbais.

PARAGRAFO SEGUNDO

A FISCALIZACAO n&o excluird nem reduzira a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa a execucdo contratual, por seus
empregados, prepostos ou contratados, e, na sua ocorréncia, nado implicara em
corresponsabilidade da PORTOSRIO ou de seus empregados ou prepostos.

PARAGRAFO TERCEIRO

Caso haja registro de ocorréncia(s) relacionada(s) com a execucdo deste instrumento contratual
que possa(m) ensejar a aplicacdo de penalidade, o Gestor ou a FISCALIZACAO deste Contrato
determinara(do) a instauracao de processo administrativo sancionador, conforme subitem 5.20 do
Instrumento Normativo de Licitacbes e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 -
Regulamento de Licitagdes e Contratos).
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PARAGRAFO QUARTO

A tolerancia ou o ndo exercicio pela PORTOSRIO de quaisquer direitos a ela assegurados neste
Contrato ou na legislacao ndo importara em novac¢ao ou rendncia a qualquer desses direitos.

PARAGRAFO QUINTO

A FISCALIZACAO da PORTOSRIO reservar-se-a o direito de impugnar a parcela do objeto que
nao for realizada a contento, ficando a CONTRATADA na obrigacéo de refazé-la sem qualquer
6nus para a PORTOSRIO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CESSAO DO CONTRATO

A CONTRATADA nédo podera ceder, sub-rogar, negociar, ou, por qualquer forma ou modo,
transferir o presente Contrato ou quaisquer direitos ou obrigagbes dele oriundos, sem prévia
autorizacdo da PORTOSRIO, sob as penas estabelecidas nas Clausulas Décima Quinta e
Décima Sexta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES

A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditorio e a
ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sancdes
previstas no art. 83 da Lei n°® 13.303/2016:

l. Adverténcia;
. Multa;
Il. Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢fes, dentre outras, as constantes do
subitem 12.3 do Edital de Regime de Contrata¢do da Estatal n°. 02/2023.

PARAGRAFO SEGUNDO

A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos casos discriminados no subitem 16.5.1 do Edital
de Regime de Contratacdo da Estatal n°. 02/2023.

PARAGRAFO TERCEIRO

A sancdo de multa pode ser aplicada a CONTRATADA juntamente com as dos incisos | e Il do
caput desta Clausula, conforme a gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis.

PARAGRAFO QUARTO

Para aplicacdo de quaisquer das sanc¢fes previstas no caput desta Clausula, a PORTOSRIO
seguira o rito previsto no Regulamento de Apuracdo e Aplicagdo de Sang¢des Administrativas
(IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte:

¢ Notificacdo formal a CONTRATADA;
e Garantia do contraditério e da ampla defesa;
e Concessao de prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar manifestagao.
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PARAGRAFO QUINTO

No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo,
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a
PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado @ CONTRATADA o valor da
multa devida.

PARAGRAFO SEXTO

Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
sera descontada da garantia contratual.

PARAGRAFO SETIMO

Se o0 valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial.

PARAGRAFO OITAVO

Caso néo haja o recolhimento da multa no prazo previsto no Paragrafo anterior, em ultimo caso, o
valor da multa ser& cobrado judicialmente.

PARAGRAFO NONO

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, aquela
deverd ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitacdo da
PORTOSRIO.

PARAGRAFO DECIMO

O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicagdo de suspensédo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

O pagamento das penalidades ndo € compensatoério, admitindo, por conseguinte, o ressarcimento
por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO

Observando o que dispfe a Lei n° 13.303/2016 e o Instrumento Normativo de Licitacbes e
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacdes e Contratos), o
presente Contrato podera ser rescindido, nas seguintes hipoteses:
| — Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, quando da ocorréncia dos seguintes casos:
a) O descumprimento de obriga¢des contratuais;
b) A alteracdo da pessoa do contratado, mediante:

e A subcontratacdo do seu objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, a quem nao

atenda as condicdes de habilitacdo e sem a prévia autorizacdo da PORTOSRIO,
observado o presente Contrato;

135/142
SUPADM/GECOMP



PortosRio

e A fusdo, cisdo, incorporacdo, ou associacdo da CONTRATADA com outrem, nao
admitidas no instrumento contratual e sem prévia autorizagdo da PORTOSRIO.

C) O desatendimento das determinacdes regulares do Gestor ou do Fiscal,

d) O cometimento reiterado de faltas na execuc¢édo contratual,

e) A dissolucéo da sociedade ou o falecimento da pessoa do contratado;

f) A decretacédo de faléncia ou a insolvéncia civil da CONTRATADA;

Q) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,

desde que prejudigue a execucao deste Contrato;

h) Razbes de interesse da PORTOSRIO, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e exaradas no Processo;

i) O atraso nos pagamentos devidos pela PORTOSRIO decorrentes de obras ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

i) A ndo liberacdo, quando for o caso, por parte da PORTOSRIO, de area, local ou objeto
para execucdo de obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

K) A ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, regularmente comprovada,
impeditiva da execucgéo contratual,

)] O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

m) O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao
da avenca,

n) Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, 0
carater competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a
realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico; ter afastado ou procurado afastar
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitag&do
publica ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica
para participar de licitagcdo publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou
beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacbes ou prorrogacbes de Contratos
celebrados com a PORTOSRIO, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica
OuU nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-
financeiro dos Contratos celebrados com a PORTOSRIO; ter dificultado atividade de investigacao
ou fiscalizacdo de oOrgdos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuagéo,
inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagao.

0) No caso de se constatar a ocorréncia da vedacdo estabelecida no art. 5° do Decreto n.°
9.507, de 2018;

p) O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o FGTS poderd dar ensejo a rescisdo deste
Contrato por ato unilateral e escrito da PORTOSRIO e a aplicacdo das penalidades cabiveis (art.
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89, inciso IV, do Decreto n.° 9.507, de 2018).

Il — Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo e desde que haja
conveniéncia para a PORTOSRIO; e

Il = Judicial, nos termos da legislacao.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Salvo nos casos de iminente prejuizo as atividades da PORTOSRIO, a rescisao por ato unilateral
a que se refere o inciso | desta Clausula, devera ser precedida de comunicagdo escrita e
fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias.

PARAGRAFO SEGUNDO

Na hipétese de imprescindibilidade da execu¢do contratual para a continuidade de servigcos
publicos essenciais, o prazo sera de 90 (noventa) dias.

PARAGRAFO TERCEIRO

Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, serd esta ressarcida
dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado tera este
ainda direito a:

a) Devolucdo da garantia;
b)  Pagamentos devidos pela execucao contratual até a data da rescisao;
c) Pagamento do custo da desmobilizacéo.

PARAGRAFO QUARTO

A rescisdo por ato unilateral da PORTOSRIO acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das sancg0es previstas na legislacao:

a) Assuncao imediata do objeto contratado, pela PORTOSRIO, no estado e local em que se
encontrar;

b)  Execucédo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
PORTOSRIO;

c) Na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencéo dos créditos decorrentes do
instrumento contratual até o limite dos prejuizos causados a PORTOSRIO.

PARAGRAFO QUINTO

O instrumento contratual poderd ser rescindido pela PORTOSRIO nos casos em que a
CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupgdo ou sobre os quais haja forte suspeita de
envolvimento, condicionada a prévia manifestacdo fundamentada da Diretoria da area requisitante
da PORTOSRIO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto deste Contrato podera ser:

a) Provisério: no caso de aquisicdo de equipamentos e outros objetos em que seja
necessario, para sua avaliacdo, que a posse dos mesmos seja transferida a
PORTOSRIO, sem representar qualquer tipo de aceite ou consideracdo sobre o
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adimplemento das obrigacfes pela CONTRATADA,;

b) Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no Contrato, representando
aceitacdo da execucédo da etapa ou parcela;

c) Definitivo: relativo a aceitacdo da integralidade do Contrato e liberacdo da CONTRATADA
tocante a vicios aparentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicacdo por parte da CONTRATADA
direcionada ao Fiscal, nos seguintes prazos:

a) Até 5 (cinco) dias Uteis para o recebimento provisorio;

b) Até 5 (cinco) dias Uteis para o recebimento parcial,

c) Até 30 (trinta) dias Uteis para o recebimento definitivo.
PARAGRAFO SEGUNDO

ApOs a execucdo do objeto contratual, fica a CONTRATADA obrigada a garantir a qualidade do
objeto pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do seu recebimento definitivo, conforme art. 618 do
Cadigo Civil.

PARAGRAFO TERCEIRO

Deveréo ser observados ainda pelas partes as demais disposicfes constantes sobre o tema no
Instrumento Normativo de Licitacdbes e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 -

Regulamento de Licitag6es e Contratos).

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA REVISAO

A revisao de precos podera ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATADA, quando ocorrer
fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis, retardador ou impeditivo da
execucdo deste Contrato, ou ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econbmica extraordinaria e extracontratual, que onere ou desonere as
obrigacdes pactuadas no presente instrumento, sendo, porém, vedada nas hipoteses em que o
risco seja alocado a CONTRATADA, conforme previsdo no Anexo I-H — Matriz de Risco do Edital
de Regime de Contratacéo da Estatal n® 02/2023, respeitando-se o0 seguinte:

a) A CONTRATADA devera formular a PORTOSRIO requerimento para a revisao deste
Contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

b) A comprovacao sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que
criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboragdo da
proposta ou do ultimo reajuste e do momento do pedido de revisao;

c) Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios,
comparativas entre a data da formulag&o da proposta ou do ultimo reajuste e 0 momento
do pedido de revisdo, contemplando os custos unitarios envolvidos e evidenciando o
gquanto o aumento de precos ocorrido repercute no valor pactuado.

PARAGRAFO UNICO

Independentemente de solicitacdo, a PORTOSRIO podera convocar a CONTRATADA para
negociar a reducdo dos precos, mantendo o mesmo objeto contratual, na quantidade e nas
especificacBes indicadas na proposta, em virtude da reducéo dos precos de mercado, ou de itens
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que compdem o custo, cabendo a CONTRATADA apresentar as informacg8es solicitadas pela
PORTOSRIO.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA MATRIZ DE RISCO

As partes contratantes, tendo como premissa a obtencdo do melhor custo contratual, mediante a
alocacgdo do risco a parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo, identificam os riscos
decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras previsdes contratuais, estabelecem os
respectivos responsaveis na Matriz de Riscos constante do Anexo I-H — Matriz de Risco do Edital
de Regime de Contratacdo da Estatal n°® 02/2023.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS INCIDENCIAS FISCAIS

Todos os tributos (impostos, taxas, contribui¢cdes fiscais ou parafiscais e quaisquer emolumentos)
decorrentes direta ou indiretamente do presente Contrato ou de sua execucao serdo de exclusiva
responsabilidade da parte obrigada ao pagamento dos mesmos, na forma definida pela legislagdo
tributaria, sem que Ihe assista o direito a qualquer reembolso pela outra parte, seja a que titulo for.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

Este Contrato deverd ser publicado pela PORTOSRIO na imprensa oficial, consoante o disposto
no subitem 5.13.8. do Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da PORTOSRIO
(IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagdes e Contratos).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO SIGILO

A CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informacdes a terceiros sobre a natureza
ou o andamento dos trabalhos objeto deste Contrato, bem como divulgar através de qualquer
meio de comunicacdo, dados e informes relativos & execugdo dos mesmos, a tecnologia adotada
e a documentacéo técnica envolvida, salvo por expressa autorizagédo escrita da PORTOSRIO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VINCULACAO

Este Contrato esta vinculado ao Edital de Regime de Contratacdo da Estatal n°® 02/2023 e seus
Anexos, a proposta da CONTRATADA, ao Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacbes e Contratos), ao Regulamento
de Aplicacdo de Sanc¢des Administrativas da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.002) e aos termos da
Lei n® 13.303/2016.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos reger-se-ao pela Lei n° 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitacbes e
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001), bem como pelas regras e pelos principios de
direito privado.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA ANTICORRUPCAO

Na execucdo do presente Contrato, é vedado & PORTOSRIO e a CONTRATADA, e/ou a
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a Gestor seu, oferecer, dar, ou se comprometer a dar,
uma a outra ou a quem quer que seja, ou a aceitar, ou se comprometer a aceitar de quem quer
gue seja, tanto por si, quanto através de outrem, pagamento, em espécie ou em bem, doacdo,
compensacao, vantagens financeiras e/ou néo financeiras, e/ou beneficios de qualquer espécie
que constituam, na forma da legislacdo de regéncia, prética ilegal ou de corrup¢do quanto ao
objeto do presente Contrato, direta ou indiretamente, ou, ainda, de outra forma que n&o
relacionada a este Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO ACESSO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, hos meios fisicos e digitais, devendo,
para tanto, adotar medidas corretas de seguranga sob 0 aspecto técnico, juridico e administrativo,
e observar que:

I. eventual tratamento de dados em razao do presente Contrato devera ser realizado conforme os
parametros previstos na legislagéo, especialmente na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Proteg&o
de Dados - LGPD, dentro de propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

Il. o tratamento sera limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades contratuais
e, caso seja necessario, ao cumprimento de suas obrigagcbes legais ou regulatérias, sejam de
ordem principal ou acessoéria, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados
pessoais, esta sera realizada mediante prévia aprovacdo da PORTOSRIO, responsabilizando-se a
CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislagédo
dispense tal medida;

[ll. a CONTRATADA devera seguir as instrugbes recebidas da PORTOSRIO em relacdo ao
tratamento de dados pessoais;

IV. a CONTRATADA se responsabilizarda como “Controlador de dados” no caso do tratamento de
dados para o cumprimento de suas obrigacfes legais ou regulatdrias, devendo obedecer aos
parametros previstos na legislagéo;

V. os dados coletados somente poderdo ser utilizados pelas partes, seus representantes,
empregados e prestadores de servi¢os diretamente alocados na execuc¢do contratual, sendo que,
em hipotese alguma, poderdo ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia
autorizacdo da PORTOSRIO, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas
legalmente previstas para tanto;

VI. a CONTRATADA deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razédo do
presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e
necessarias, visando assegurar a protecao dos dados, nos termos do art. 46 da LGPD, de modo a
garantir um nivel apropriado de seguranca e a prevencdo e mitigacdo de eventuais riscos;

VII. os dados deverdo ser armazenados de maneira segura pela CONTRATADA, que utilizara
recursos de seguranca da informagé&o e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de
deteccéo e prevencao de ataques cibernéticos e incidentes de seguranca da informacao.

VIIl. a CONTRATADA dard conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de
servico acerca das disposicdes previstas nesta Clausula, responsabilizando-se por eventual uso
indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados
para o tratamento dos dados.

IX. a PORTOSRIO possui direito de regresso em face da CONTRATADA em razdo de eventuais
danos causados por este em decorréncia do descumprimento das responsabilidades e obrigaces
previstas no ambito deste contrato e da Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais;

X. a CONTRATADA devera disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja
garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duracdo do tratamento e a integralidade de
seus dados pessoais.

Xl. a CONTRATADA devera informar imediatamente a PORTOSRIO todas as solicitagbes
recebidas em razdo do exercicio dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato,
seguindo as orientacdes fixadas pela PORTOSRIO e pela legislacdo em vigor para o adequado
enderecamento das demandas.

XIl. a CONTRATADA devera manter registro de todas as operagdes de tratamento de dados
pessoais que realizar no ambito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pela
PORTOSRIO, as informagdes necessarias a produgcao do Relatério de Impacto de Dados
Pessoais, disposto no art. 5°, XVII, da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

XIll. qualquer incidente que implique em violagdo ou risco de violagdo ou vazamento de dados
pessoais devera ser prontamente comunicado a PORTOSRIO, informando-se também todas as
providéncias adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo & CONTRATADA
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disponibilizar as informacfes e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigacdo ou
auditoria que venha a ser realizada.

XIV. ao final da vigéncia do Contrato, a CONTRATADA devera eliminar de sua base de
informacdes todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razédo da execucéo do objeto
contratado, salvo quando tenha que manter a informacao para o cumprimento de obrigacdo legal,
caso em que o prazo de retencdo de dados pessoais objeto deste Termo podera se estender pelo
prazo de prescri¢ao legal afeto as atividades do Contrato.

XV. A CONTRATADA devera designar Encarregado para interlocucdo com o Encarregado da
PORTOSRIO.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As partes reconhecem que, se durante a execucdo do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem
ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislacéo vigente
aplicavel, a PORTOSRIO serd considerada “Controlador de Dados”, e a CONTRATADA
“Operador” ou “Processador de Dados”, salvo nas situagbes expressas em contrario nesse
Contrato. Contudo, caso a CONTRATADA descumpra as obrigagdes prevista na legislacdo de
protecdo de dados ou as instrucées da PORTOSRIO, sera equiparado a “Controlador de Dados”,
inclusive para fins de sua responsabilizagéo por eventuais danos causados.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA disponibilize dados de terceiros, além das obrigacbes no caput desta
Clausula, deve se responsabilizar por eventuais danos que a PORTOSRIO venha a sofrer em
decorréncia de uso indevido de dados pessoais por parte da CONTRATADA, sempre que ficar
comprovado que houve falha de seguranca técnica e administrativa, descumprimento de regras
previstas na legislagdo de protecdo a privacidade e dados pessoais, e das orientacbes da
PORTOSRIO, sem prejuizo das penalidades deste Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO

A transferéncia internacional de dados deve se dar em carater excepcional e na estrita
observancia da legislagdo, especialmente, dos art. 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos
normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados
das instituicbes financeiras, e dependera de autorizacdo prévia da PORTOSRIO a
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO

Cada Parte arcard com suas préprias despesas e investimentos para fins de cumprir as
disposicdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO FORO

O foro competente para ajuizar quaisquer questdes suscitadas na execucédo deste Contrato sera o
da sede da PORTOSRIO, com rendncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam eletronicamente o presente
instrumento juntamente com as testemunhas.
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AUTORIDADE PORTUARIA

(assinado eletronicamente)
JEAN PAULO CASTRO E SILVA
Diretor-Presidente
Substituto
PORTOSRIO

(assinado eletronicamente)
REPRESENTANTE
Cargo ou Funcéo

CONTRATADA

Testemunhas:
1) (assinado eletronicamente) 2) (assinado eletronicamente)

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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