

17.152.064,66	19.425.102,07	13.086.287,00	11.748.222,25	13.966.094,25	10.573.201,22	10.101.301,90	8.488.031,55	7.018.342,63	4.568.511,32	4.568.511,32	2.997.247,86
54.792.874,84	104.217.976,91	117.304.263,91	129.052.486,15	143.018.580,40	153.591.781,62	163.693.083,52	172.181.115,07	179.199.457,71	183.767.869,03	188.336.480,35	191.333.728,21
44,32%	54,47%	61,31%	67,45%	74,75%	80,27%	85,55%	89,99%	93,60%	96,05%	98,43%	100,00%
Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17
						100%					
						5.965.050,11					
						1,00					
						5.965.050,11					
						100%					
						4.810.699,56					
						100%					
						1.154.350,55					
						100%					
						5.965.050,11					
						701.221,68					
						6.666.271,79					
						6.666.271,79					
13.102.203,89	14.838.542,94	9.996.417,57	8.974.290,05	10.668.489,07	8.076.709,19	13.681.282,52	6.483.879,48	5.304.206,23	3.489.817,00	3.489.817,00	2.289.552,50
43%	53%	59%	65%	72%	78%	89%	96%	94%	96%	98%	100%
17.152.064,66	19.425.102,07	13.086.287,00	11.748.222,25	13.966.094,25	10.573.201,22	16.767.573,69	8.488.031,55	7.018.342,63	4.568.511,32	4.568.511,32	2.997.247,86
54.792.874,84	104.217.976,91	117.304.263,91	129.052.486,15	143.018.580,40	153.591.781,62	170.359.353,31	178.847.386,86	185.865.729,50	190.434.240,82	195.002.752,14	198.000.000,00
43%	53%	59%	65%	72%	78%	86%	90%	94%	96%	98%	100%

N ENGENHARIA S.A.
0001/26
RIO DE JANEIRO/RJ. CEP. 20.940-050

Ralph Lima Terra Filho
CPF nº 336.211.038-05
Representante Legal